



2017	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
janv. 2017	CARAMBAR NAS 01/01		NAS 03/01	Escale NAS 04/01 NAS 05/01		NAS 06/01									Transit 19j									TLN 24/01	DEB-HR TLN 25/01 TLN	TLN 26/01							
février												PROTEVS 30j												TLN 24/02	Escale TLN 25/02 TLN 1j	TLN 26/02	TLN 27/02	TLN 28/02			Escale		
mars		ESS-PEN 5j		TLN 04/03	TLN 05/03	 ESS-SYS 3j	TLN 07/03	TLN 08/03	TLN 09/03	TLN 10/03	 EMBROV 2j	TLN 13/03	TLN 14/03	ESS-ROV 4j																PAP 30/03	PAP 31/03		
avril	PAP 01/04	PAP 02/04										SUBSAINTES 23j													PAP 24/04	DEBROV PAP 25/04 PAP 26/04	TLN 27/04	 MOBSMT 5j					
mai	TLN 01/05	PAP 02/05	ESS-SISM 4j		PAP 05/05	PAP 06/05	 SMF																										
juin														PAP 14/06	PAP 15/06	 DEB-SMT 3j	PAP 17/06	PAP 18/06									PAP 25/06	PAP 26/06	PAP 27/06	PAP 28/06			
juillet			TR 8j		STJ 05/07	Escale STJ 06/07 STJ 1j	STJ 07/07																										
août											BR 11/08	BR 12/08	BR 13/08	BR 14/08											TLN 21/08	TLN 22/08 TLN 1j	TLN 23/08						
septembre																																	
octobre																																	
novembre		Transit 7j		TLN 04/11	Escale TLN 05/11 TLN 1j	TLN 06/11																											
déc. 2017												TLN 11/12																					

ADE/A déterminer BR/Brest NAS/Nassau PAP/Pointe à Pitre STJ/St John's TLN/Toulon

AUV 2
 E.M.122
 Penfeld
 Sismique Rap.
 SMF SMF Pp?
 S.M.T.

Evaluées CNFH ou CNFC OFEG ou autre recherche
 Affrètements et Collab Recherche Industrie
 Mobilisation/Démobilisation
 Intérêt public
 Essais techniques, transits et quai logistique
 Escale
 Marine
 Arrêt technique
 Soudeur Multi faisceaux