

2013	janv. 2013	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc. 2013		
Pourquoi pas ?		AT BR 28/01 40j	ESSY EN BR 13/03 27/03 19j			SHOMAN2013 95j		BIOBAZ LHA 02/08 20j	MOMARS AT2013 LHA 23/08 16j	PRISME3 TLN 07/10 19j	ODEMAR CV 15/11 36j	ANTI THESIS FC PAP 20/12		
L'Atalante		COLMEIA RCF 23/01 37j	ATTENTE quai RCF 04/03 45j		IGUANES CYN 28/04 23j	OCEANOGRAPLU PDA 04/06 30j	PRISME 2 TLN 14/07 17j			ESSNAUT TLN 02/10 14/10 13j	HAITISIS2 PAP 06/11 16j	ANTITHESIS-SIS PAP 24/11 30j		
Thalassa		IBTS 13 BR 14/01 33j			PELGAS 13 BR 23/04 43j				ES PRO P BR 16/09 30j	SHOM BR 15/10	EVHOE 13 BR 17/10 46j			
Le Suroît		DEWEX/MER MEX 1 TLN 01/02 22j		DEWEX/MERM X 2 TLN 04/04 23j	PIRATA FR23 DKR 09/05 43j		AT BASE 2 CC 08/07 15j	GAZCO GNE 1 BR 28/07 14j		AM-MED TLN 28/08 29j	CIRCEE HR CAT 02/10 23j			
B-Beaupré														
Marion Dufresne	ARRET TECHNIQUE DUR 01/01 29j	MD 193/L OGO IPEV DUR 19/03 13-01	OP 2013/1 RUN 13/03 36j	TRANSIT 2013-02 - VT 132/TRIMAD RUN 18/04 27j	ARRET TECHNI BR 15/05 28/05 14j	TRANSIT 2013-04 LIS 23/08 16j	MD 195/CONEG RIG 09/07 20j	TRANSIT 2013-05 RIG 29/07 20j	OP 2013/2 + VT 134/MYCTO RUN 21/08 36j	ESCAL E LA R RUN 08/10 17j	MD 196/SAPE RUN 24/10 17j	OP 2013/3 RUN 29/10 29j	ARR ET TECHNIQUE RUN 05/12 26j	OP 2013/4 RUN 30/12
Alis	VAHINE 1 NMA 09/01 31j	SP OT NMA 08/02 16j	AUST 2012 PPT 06/03 36j	TAHITI TI PPT 12/04 23/04 12j	POLYPERL PPT 24/04 35j	PRISTINE 1 MGA 04/06 17/06 14j	PRISTINE 2 TGA 15/07 14j			CALICO NMA 14/10 27/10 14j	LOSS NMA 28/10 06/11 10j	COBE LO NMA 08/11 20/11 13j	GEODE VA 6 NMA 02/12	SP OT
Antea		UPSEN 2 DKR 20/02 04/03 13j	ECOAO DKR 05/03 16j				EPURE 1 AG 27/06 37j					EPURE 2 AG 07/11 34j		
L'Europe					Divac ou6-le TLN 13/05 22/05 10j	Meditis TLN 23/05 35j	Pelmed SET 27/06 36j			CoralCorse TLN 02/08 39j				
TethysII	Simbad LS 03/01 16j						MooseLigne ND 20/06 09/07	Visufront NIC 18/07 30/07 13j	AT LS 05/08 16j					
Thalia		Esstech1 BR 23/01 07/02 10j	Rebent LOR 08/02 19/02 12j		Rebent Rade BR 03/03 31/03 15j	Lolipop -1 SMO 20/03 31/03 12j	Rebent m2 DRE 02/04 14/04 13j	Came lia II NTS 18/04 27/04 10j		Rocchsed SMO 02/06 16j	Lolipop -2 OUI 20/06 01/07 12j	Comor43 OUI 02/07 25j		
Gwen Drez						Langolf CC 03/05 19j	Febbe-1 CC 21/05 12j			Febbe-2 CC 19/08 30/08 12j	Nurse13 CDB 01/09 17j		Cgfs BG 06/10 31j	Orhago13 CC 09/11 25j



2013	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
janv. 2013									EMBSMT FDF 09/01 3j	FDF 11/01	FDF 12/01					TR 9j				RCF 20/01	DEBSMT RCF 21/01 RCF 22/01 2j	RCF 23/01 12													
février															COLMEIA 37j																	RCF 28/02			
mars	RCF 01/03 3j		RCF 03/03	RCF 04/03													ATTENTE quai 45j																		
avril																	RCF 17/04	RCF 18/04				TR 7j			CYN 24/04	DEBSMT/EMBSISRAP CYN 25/04 3j	CYN 27/04	CYN 28/04	300	hr24					
mai															IGUANES 23j						CYN 20/05	IGUANES CYN 21/05 CYN 22/05 2j	Escale CYN 23/05 CYN 24/05 2j		CYN 25/05						TR(floteurs) 10j				
juin			PDA 03/06	PDA 04/06																															
juillet				Escale PDA 03/07 PDA 04/07 PDA 05/07 1j				TR 7j			TLN 11/07	Escale TLN 12/07 TLN 13/07 2j			TLN 14/07	12	hr24	ENGIN													ME 30/07	ME 31/07			
août			PRISME 2 hr24	ENGIN 5j	TLN 04/08																														
septembre																							TR TLN 22/09 MAR 1j		AT CARENAGE MAR 23/09 4j		MAR 26/09	TV PAM MAR 27/09 TLN		TLN 28/09	Escale 4j				
octobre	TLN 01/10	TLN 02/10							ESSNAUT 13j							TLN 14/10	EMBSMT/SISRAP TLN 15/10 3j	TLN 17/10	TLN 18/10																
novembre			PAP 03/11	EMBSIS PAP 04/11 PAP 05/11 2j	PAP 06/11										HAITISIS2 16j																				
déc. 2013															ANTITHESIS SIS 30j																				PAP 23/12

CYN/Cayenne FDF/Fort de France MAR/Marseille ME/MER PAP/Pointe à Pitre PDA/Ponta Delgada RCF/Recife TLN/Toulon

E.M.122
 E.M.300
 hr24 HR2D
 Nautilie
 Sismique Rap.
 S.M.T.


ENGIN SYSIF




















- Démobilisation
- Désarmement
- évaluées par CNFC
- Enseignement
- Essais techniques
- Escalade
- Affrètement
- évaluées par CNFH
- Intérêt Public Côtier
- Partenaires institutionnels
- Mobilisation
- Autre recherche
- Collab Recherche Industrie
- Intérêt Public Hauturier
- Quai Logistique
- Arrêt technique
- TR (Transit)
- Sondeur Multi Faisceaux



2013	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
janv. 2013														BR 14/01									IBTS 13 33j										
février															BG 15/02	Escale BG 16/02 1j	TR BG 17/02 BR 1j																
mars																																	
avril																								BR 23/04									
mai																PELGAS 13 43j																	
juin				BR 04/06																													
juillet																																	
août																																	
septembre		BR 02/09		ESSPROP 6j			BR 07/09									BR 16/09							SHOM 30j										
octobre															BR 15/10	Escale BR 16/10 BR 1j	BR 17/10	SMFH															
novembre																EVHOE 13 46j																	
déc. 2013	BR 01/12																																

BG/Boulogne BR/Brest



-  Démobilisation
-  Escale
-  Mobilisation
-  Arrêt technique
-  Désarmement
-  Affrètement
-  Autre recherche
-  TR (Transit)
-  évaluées par CNFC
-  évaluées par CNFH
-  Collab Recherche Industrie
-  Sondeur Multi Faisceaux
-  Enseignement
-  Intérêt Public Côtier
-  Intérêt Public Hauturier
-  Quai Logistique
-  Essais techniques
-  Partenaires institutionnels
-  Quai Logistique



2013	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
janv. 2013																																					
février	TLN 01/02									DEWEX/MERMEX 1 22j											TLN 22/02	Escale TLN 23/02 TLN 24/02 2j		ND 25/02	ATBASE 1 5j												
mars	ND 01/03	TLN 02/03	ESSMF 3j		TLN 04/03																																
avril				TLN 04/04										DEWEX/MERMEX 2 23j															TLN 26/04	TLN 27/04 TLN 28/04 1j	TLN 28/04						
mai				TR				DKR 07/05	Escale DKR 08/05 DKR 09/05 1j		DKR 09/05									PIRATA FR23 43j																	
juin																					ABJ 20/06	Escale ABJ 21/06 ABJ 22/06 1j		ABJ 22/06				TR									
juillet								CC 06/07	CC 07/07	CC 08/07	CC 09/07													CC 23/07	CC 24/07	BR 25/07	BR 26/07	ESS/SMF 2j		BR 26/07							
août				GAZCOGNE 1 14j						BR 08/08	Escale BR 09/08 BR 10/08 1j		BR 10/08		TR													TLN 16/08						TLN 28/08	300	hr24	
septembre																																					
octobre																																					
novembre	TLN 01/11	ESSAUV13 5j			TLN 05/11																																
déc. 2013																																					

ABJ/Abidjan BR/Brest CAT/Catane CC/Concarneau DKR/Dakar ND/Non Défini TLN/Toulon



- Démobilisation
- Escale
- Mobilisation
- Arrêt technique
- Désarmement
- Affrètement
- Autre recherche
- TR (Transit)
- évaluées par CNFC
- évaluées par CNFH
- Collab Recherche Industrie
- Sondeur Multi Faisceaux
- Enseignement
- Intérêt Public Côtier
- Intérêt Public Hauturier
- Partenaires institutionnels
- Quai Logistique



2013	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
janv. 2013																															
février																															
mars																															
avril																															
mai																															
juin																															
juillet																															
août																															
septembre																															
octobre																															
novembre																															
déc. 2013																															

- Démobilisation
- Désarmement
- évaluées par CNFC
- Enseignement
- Essais techniques
- Escale
- Affrètement
- évaluées par CNFH
- Intérêt Public Côtier
- Partenaires institutionnels
- Mobilisation
- Autre recherche
- Collab Recherche Industrie
- Intérêt Public Hauturier
- Quai Logistique
- Arrêt technique
- TR (Transit)
- Sondeur Multi Faisceaux



2013	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
janv. 2013	DUR 01/01													ARRET TECHNIQUE																							DUR 29/01	ESSAI S EN MER 30/01	DUR 31/01
février	TRANSIT 2013-01				RUN 04/02	RUN 05/02	MD 193/LOG IPEV					CRO 12/02	CRO 13/02	MER 14/02	MD 193/LOG IPEV			MER 17/02	KER 18/02	KER 19/02	MER 20/02	MD 193/LOG IPEV		MER 24/02	KER 25/02	MER 26/02	MD 193/LOG IPEV		ARRÊT TECHNIQUE										
mars	MER 01/03	AMSTERDAM - SAINT-PAUL AMS 02/03 AMS 03/03		MER 04/03	MD 193/LOG IPEV					MER 10/03	SOUTAGE + TRANSIT PLO 11/03 PLO 12/03		RUN 13/03	OP 2013/1																									
avril														RUN 17/04	RUN 18/04																								
mai	TRANSIT 2013-02 - VT 132/TRIMADU													BR 14/05	BR 15/05	ARRET TECHNIQUE BREST													BR 28/05	BR 29/05	ESCALE BREST								
juin	BR 01/06	BR 02/06	TRANSIT 2013-03 - VT 133/MERIADZEC					CDX 08/06	CDX 09/06	MD 194/EUROFLEETS Gateway-Tore													LIS 22/06	LIS 23/06	TRANSIT 2013-04														
juillet								RIG 08/07	RIG 09/07	MD 195/CONEGAS-2													RIG 28/07	RIG 29/07															
août	TRANSIT 2013-05													RUN 17/08	ESCALE LA REUNION		RUN 18/08	RUN 20/08	RUN 21/08																				
septembre														OP 2013/2 + VT 134/MYCTO													RUN 25/09	RUN 26/09	ARRÊT TECHNIQUE										
octobre	ESCALE LA REUNION				RUN 07/10	RUN 08/10	MD 196/SAPETRO													RUN 24/10	RUN 25/10	ESCALE LA REUNION					RUN 28/10	RUN 29/10											
novembre														OP 2013/3													RUN 26/11	RUN 27/11	ARRÊT TECHNIQUE										
déc. 2013					PLO 04/12	RUN 05/12														OP 2013/4													RUN 30/12	ESCALE LA REUNION 31/12					


















AMS/Amsterdam BR/Brest CDX/Cadix CRO/Crozet DUR/Durban KER/Kerguelen LIS/Lisbonne MER/En mer PLO/Port Louis RIG/Rio Grande do Sul RUN/La Réunion

- Démobilisation
- Escale
- Mobilisation
- Arrêt technique
- Désarmement
- Affrètement
- Autre recherche
- TR (Transit)
- évaluées par CNFC
- évaluées par CNFH
- Collab Recherche Industrie
- Sondeur Multi Faisceaux
- Enseignement
- Intérêt Public Côtier
- Intérêt Public Hauturier
- Essais techniques
- Partenaires institutionnels
- Quai Logistique



2013	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
janv. 2013	MAD 01/01		TR 5j		NMA 05/01	NMA 06/01	Escale 3j	NMA 08/01	NMA 09/01											VAHINE 1 31j														
février								NMA 08/02	NMA 09/02		SPOT 6j			NMA 14/02	Escale 2j		NMA 15/02	NMA 16/02	NMA 17/02				TR 16j											
mars				PPT 04/03	PPT 05/03 PPT 1j	PPT 06/03											AUST 2012 36j																	
avril										PPT 10/04	PPT 11/04 PPT 1j	PPT 12/04					TAHITI ITI 12j					PPT 23/04	PPT 24/04											
mai														POLYPERL 35j																				
juin		TR 5j	MGA 03/06	MGA 04/06					PRISTINE 1 14j								MGA 17/06	MGA 18/06		TR 5j		PPT 22/06	Escale 1j		PPT 23/06 PPT 1j	PPT 24/06								
juillet	TGA 01/07	TGA 02/07						PRISTINE 2 14j							TGA 15/07	Escale 1j		TGA 16/07 TGA 1j	TGA 17/07															
août																																		
septembre																																		
octobre								NMA 08/10		SPOT 6j			NMA 13/10	NMA 14/10																				
novembre			LOSS 10j			NMA 06/11	Escale 1j		NMA 07/11 NMA 1j	NMA 08/11			COBELO 11j					NMA 18/11	Escale 1j		NMA 19/11 NMA 1j	NMA 20/11		GEODEVA 6 13j										
déc. 2013		NMA 02/12	NMA 03/12		SPOT 6j			NMA 08/12																										

MAD/Madang MGA/Mangareva NMA/Noumea PPT/Papeete TGA/Tonga

-  Démobilisation
-  Désarmement
-  évaluées par CNFC
-  Enseignement
-  Essais techniques
-  Escale
-  Affrètement
-  évaluées par CNFH
-  Intérêt Public Côtier
-  Partenaires institutionnels
-  Mobilisation
-  Autre recherche
-  Collab Recherche Industrie
-  Intérêt Public Hauturier
-  Quai Logistique
-  Arrêt technique
-  TR (Transit)
-  Sondeur Multi Faisceaux



2013	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
janv. 2013																																
février					TLN 05/02	ESS-DIV 3j	TLN 07/02	TLN 08/02				TR 11j							DKR 18/02	Escale DKR 19/02 DKR 1j	DKR 20/02				UPSEN 2 13j							
mars				DKR 04/03	DKR 05/03							ECOAO 16j									DKR 20/03	Escale DKR 21/03 DKR 1j	DKR 22/03				TR 11j					
avril	TLN 01/04																															
mai																																
juin																					ESS-DIV TLN 19/06 TLN 20/06 2j	TLN 21/06		TR 6j		AG 26/06	AG 27/06					
juillet																																
août		AG 02/08	Escale AG 03/08 AG 1j	AG 04/08			TR 6j			TLN 09/08																						
septembre																																
octobre																																
novembre	TLN 01/11			TR 6j		AG 06/11	AG 07/11																									
déc. 2013												AG 10/12	Escale AG 11/12 AG 1j	AG 12/12			TR 7j															

AG/Agadir DKR/Dakar TLN/Toulon

- Démobilisation
- Désarmement
- évaluées par CNFC
- Enseignement
- Essais techniques
- Escale
- Affrètement
- évaluées par CNFH
- Intérêt Public Côtier
- Partenaires institutionnels
- Mobilisation
- Autre recherche
- Collab Recherche Industrie
- Intérêt Public Hauturier
- Quai Logistique
- Arrêt technique
- TR (Transit)
- Sondeur Multi Faisceaux



2013	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
janv. 2013																																		
février																							TLN 22/02	Esstech 3j	TLN 24/02	TLN 25/02	Pepsea-01 7j							
mars			TLN 03/03	TLN 04/03 TLN 1j	TLN 05/03	StepIII 6j				TLN 10/03																								
avril																																		
mai													TLN 13/05	ENGIN	Divacou6-leg1 10j							TLN 22/05	TLN 23/05											
juin													Meditis 35j														SET 26/06	SET 27/06						
juillet																																		
août	TLN 01/08	TLN 02/08	ENGIN																															
septembre										TLN 09/09	TLN 10/09 TLN 1j	TLN 11/09	SolveigIV-leg1 6j				TLN 16/09	TLN 17/09				EssBob 7j		TLN 23/09										
octobre																																		
novembre																							TLN 20/11	Persmed-I 7j		TLN 26/11	TLN 27/11	VAD 7j						
déc. 2013			TLN 03/12	TLN 04/12	SolveigIV-leg2 6j					TLN 09/12																								

SET/Sete TLN/Toulon

ENGIN AUV 2

ENGIN E.M.2040

Sonar latéral

- Démobilisation
- Escalade
- Mobilisation
- Arrêt technique
- Désarmement
- Affrètement
- Autre recherche
- TR (Transit)
- évaluées par CNFC
- évaluées par CNFH
- Collab Recherche Industrie
- Sondeur Multi Faisceaux
- Enseignement
- Intérêt Public Côtier
- Intérêt Public Hauturier
- Quai Logistique
- Essais techniques
- Partenaires institutionnels
- Quai Logistique



2013	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
janv. 2013		REL LS 02/01 LS 1j	LS 03/01							Simbad 16j									NIC 18/01	Moose 28 NIC 19/01 NIC		MooseBoussol NIC 21/01 NIC 22/01	REL NIC 23/01 NIC 1j	MooseBoussol NIC 24/01 NIC 25/01	Moose 11 LS 26/01 LS	LS 27/01	Hymex SOP 5j		LS 31/01					
février	Instru LS 01/02 LS 1j	NIC 02/02	IPGP 4j		NIC 05/02	NIC 06/02	ENGIN 4j		NIC 09/02		Univ Lille NIC 10/02 NIC 11/02	MooseBoussol NIC 12/02 NIC	REL NIC 13/02 NIC 1j	MooseBoussol NIC 14/02		NIC 16/02			Moose 28 LS 18/02 LS	Moose 11 LS 19/02 LS		Hymex SOP 5j				Carbodelta PSL 26/02		PSL 28/02						
mars					REL LS 06/03 LS 1j				LS 09/03	Moose 11 3j	LS 11/03	Moose 28 NIC 12/03 NIC		MooseBoussol 4j		NIC 16/03		NIC 17/03		AT 5j				Phybio 5j			MAR 26/03	REL ND 27/03 ND 1j	PSL 28/03		Radlit 7j			
avril			PSL 03/04	LS 04/04		Phycoce 5j		LS 08/04	Moose 11 LS 09/04 LS		NIC 10/04	MooseBoussol 4j		Moose 28 NIC 14/04 NIC	NIC 15/04	NIC 16/04	REL NIC 17/04 NIC 1j	Magiraa 2j		NIC 18/04	NIC 19/04	NIC 20/04	ENGIN 4j	GreM1 NIC 23/04	TR NIC 24/04 PSL 1j	PSL 25/04			Carbodelta 6j		PSL 30/04			
mai	TR PSL 01/05 NIC 1j						Instru LS 07/05 LS 1j	REL LS 08/05 LS 1j	LS 09/05			Hymex 5j		LS 13/05	Moose 11 LS 14/05 LS	NIC 15/05	MooseBoussol 3j		NIC 17/05	Moose 28 NIC 18/05 NIC			NIC 21/05	ENGIN 4j	M1P6 NIC 24/05				REL LS 29/05 LS 1j	NIC 30/05				
juin		Fables 6j						Moose 28 NIC 07/06 NIC	NIC 08/06	MooseBoussol 3j		NIC 10/06	Moose 11 LS 11/06 LS	LS 12/06		MooseLigne 7j				REL ND 18/06 ND 19/06 ND 20/06														
juillet									LS 09/07	REL LS 10/07 LS 1j	Moose 11 LS 11/07 LS		NIC 12/07	MooseBoussol 3j	NIC 14/07	Moose 28 NIC 15/07 NIC	Dimaplan 2j			NIC 18/07											NIC 30/07	REL ND 31/07 ND 1j		
août	LS 01/08		Meust 4j	LS 04/08	LS 05/08									AT 16j									REL NIC 21/08 NIC 1j			NIC 23/08			Boussol 3j		Moose 28 LS 26/08 LS		Moose 11 LS 30/08 LS	
septembre		NIC 01/09	Fables Sparker 4j			NIC 04/09		NIC 06/09	ENGIN 4j	MastEns 4j		NIC 09/09	MooseBoussol NIC 10/09 NIC	REL LS 11/09 LS 1j	Moose 28 NIC 12/09 NIC	NIC 13/09	Moose 11 LS 14/09 NIC		LS 15/09	Moose 11 LS 17/09		LS 18/09	Squid 4j		LS 21/09	LS 22/09				Dowex 10j				
octobre	LS 01/10	ND 02/10 ND 1j	LS 03/10			Dowex 4j		LS 06/10	NIC 07/10	ENGIN 4j		NIC 10/10	NIC 11/10	REL ENGIN 3j	NIC 13/10	NIC 14/10	ENGIN 5j		NIC 18/10	Moose 28 NIC 19/10 NIC	NIC 20/10	MooseBoussol 3j	REL NIC 23/10 NIC 1j	MooseBoussol NIC 24/10 NIC	Moose 11 LS 25/10 LS	NIC 26/10			Momi 4j		NIC 29/10	LS 30/10 LS 31/10		
novembre	TR LS 01/11 PV 1j	PV 02/11								MooseBillion 8j			PV 09/11	TR PV 10/11 LS 1j	MooseBoussol NIC 12/11 NIC	REL NIC 13/11 NIC 1j	MooseBoussol NIC 14/11		NIC 16/11	Moose 28 NIC 18/11 NIC	Moose 11 LS 19/11 LS	Instru LS 20/11 LS 1j			PV 22/11			Maper 6j			PV 27/11	LC 29/11		
déc. 2013				AT 10j					LC 08/12	Moose 11 LS 09/12 LS	Moose 28 LS 10/12 NIC	NIC 11/12		MooseBoussol 4j		NIC 14/12																		

LC/La Ciotat LS/La Seyne MAR/Marseille ND/Non Défini NIC/Nice PSL/Port Saint Louis PV/Port Vendres

ENGIN Sismique 24 traces


- Démobilisation
- Escalade
- Mobilisation
- Arrêt technique
- Désarmement
- Affrètement
- Autre recherche
- TR (Transit)
- évaluées par CNFC
- évaluées par CNFH
- Collab Recherche Industrie
- Sondeur Multi Faisceaux
- Enseignement
- Intérêt Public Côtier
- Intérêt Public Hauturier
- Essais techniques
- Partenaires institutionnels
- Quai Logistique













2013	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
janv. 2013																				LOR 21/01			AT BASE		LOR 25/01	Escale CC 26/01 1j	Transit CC 27/01 BR 1j	Escale BR 28/01 BR 1j	BR 29/01	ENGIN			
février				Esstech1 10j			LOR 07/02	LOR 08/02				Rebent 12j								ROS 19/02	Transit BR 20/02 LTB 21/02 2j			Carmolit 4j	LTB 25/02	Transit LTB 26/02 CC 1j							
mars		Transit CC 02/03 BR 1j	BR .03/03	ENGIN						Rebent_Rade 15j								BR 17/03	Transit BR 18/03 SMO 1j	ESCALE SMO 19/03 SMO 1j					Lollipop-1 12j						OUI 31/03		
avril	Transit OUI 01/04 DPE 1j	DPE 02/04	ENGIN					Recosom2 13j					DPE 14/04	ESCALE DPE 15/04 DPE 1j	Transit DPE 16/04 2j	NTS 17/04	NTS 18/04						Camelia II 10j				NTS 27/04	NTS 28/04 CC 1j			Transit		
mai																														CC 29/05	CC 30/05	CC 31/05	
juin	SMO 01/06	SMO 02/06							Rochsed 16j								CHB 17/06	Transit CHB 18/06 OUI 1j	ESCALE OUI 19/06 OUI 1j	OUI 20/06						Lollipop-2 12j							
juillet	OUI 01/07	OUI 02/07												Comor43 25j													OUI 26/07	OUI 27/07	CC 28/07				
août																										Transit CC 26/08 SQY 1j	SQY 27/08						
septembre				Cosb 15j						SQY 10/09	SQY 11/09		Aff1 7j				SQY 17/09	Transit SQY 18/09 BR 1j	Transit BR 19/09 CC 1j														
octobre																					CC 21/10			Escapade 5j	CC 25/10	Transit CC 26/10 LTB 1j	ESCALE LTB 27/10 LTB 1j	LTB 28/10		Carmolit 4j			
novembre	Transit LTB 01/11 CC 1j	BR 02/11	ENGIN	Rem2040 7j				CC 08/11	ESCALE CC 09/11 CC 10/11 2j	Transit CC 11/11 BR 1j	ESCALE BR 12/11 BR 1j	BR 13/11	EssZen2013 4j	BR 16/11	BR 17/11 CC 1j																		
déc. 2013																																	

BR/Brest CC/Concarneau CHB/Cherbourg DPE/Dieppe LOR/Lorient LTB/La Turballe NTS/Nantes OUI/Ouistreham ROS/Roscoff SMO/Saint Malo SQY/Saint Quay Portrieux

ENGIN E.M.2040

 Sonar latéral

-  Démobilisation
-  Escalade
-  Mobilisation
-  Arrêt technique
-  Désarmement
-  Affrètement
-  Autre recherche
-  TR (Transit)
-  évaluées par CNFC
-  évaluées par CNFH
-  Collab Recherche Industrie
-  Sondeur Multi Faisceaux
-  Enseignement
-  Intérêt Public Côtier
-  Intérêt Public Hauturier
-  Partenaires institutionnels
-  Quai Logistique



2013	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
janv. 2013																															
février																															
mars																															
avril																								Esstech CC 23/04 3j	CC 25/04	CC 26/04	Jumper 7j				
mai		CC 02/05	CC 03/05									Langolf 19j								CC 21/05	CC 22/05					Febbe-1 12j					
juin		CC 02/06																													
juillet																															
août																				CC 19/08						Febbe-2 12j				CC 30/08	Transit CC 31/08 CDB 1j
septembre	CDB 01/09								Nurse13 17j												Transit CDB 20/09 CC 1j								Transit CC 29/09 3j		
octobre	BG 01/10	BG 02/10	Ess_Panache 4j		BG 05/10	BG 06/10																									
novembre					CHB 05/11	Transit CHB 06/11	CC 07/11	Escale CC 08/11 CC 1j	CC 09/11																						
déc. 2013			CC 03/12																												


















BG/Boulogne CC/Concarneau CDB/Chef De Baie CHB/Cherbourg

-  Démobilisation
-  Désarmement
-  évaluées par CNFC
-  Enseignement
-  Essais techniques
-  Escale
-  Affrètement
-  évaluées par CNFH
-  Intérêt Public Côtier
-  Partenaires institutionnels
-  Mobilisation
-  Autre recherche
-  Collab Recherche Industrie
-  Intérêt Public Hauturier
-  Quai Logistique
-  Arrêt technique
-  TR (Transit)
-  Sondeur Multi Faisceaux



2013	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
janv. 2013										REL ND 10/01 ND 1j							Machu OUI 17/01 OUI 18/01 2j		LH 19/01 3j	TR LV 21/01		LV 22/01 3j	Sogir PA 24/01		TR PA 25/01 BR 26/01 2j					Test Instru BR 30/01 BR	REL BR 31/01 BR 1j			
février			TR BR 03/02 CHB 1j	CHB 04/02									CHB 13/02							OUI 19/02 OUI 20/02 2j	REL BR 21/02 BR 1j				Maint. TSG BR 25/02 BR									
mars	BR 01/03 3j	TR LV 03/03		LV 04/03 4j		Sogir PA 07/03 4j		PA 08/03 3j	TR	LH 10/03	LH 11/03 3j	Sharks LH 13/03	REL LH 14/03 LH 1j	Machu OUI 15/03 2j	OUI 16/03	OUI 17/03 OUI 1j	Sharks LH 18/03 2j	TR SQY 19/03		SQY 20/03 4j	Brebent-02					SQY 23/03 1j	TR Sogir BR 27/03 BR 28/03 2j							
avril				REL BR 04/04 BR 1j	Maint. TSG BR 05/04 BR						BR 10/04 3j	BR 12/04 2j	TR BR 13/04 LV 14/04 2j	Mastodon LV 15/04 4j	Sogir PA 18/04 3j	TR PA 19/04									REL LH 25/04 LH 1j	LH 26/04 3j	Sharks LH 28/04							
mai						Supraben LH 06/05 LH 07/05 2j			TR 4j					Sogir LH 11/05 LV 12/05 4j	TR PA 15/05	REL LRO 16/05 LRO 1j	TR PA 17/05 BR 18/05 2j						Maint. TSG BR 21/05 BR	TR BR 22/05 LH 23/05 2j		Sharks LH 24/05 4j			TR LH 27/05 LH 28/05 2j	Mastodon BR 29/05 BR 30/05 3j				
juin	BR 01/06		Prepa Calico BR 03/06 BR	Test Instru BR 04/06 BR	Maint. TSG BR 05/06 BR	BAY 06/06 BAY 1j	BR 07/06	TR 3j		LV 09/06	LV 10/06 4j		PA 13/06 2j	PA 14/06	LOR 15/06																			
juillet										TR BR 09/07 3j	LV 11/07	LV 12/07 4j							REL ND 18/07 ND 1j															
août								REL ND 08/08 ND 1j		ARMEMENT BR 09/08 4j			TR BR 12/08 BR 13/08 LV 14/08 2j																					
septembre																																		
octobre																																		
novembre																																		
déc. 2013																																		


















BAY/Bayonne BLAY/Blaye BR/Brest CHB/Cherbourg FC/Fécamp LH/Le Havre LOR/Lorient LRO/La Rochelle LTB/La Turballe LV/Le Verdon ND/Non Défini OUI/Ouistreham
PA/Paulliac SQY/Saint Quay Portrieux

-  Démobilisation
-  Désarmement
-  évaluées par CNFC
-  Essais techniques
-  Escalé
-  Affrètement
-  évaluées par CNFH
-  Partenaires institutionnels
-  Mobilisation
-  Autre recherche
-  Collab Recherche Industrie
-  Intérêt Public Côtier
-  Arrêt technique
-  TR (Transit)
-  Sondeur Multi Faisceaux
-  Intérêt Public Hauturier
-  Quai Logistique



2013	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
janv. 2013																																				
février				BR 04/02						Arrêt Technique												BR 18/02	Esstech BR 19/02 BR 20/02													
mars	Route BR 01/03 LTP 1j	LTP 02/03												Estusom														LTP 27/03	Escale LTP 28/03 LTP 1j	LTP 29/03	Crocolit-Leg1					
avril			LTP 03/04	Escale LTP 04/04 LTP 1j	Route LTP 05/04 BR 1j																			Route BR 25/04 PEN 1j	PEN 26/04											
mai										Crocolit-Leg2																										
juin			PEN 03/06	Route PEN 04/06 PEN 1j	Escale PEN 05/06 LHB 1j	LHB 06/06													Bourgneuf																	
juillet						LHB 06/07	Escale LHB 07/07 LHB 1j	Route LHB 08/07 BR 1j	BR 09/07	Reb-Rad-H																										
août																											Route BR 26/08 VA 1j	VA 27/08								
septembre					Zostera																															
octobre										LTP 09/10	Escale LTP 10/10 LTP 1j	LTP 11/10	Crocolit-Leg3																							
novembre																																				
déc. 2013																																				

BR/Brest LHB/L'Herbaudière LTP/Le Tréport PEN/Penmarc'h VA/Vannes

-  Démobilisation
-  Escale
-  Mobilisation
-  Arrêt technique
-  Désarmement
-  Affrètement
-  Autre recherche
-  TR (Transit)
-  évaluées par CNFC
-  évaluées par CNFH
-  Collab Recherche Industrie
-  Sondeur Multi Faisceaux
-  Enseignement
-  Intérêt Public Côtier
-  Intérêt Public Hauturier
-  Partenaires institutionnels
-  Quai Logistique