


2016	janv. 2016	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc. 2016		
Pourquoi pas ?	AFF LR 03/01 32j LR 03/02	MOZ3 MOZ5 LR 11/02	TR MAP 08/04 26j PAP 03/05	ANTITHESIS 3 PAP 07/05 18j PAP 24/05	CASEIS PAP 28/05 39j PAP 05/07	DRADEM PAP 09/07 13j PAP 21/07	SHOMAN STJ 06/08	SHOMAN BR 27/10	TR BR 09/11 19j DUR 27/11	ROVSMOOTH DUR 30/11 32j LR 31/12				
L'Atalante	SHOMANTILLES PAP 03/01 26j PAP 28/01	LEVESM TR	ESNAUT TLN 30/03 13/04 15j	WESTMEDFLUX TLN 20/04 26j TLN 15/05	MOOSE TLN 18/05 24j TLN 10/06	MINGULAY BR 02/07 12j LER 22/07	STEP TRO 10/07 22/07 13j	ESSROV 4+7+2 BR 31/07 16j BR 15/08	MOMARSAT LHA 24/08 21j LHA 13/09	MARGATS CYN 20/10 28j CYN 16/11	CARAMBAR +3 en 2017 NAS 30/11 32j NAS 31/12			
Thalassa	IBTS 16 BR 19/01 33j BG 20/02	PIRATA FR26 CV 07/03 38j CV 13/04	PELGAS 16 BR 29/04 35j BR 02/06	HYDROMOMAR PDA 10/06 23/06 14j	VOLTT1-REF Brest 2016 VOL T2	ESSISM_H BR 08/09 19/09 12j BR 23/09 23j	CGFS BR 15/10	EVHOE 16 BR 17/10 46j BR 01/12						
Marion Dufresne	MD 201/OBSAUSTRAL(VT 146/08-HA-SI MD 201/OB MD 201/OB KER PLO 19/01 30/01 12j	MD 202/CTBT-CRO LR 02/02 27j DUR 28/02	MD 203/ACCLIMAT DUR 29/02 24j WAL 23/03	TRANSIT 2016 WAL LR 24/03 04/04 12j	OP 2016-1 - VT 151/NIVMER LR 05/04 29j LR 03/05	EPARSE LR 04/05 17j LR 20/05	LEVÉE DE RESERVES LR 28/05 24j LR 20/06	TRAN SIT 2016-02 COL 30/06 32j COL 31/07	MD 204/MIRAGE-1 LR 10/08 28j LR 06/09	ARRET TECHNIQUE 20 LR 07/09 24j PLO 30/09	MD 205/SOCLIM et VT/OI SO-26 (et progra BR 18/10 30/10 15j KER PLO	OP 2016-3 LR 02/11 30j LR 01/12	OP 2016-4 ET OPERATION DE S LR 02/12 29j LR 30/12	
Alis		CALIOPE 3 NMA 08/03 22/03 15j	COMEVA 1 NMA 24/03 19j NMA 11/04	OLZO NMA 20/04 20j NMA 09/05				KANACONO NMA 08/08 24j NMA 31/08	CARIOCA RBL 11/09 22/09 12j RBL 31/08	COMEVA 2 NMA 05/10 19j NMA 23/10	NECTALIS 5 NMA 08/12 17j NMA 08/12			
Antea						Arrêt Technique LOR 11/06 33j LOR 13/07		Transit DJB 12/08 24/08 13j GLO 30/09 16j	RUN LR 01/09 13/09 13j LR 15/09 30/09 16j	LA PEROUS LR 03/10 13/10 11j LR 15/10 22j	IOTA LR 03/11 24/11 17j	MAD LR 08/11 24/11 17j	MAD-RIDGE 1 FDN 27/11 19j FDN 15/12	MAD-RIDGE 2 DUR 15/12
L'Europe	Arrêt Technique MAR 06/01 37j MAR 11/02	ESSTECH- TLN 29/02 09/03 10j	BATHYCO R2 TLN 26/03 17j TLN 11/04	ROCH SED16 TLN 12/04 24/04 13j	COCA SCAN 00 TLN 20/05 37j SET 25/06	MEDITS-16 SET 25/06 36j TLN 31/07	PELMED-16 TLN 15/09 20j TLN 04/10	ESSHROV04 TLN 15/09 20j TLN 04/10	ESSA UV-16 TLN 05/10 15/10 11j TLN 15/10 11j	AUV CO UR AN TO TLN 22/10 26j TLN 16/11	CANHROV TLN 17/11 13j	Transfert HROV/ TLN 17/11 29/11 13j		
TethysII	Matugli ADE 22/06 40j ADE 31/07	AT ADE 22/06 40j ADE 31/07	AT ADE 22/06 40j ADE 31/07	AT ADE 22/06 40j ADE 31/07	AT ADE 22/06 40j ADE 31/07	AT ADE 22/06 40j ADE 31/07	AT ADE 22/06 40j ADE 31/07	AT ADE 22/06 40j ADE 31/07	AT ADE 22/06 40j ADE 31/07	AT ADE 22/06 40j ADE 31/07	AT ADE 22/06 40j ADE 31/07	AT ADE 22/06 40j ADE 31/07	AT ADE 22/06 40j ADE 31/07	
Thalia	REBE NT2 LOR ROS 21/02 02/03 11j	EDO -16 LOR ROS 21/02 02/03 11j	VOLT 1-Rec SOY CC 22/03 31/03 10j	COMOR16 OUI 03/07 20j OUI 22/07	CHALK W AV E16 LV 12/08 18j SNZ 29/08	NURSE SNZ 29/08	COSB SQY 01/09 17j SQY 17/09	BBWAVES SQY 01/09 17j SQY 17/09						
Côtes de la Manche	Sogir OUI 05/02 14/02 10j	Turbisine OUI 05/02 14/02 10j	Pectow OUI 05/02 14/02 10j	SO MB A OUI 05/02 14/02 10j	SO MB A OUI 05/02 14/02 10j	SO MB A OUI 05/02 14/02 10j	SO MB A OUI 05/02 14/02 10j	SO MB A OUI 05/02 14/02 10j	SO MB A OUI 05/02 14/02 10j	SO MB A OUI 05/02 14/02 10j	SO MB A OUI 05/02 14/02 10j	SO MB A OUI 05/02 14/02 10j		
Haliotis	BATHYBA B4 RUN 04/01 17j LR 20/01	Transport Maritime LR 07/02 63j BR 09/04	Arrêt Technique Sogir OUI 05/02 14/02 10j	POPCORE SNZ 27/04 24j SNZ 20/05	FISSELS LOC 23/05 26j LOR 17/06	BDW BG 20/06 30/06 11j								
S.M.T.		MOZ3 MOZ5		ANTITHESIS 3		transport cargo		modernisation source SMT	MARGATS	interface BB??				
Sismique Rap.						CASEIS		SI\$2 sur PP						
HR2D												CARAMBAR +3 en 2017		



2016	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
janv. 2016	Escale RUN 01/01 LR 02/01 2j		LR 03/01	SMF													AFF																		
février			LR 03/02	LR 04/02	LR 05/02	LR 06/02	DEBROV		MOBSMT MOZ3/5			LR 10/02	LR 11/02	SMF																					
mars																MOZ3 MOZ5																			
avril				MAP 04/04	MAP 05/04	Escale		MAP 07/04	MAP 08/04																										
mai			PAP 03/05	PAP 04/05	Escale		PAP 06/05	PAP 07/05	SMF						ANTITHESIS 3										PAP 24/05	PAP 25/05	PAP 26/05	DEBSMT	EMBSI SR	PAP 27/05	PAP 28/05		SMF		
juin																CASEIS																			
juillet					PAP 05/07	PAP 06/07	Escale		PAP 08/07	PAP 09/07	SMF					DRADEM									PAP 21/07	PAP 22/07	PAP 23/07	Escale							
août	STJ 01/08	SHOMAN		STJ 03/08	QL-EVASAN		STJ 04/08	STJ 05/08	STJ 06/08	SMF																									
septembre																	SHOMAN																		
octobre																																			
novembre	BR 01/11	BR 02/11		ESS-ROV02			LPS 07/11	Escale		LPS 08/11	LPS	BR 09/11																							
déc. 2016	ENGIN		SMF													ROVSMOOTH																			

BR/Brest DUR/Durban LPS/Las Palmas LR/La Réunion MAP/Maputo PAP/Pointe à Pitre RUN/La Réunion STJ/St John's



Évaluées CNFC ou CNFH OFEG ou autre recherche	Intérêt public	Marine
Affrètement et Collab Recherche Industrie	Transit et missions d'essais techniques	Arrêt technique
Mobilisation / Démobilisation	Escale	Sondeur Multi Faisceaux



2016	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
janv. 2016	Escale LIS 01/01 LIS 02/01 2j		PAP 03/01	12	SHOMANTILLES										Escale		PAP 28/01	PAP 29/01 PAP 1j	PAP 30/01																			
février		TR 5j	MER 03/02	MER 04/02	LEVE-SMF 4j		MER 07/02	MR 08/02 MR 1j	MER 09/02		TR 5j		PDA 13/02	PDA 14/02		TR 4j	LCO 17/02	LCO 18/02		ESSK-16-ATA 6j				BR 23/02	BR 24/02	Attente à quai 8j												
mars		BR 02/03	BR 03/03	ESSIS2FLUTE 8j							BR 10/03	BR 11/03 BR 1j	BR 12/03	12	SHOMDYN 10j						BR 21/03	BR 22/03 BR 1j	BR 23/03				TR 7j		TLN 29/03	TLN 30/03								
avril				ESSNAUT 15j								TLN 13/04	TLN 14/04	ESSNAUT-SUB 4j		TLN 17/04	ESSNAUT TLN 18/04 TLN 1j	TLN 19/04 TLN 1j	TLN 20/04																			
mai				WESTMEDFLUX 26j											TLN 15/05	TLN 16/05	TLN 17/05	TLN 18/05							MOOSE 24j													
juin										TLN 10/06	TLN 11/06	TLN 12/06	TLN 13/06			TR 7j			BR 19/06	BR 20/06 BR 1j	BR 21/06					MINGULAY 12j												
juillet		LER 02/07	Escale LER 03/07 LER 1j		LER 04/07		Transit 5j		TRO 08/07	TRO 09/07 TRO 1j	TRO 10/07					STEP 13j							TRO 22/07	ADE 23/07 ADE 1j	TRO 24/07			TR 7j		BR 30/07	BR 31/07							
août				ESSROV 4+7+2 16j											BR 15/08	Mob Momarsat BR 16/08	BR 17/08		TV 6j				LHA 22/08	LHA 23/08 LHA 1j	LHA 24/08													
septembre				MOMARSAT 21j										LHA 13/09	LHA 14/09 LHA 1j	PDA 15/09		TR 5j			CDX 19/09	CDX 20/09	CDX 21/09	CDX 22/09	12		GRACO 10j											
octobre	LIS 01/10	CDX 02/10	MOB_SMT 3j		CDX 04/10	CDX 05/10					TR 14j								CYN 18/10	MOB_SMT CYN 19/10 CYN 1j	CYN 20/10																	
novembre				MARGATS 28j												CYN 16/11	CYN 17/11		Transit 4j		PAP 20/11	PAP 21/11		PAP 23/11	MOBC ARAM BAR PAP 24/11	PAP 25/11		TR 5j		NAS 29/11	NAS 30/11							
déc. 2016	12	hr24													CARAMBAR +3 en 2017																							NAS 31/12

ADE/A déterminer BR/Brest CDX/Cadix CYN/Cayenne LCO/La Corogne LER/Lerwick LHA/La Horta LIS/Lisbonne MER/En mer MR/Mer NAS/Nassau PAP/Pointe à Pitre PDA/Ponta Delgada TLN/Toulon TRO/Tromsøe

E.M.122 hr24 HR2D Nautilie S.M.T. Victor 6000

- Évaluées CNFC ou CNFH OFEG ou autre recherche
- Intérêt public
- Marine
- Affrètement et Collab Recherche Industrie
- Transit et missions d'essais techniques
- Arrêt technique
- Mobilisation / Démobilisation
- Escale
- Sondeur Multi Faisceaux



2016	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
janv. 2016																			BR 19/01													
février										IBTS 16											BG 20/02	Escale BG 21/02 BG 1j	TVBRUIT BG 22/02 BR 23/02 2j	Escale BR 24/02 BR 1j	MOBPIRATA BR 25/02 BR 26/02 2j	AT BR 27/02 BR 28/02 1j						
mars			TR 8j			CV 06/03	CV 07/03																									
avril													CV 13/04	CV 14/04	Escale 3j							TR 9j				BR 25/04	DEMO PIRATA BR 26/04 BR 27/04 BR 28/04 2j	Escale BR 27/04 BR 28/04 2j				
mai																																
juin		BR 02/06	Escale BR 03/06 BR 1j	MOB HYDR OMAR BR 03/06 BR 04/06	BR 05/06		TR 5j		PDA 09/06	PDA 10/06																						
juillet																																
août																																
septembre	BR 01/09																															
octobre																																
novembre																																
déc. 2016	BR 01/12																															

BG/Boulogne BR/Brest CV/Cap Vert LCO/La Corogne PDA/Ponta Delgada

ENGIN AUV ASTERx

Evaluées CNFC ou CNFH OFEG ou autre recherche	Intérêt public	Marine
Affrètement et Collab Recherche Industrie	Transit et missions d'essais techniques	Arrêt technique
Mobilisation / Démobilisation	Escale	Sondeur Multi Faisceaux



2016	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
janv. 2016	ESCALE LA REUNION	MD 201/OBS AUSTRAL (VT 146/OHA-SIS-BIO-8, VT 148/MDCPR, VT 149/THEMISTO, VT 150/FOAM)							CROZET	MD 201/OBS AUSTRAL (VT 146/OHA-SIS-BIO-8, VT 147/OISO-25, VT 148/MDCPR, VT 149/THEMISTO, VT 150/FOAM)						KERUELEN	MD 201/OBS AUSTRAL (VT 146/OHA-SIS-BIO-8, VT 147/OISO-25, VT 148/MDCPR, VT 149/THEMISTO, VT 150/FOAM)	KERUELEN		MD 201/OBS AUSTRAL (VT 146/OHA-SIS-BIO-8, VT 147/OISO-25, VT 148/MDCPR, VT 149/THEMISTO, VT 150/FOAM)										ESCALE LA REUNION											
février	ESCALE LA REUNION (FIN M)																																								
mars										MD 203/ACCLIMATE																															
avril				LR 04/04	LR 05/04											OP 2016-1 - VT 151/NIVMER																									
mai			LR 03/05	LR 04/05							EPARSEES											LR 20/05	LR 21/05	LR 23/05	COMITE IFRECOR (TAAF)			LR 27/05	LR 28/05												
juin								LEVEE DE RESERVES																LR 20/06	LR 21/06		TRANSIT 2016-02					COL 29/06	COL 30/06								
juillet																MD 204/MIRAGE-1																									
août	COL 01/08	TRANSIT 2016-03																				OP 2016-2																			
septembre																																									
octobre	LR 01/10	ESCALE LA REUNION																																							
novembre	ESCALE LA REUNION (fin MD 20)																																								
déc. 2016	LR 01/12	LR 02/12																																							

COL/Colombo CRO/Crozet DUR/Durban KER/Kerguelen LR/La Réunion PLO/Port Louis WAL/Walvis Bay

- Évaluées CNFC ou CNFH OFEG ou autre recherche
- Intérêt public
- Marine
- Affrètement et Collab Recherche Industrie
- Transit et missions d'essais techniques
- Arrêt technique
- Mobilisation / Démobilisation
- Escale
- Sondeur Multi Faisceaux



2016	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
janv. 2016																																
février																																
mars								NMA 08/03								CALIOPE 3							NMA 22/03	NMA 23/03 NMA 24/03	NMA 24/03							
avril																																
mai																																
juin																																
juillet																																
août																																
septembre																																
octobre																																
novembre																																
déc. 2016																																

ALO/Alotau NMA/Noumea RBL/Rabaul

Évaluées CNFC ou CNFH OFEG ou autre recherche	Intérêt public	Marine
Affrètement et Collab Recherche Industrie	Transit et missions d'essais techniques	Arrêt technique
Mobilisation / Démobilisation	Escale	Sondeur Multi Faisceaux

2016	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
janv. 2016																																	
février																																	
mars																																	
avril																																	
mai																																	
juin										Transit SMO 09/06 LOR 10/06 LOR 11/06 2j										Arrêt Technique 33j													
juillet													LOR 13/07	ESS_A T LOR 14/07 LOR	EMB_ MAT LOR 15/07 LOR	LOR 16/07				Transit 9j				TLN 24/07	Escale TLN 25/07 TLN TLN 26/07	TLN 26/07		Transit 8j					
août		POS 02/08	Escale SU 03/08 SU 04/08 2j	SU 05/08			Transit 6j			DJB 10/08	Escale DJB 11/08 DJB 1j	DJB 12/08						Transit 13j						GLO 24/08	EMB_ ANNE LOR 25/08 GLO	GLO 26/08		Transit 4j	LR 29/08	LR 30/08	LR 31/08	Escale 2j	
septembre	LR 01/09						RUN 13j						LR 13/09	Escale LR 14/09 LR 1j	LR 15/09																LR 30/09		
octobre	Escale LR 01/10 LR 02/10 2j	LR 03/10						IOTA 11j				LR 13/10	Escale LR 14/10 LR 1j	LR 15/10																			
novembre					LR 05/11	LR 06/11	LR 07/11	LR 08/11																									
déc. 2016																																	

DJB/Djibouti DUR/Durban FDN/Fort Dauphin GLO/Les Glorieuses LOR/Lorient LR/La Réunion POS/Port Said RBY/Richards Bay SMO/Saint Malo SU/Suez TLN/Toulon

- Évaluées CNFC ou CNFH OFEG ou autre recherche
- Intérêt public
- Marine
- Affrètement et Collab Recherche Industrie
- Transit et missions d'essais techniques
- Arrêt technique
- Mobilisation / Démobilisation
- Escale
- Sondeur Multi Faisceaux

2016	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
janv. 2016					Transit TLN 05/01 MAR 06/01 1j	MAR 06/01												Arrêt Technique														
février											MAR 11/02	Transit MAR 12/02 TLN 1j																			TLN 29/02	
mars				ESSTECH-16-EU						TLN 09/03	TLN 10/03		BATMAN			TLN 16/03	TLN 17/03	ENGIN			GRAVIMOB				TLN 25/03	TLN 26/03	ENGIN					
avril					BATHYCOR2						TLN 11/04	TLN 12/04									ROCCHSED16			TLN 24/04	TLN 25/04		COCASCAN00		TLN 29/04			
mai																																
juin													MEDITS-16													SET 25/06	SET 26/06					
juillet																															TLN 31/07	
août																																
septembre	TLN 01/09																															
octobre																																
novembre																																
déc. 2016	TLN 01/12																															

MAR/Marseille SET/Sete TLN/Toulon

ENGIN AUV ASTERx ENGIN ARIANE

Évaluées CNFC ou CNFH OFEG ou autre recherche	Intérêt public	Marine
Affrètement et Collab Recherche Industrie	Transit et missions d'essais techniques	Arrêt technique
Mobilisation / Démobilisation	Escal	Sondeur Multi Faisceaux

2016	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
janv. 2016					Repris LS 05/01 LS			Moose Antare LS 08/01 LS	Moose Dyfam LS 09/01 NIC	Moose Boussole NIC 10/01	3j	NIC 12/01	TR NIC 13/01 PV	PV 14/01			Matugli 8j				PV 21/01	TR PV 22/01 NIC 1j				Releve NIC 26/01 NIC 1j	Geonice- Enseignement NIC 28/01	NIC 29/01	IPGP- Enseignement NIC 30/01				
février		NIC 02/02	Moose Dyfam LS 03/02 NIC	Moose Boussole NIC 04/02	3j	NIC 06/02		Moose Antare LS 08/02 LS			LS 11/02		Matugli 5j		LS 15/02	ADE 16/02 ADE 1j	ADE 17/02	Matugli 4j		LS 20/02		Mugobs 2j	NIC 22/02	NIC 23/02	NIC 24/02			SOMBA 6j	NIC 29/02				
mars	Moose Antares LS 01/03	3j	LS 03/03	Moose Boussole NIC 04/03	3j	NIC 06/03	Moose Dyfam LS 07/03 NIC	Releve NIC 08/03 NIC 1j		Mugobs 2j	NIC 10/03	NIC 11/03			NIC 15/03	Magiraa-Enseignement 4j	NIC 18/03	Gre-M1-Enseignement 3j		NIC 21/03		TR NIC 23/03 MAR 1j		MAR 24/03	Phybio-Enseignement 5j	MAR 28/03	Releve ADE 29/03 ADE 1j	Phybio- Enseignement ADE 30/03 MAR 1j	Mob MVP LS 31/03				
avril	LS 01/04	Phyoco-Enseignement 5j		LS 05/04	LS 06/04		Seaquest MVP 5j		LS 10/04	Demob MVP LS 11/04 LS	Moose Antare LS 12/04 LS	Moose Boussole NIC 13/04	Moose Dyfam LS 16/04 NIC		NIC 18/04 PV 1j	TR ADE 19/04 ADE 1j		Releve 3j				Matugli 8j			PV 27/04	PV 28/04 LS 1j							
mai		Moose Antare LS 02/05 LS	Moose Boussole NIC 03/05	Moose Dyfam LS 04/05 NIC	Essais MVP 3j	LS 06/05	LS 08/05	Instru LS 09/05 LS 1j	Releve LS 10/05 LS 1j	LS 11/05	Meust 3j	LS 13/05	LS 14/05			Matugli 7j								M1P6-Enseignement 4j	NIC 23/05	NIC 26/05	NIC 27/05	MaserElste-Enseignement 4j	NIC 30/05	Releve ADE 31/05 ADE 1j			
juin	LS 01/06	Meust 3j	LS 03/06	Moose Antare LS 04/06 LS		Moose Dyfam LS 06/06 NIC	Moose Boussole NIC 07/06	NIC 08/06	ADE 09/06					AT 12j								Releve ADE 21/06 ADE 1j											
juillet																AT 40j																	ADE 31/07
août		Releve LS 02/08 LS 1j	LS 03/08			Matugli 7j			LS 09/08	Moose Antare LS 10/08 LS	Moose Dyfam LS 11/08 NIC	Moose Boussole NIC 12/08	NIC 13/08		NIC 15/08	TR 3j	CAT 17/08	CAT 18/08			Crack 5j			CAT 22/08	Releve ADE 23/08 ADE 1j	ADE 24/08			Crack 13j				
septembre				CAT 05/09	CAT 06/09		TR 4j		LS 09/09	Moose Antares LS 10/09	LS 12/09	Releve ADE 13/09 ADE 1j	Moose Dyfam LS 14/09 NIC	Moose Boussole NIC 15/09	NIC 16/09			NIC 18/09	Iado-Enseignement 4j		NIC 21/09	Mugobs 2j	NIC 22/09	NIC 23/09			NIC 26/09	Lasalle Beauvais- Enseignement NIC 29/09	NIC 30/09				
octobre		Mast Ens- Enseignement NIC 03/10	Releve NIC 04/10 NIC 1j	NIC 05/10	Geomast-Enseignement 5j			NIC 09/10	NIC 10/10	Moose Boussole NIC 12/10	Moose Dyfam LS 13/10 NIC	Moose Antare LS 14/10 LS			LS 17/10 LS 1j	TR LS 18/10 PV 1j	PV 19/10	Persis-Enseignement 6j					PV 24/10	Releve ADE 25/10 ADE 1j	TR PV 26/10 LS 1j	MEUST LS 27/10	LS 29/10						
novembre		LS 02/11				Matugli 10j				LS 11/11					Releve NIC 15/11 NIC 1j	Moose Boussole NIC 16/11		NIC 18/11	Moose Dyfam LS 19/11 NIC		Moose Antare LS 21/11 LS							PV 28/11					
déc. 2016			Moose Billion 8j		PV 05/12	Releve ADE 06/12 ADE 1j	Moose Antare LS 07/12 LS	Moose Dyfam LS 08/12 NIC	Moose Boussole NIC 09/12	NIC 11/12																	Releve ADE 27/12 ADE 1j						

ADE/A déterminer CAT/Catane LS/La Seyne MAR/Marseille NIC/Nice PV/Port Vendres

Évaluées CNFC ou CNFH OFEG ou autre recherche	Intérêt public	Marine
Affrètement et Collab Recherche Industrie	Transit et missions d'essais techniques	Arrêt technique
Mobilisation / Démobilisation	Escal	Sondeur Multi Faisceaux

2016	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
janv. 2016																																		
février											Transit CC 11/02 BR 1j	ESSTECH- GEN-16 TH BR 12/02 bis ENGIN BR 14/02	Transit BR 15/02 LTB 1j	CARMOLIT00 LTB 16/02 3j	LTB 18/02	Transit LTB 19/02 LOR 1j	Escale LOR 20/02 LOR 1j																	
mars		ROS 02/03	ROS 03/03 BR 1j	BR 04/03			EDO-16 7j			BR 10/03	ESSTECH- GEN-16 TH-01 BR 11/03	Transit BR 12/03	Escale SQY 14/03 SQY 1j	SQY 15/03																				
avril																																		
mai																																		
juin	CC 01/06									BR 07/06	ESSTECH- GEN-16 TH-02 BR 08/06 BR 09/06	BR 10/06	ENGIN	REM2040-01 7j		BR 16/06	BR 17/06 CC 1j																	
juillet	Transit BR 01/07 OUI 1j	Escale OUI 02/07 OUI 1j	OUI 03/07																															
août											Transit CC 10/08 LV 11/08 2j	LV 12/08																						
septembre	SQY 01/09										COSB 17j																							
octobre											Transit CC 11/10 LTB 1j	CARMOLIT01 LTB 12/10 3j	LTB 14/10	transit LTB 15/10 BR 1j	BR 16/10																			
novembre																																		
déc. 2016																																		

BR/Brest CC/Concarneau FC/Fécamp LOC/Loctudy LOR/Lorient LTB/La Turballe LV/Le Verdon OUI/Ouistream ROS/Roscoff SNZ/Saint Nazaire SQY/Saint Quay Portrieux

- Évaluées CNFC ou CNFH OFEG ou autre recherche
- Intérêt public
- Marine
- Affrètement et Collab Recherche Industrie
- Transit et missions d'essais techniques
- Arrêt technique
- Mobilisation / Démobilisation
- Escale
- Sondeur Multi Faisceaux

2016	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
janv. 2016				RUN 04/01							BATHYBAB4										LR 20/01															
février							LR 07/02																													
mars																																				
avril																																				
mai																																				
juin																																				
juillet	Route BG 01/07 BR 1j																																			
août																																				
septembre																																				
octobre																																				
novembre																																				
déc. 2016																																				

BG/Boulogne BR/Brest LOC/Loctudy LOR/Lorient LR/La Réunion NTS/Nantes RUN/La Réunion SNZ/Saint Nazaire

Évaluées CNFC ou CNFH OFEG ou autre recherche	Intérêt public	Marine
Affrètement et Collab Recherche Industrie	Transit et missions d'essais techniques	Arrêt technique
Mobilisation / Démobilisation	Escale	Sondeur Multi Faisceaux