

2012	janv. 2012	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc. 2012					
Antea	MO OSE	MO OSE									A.T. MAR 02/11 44j	MAR 15/12 ES SA I M E R					
Thalia	A.T. LOR 09/01 40j	ESST ECH 1 LOR 17/02	REBE NT 20 LOR ROS 03/03 12/03 10j	BRE BEN T-01	CAR OLO RE	PL OO PS 12	ESST ECH 2 BAY 02/06 14/06 13j	CREPIT SOY 18/06 30/06 13j	COMOR 42 OUI 02/07 19j	CASLANG 2012 LOR 28/07 16j	SO GIR 12-7	COP ER 13	COSB SOY 01/09 20/09 20j	CAM ELIA 1	MEMO BG 14/10 25/10 12j	CAR MO LI T 20	
Gwen Drez	A.T. CC 09/01 19j				LANGOLF CC 02/05 19j		RETR OKON CC 20/06 15/07 11j	RETROB REST CC 01/07 15/07 15j		NURSE 12 SNZ 06/09 19/09 14j	BIO CO	CGFS BG 01/10 31j	ORHAGO 12 CC 03/11 10/12 38j				
L'Europe	A.T. TLN 09/01 47j		DCE 3-2 TLN 01/03 13/03 13j	ESST ECH	AFF MAN OPI	DCE 3-1 TLN 28/03 24j	DRUM B-1	MOO SE	MEDITS-FR-12 TLN 23/05 35j	PELMED 12 SET 27/06 36j				RHOMA -AUV 20 TLN 09/10 13j	DIVA COU	ESSAU V 12-3 TLN 13/11 22/11 10j	MOO SE
Haliotis		A.T. BR 20/02 16j	ESST ECH		BOURGNEUF LHB 31/03 29j		HACHAU MA GR 16/05 31/05 16j	FISSEL SGE 02/06 22j		Brest 2012	AMPHORA PV 04/08 29j	HALIOLOIRE PMB 05/09 26j					
Côtes de la Manche	AT SABL 01/01 44j		Tpint CHB 25/02 05/03 16j		Dyphy ma BG 19/04 30/04 12j												AT SAB 14/11 48j
Tethys II	AT LS 01/01 37j					Marlboro ALHOC 05/05 19/05 15j						Dowex LS 05/09 22/09 18j					

ABW/Aber Wrac'h ALGR/Algerias ALHOC/AI Hoceima ARC/Arcachon BAY/Bayonne BG/Boulogne BLAY/Blaye BR/Brest CC/Concarneau CDB/Chef de baie CHB/Cherbourg GR/Granville LDN/Londres LH/Le Havre LHB/L'Herbaudière LOR/Lorient LS/La Seyne sur mer LTB/La Turballe LVD/Le Verdon MAR/Marseille MLG/MALAGA NIC/Nice NTS/Nantes OUI/Ouistreham PAU/Pauillac PLY/Plymouth PMB/Paimbeuf PSL/Port Saint Louis PV/Port Vendres ROCH/La Rochelle ROS/Roscoff SAB/Les Sables d'Olonne SABL/Sables d'Olonne

- Affrètement
- évaluées par CNFE
- Enseignement -géosciences
- Observation
- Quai obligatoire
- Technologie
- Autre recherche
- Collab Recherche Industrie
- Intérêt Public
- OFEG
- Recherche
- évaluées par CNFC
- Enseignement-Autres Disciplines
- Essais techniques
- Partenaires institutionnels
- Route
- Arrêt technique
- TR(Transit)



2012	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
janv. 2012																								TLN 23/01			MOOSE 7j			TLN 29/01						
février													TLN 13/02			MOOSE 7j			TLN 19/02																	
mars																																				
avril																																				
mai																																				
juin																																				
juillet																																				
août																																				
septembre																																				
octobre																																				
novembre	TR 01/11 MAR 1j	MAR 02/11															A.T. 44j																			
déc. 2012																MAR 15/12	ESSAI MER MAR 16/12 3j		TLN 18/12																	

MAR/Marseille TLN/Toulon

- Affrètement
- Autre recherche
- évaluées par CNFC
- Collab Recherche Industrie
- Enseignement -Autres Disciplines
- Interêt Public
- Essais techniques
- Observation
- OFEG
- Partenaires institutionnels
- Quai obligatoire
- Recherche
- Route
- Technologie
- Arrêt technique
- TR(Transit)



2012	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
janv. 2012									CC 09/01									A.T.									CC 27/01							
février																																		
mars																																		
avril																																		
mai	Escale CC 01/05 CC 1j	CC 02/05	DGPS																		CC 20/05													
juin																		CC 17/06	ASPEX	CC 19/06	CC 20/06													
juillet	CC 01/07																																	
août																																		
septembre																																		
octobre	BG 01/10																																	
novembre	Transit CHB 01/11 CC 1j	Escale CC 02/11 CC 1j	CC 03/11	DGPS																														
déc. 2012																																		

BG/Boulogne CC/Concarneau CHB/Cherbourg LH/Le Havre SNZ/Saint Nazaire

DGPS DGPS Ref système positionnement chalut


- Affrètement
- évaluées par CNFE
- Enseignement -géosciences
- Observation
- Quai obligatoire
- Technologie
- Autre recherche
- Collab Recherche Industrie
- Intérêt Public
- OFEG
- Recherche
- évaluées par CNFC
- Enseignement-Autres Disciplines
- Essais techniques
- Partenaires institutionnels
- Route
- Arrêt technique
- TR(Transit)



















2012	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
janv. 2012						ESSAUV 12 TLN 06/01 3j	TLN 08/01	TLN 09/01																									
février												A.T. 47j												TLN 24/02	TLN 25/02	ESSTECH 5j			TLN 29/02				
mars	TLN 01/03					DCE 3-2 13j						TLN 13/03	TLN 14/03	ESSAUV12-2 4j		TLN 17/03	TLN 18/03		AFF MANOPI 7j				TLN 24/03	TLN 25/03	STEP 3j	TLN 27/03	TLN 28/03						
avril										DCE 3-1 24j										TLN 20/04	TLN 21/04		DRUMB-1 6j		TLN 26/04								
mai															TLN 15/05		MOOSE 8j					TLN 22/05	TLN 23/05										
juin												MEDITS-FR-12 35j														SET 26/06	SET 27/06						
juillet																																	
août	TLN 01/08																																
septembre				HYMEX-SOP LS 04/09 LS 05/09 2j	TLN 06/09			PEPSEA-1 8j				TLN 13/09	TLN 14/09	DRUMB-2 4j		TLN 17/09	EScale LS 18/09 LS 19/09 1j								MOOSE 8j		TLN 26/09	TLN 27/09					
octobre						RHOMA-AUV 2012 13j			TLN 09/10																								
novembre													TLN 13/11											TLN 22/11	TLN 23/11		ESSAUV 12-3 13j						
déc. 2012						TLN 05/12	EScale TLN 06/12 TLN 07/12 1j				MOOSE 8j			TLN 14/12																			

LS/La Seyne sur mer SET/Sete TLN/Toulon



 Systeme positionnement chalut

-  Affrètement
-  Autre recherche
-  évaluées par CNFC
-  Collab Recherche Industrie
-  évaluées par CNFE
-  Enseignement -Autres Disciplines
-  Enseignement -géosciences
-  Intérêt Public
-  Observation
-  OFEG
-  Partenaires institutionnels
-  Quai obligatoire
-  Recherche
-  Route
-  Arrêt technique
-  TR(Transit)



2012	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
janv. 2012	SABL 01/01															AT																
février													SABL 13/02	Repris SABL 14/02 SABL			PAU 17/02	Sogir 3j	PAU 19/02	PAU 20/02	TR 3j	BR 22/02	Mtce TSG BR 23/02 BR		CHB 25/02							
mars					CHB 05/03	REL CHB 06/03 CHB 1j	CHB 07/03	TR 4j		PAU 10/03		PAU 12/03	Sogir 4j		PAU 15/03	PAU 16/03	TR 3j	BR 18/03			Affrètement LH 21/03 LH 22/03 2j				TR LH 25/03 BR 1j	Test Instru BR 26/03 BR	REL BR 27/03 BR 1j					
avril								BR 08/04	TR 3j	PAU 10/04	PAU 11/04	Sogir 4j		PAU 14/04	PAU 15/04	TR 2j	BR 16/04	REL BR 17/04 BR 1j	TR BR 18/04 BG 1j	BG 19/04			Dyphyma 12j					BG 30/04				
mai	TR BG 01/05 BR 1j	BR 02/05	Benthoclim 6j					BR 07/05	REL ROS 08/05 ROS 1j	BR 09/05		Benthoclim 8j				SM 16/05		Mtce TSG BR 18/05 BR	TR BR 19/05	PAU 20/05	PAU 21/05	Sogir 4j		PAU 24/05	TR PAU 25/05 ARC 1j	Biomin BAY 26/05 BAY 1j	TR BAY 27/05	BR 28/05	REL BR 29/05 BR 1j	TR BR 30/05 BG 1j	BG 31/05	
juin		Dyphyma 5j		BG 04/06	BG 05/06	TR BR 06/06	HYDRO LOR 07/06	LOR 08/06	LOR 09/06	PAU 10/06	PAU 11/06	Sogir 4j		PAU 14/06				REL BAY 19/06 BAY 1j	TR BAY 20/06		Recuperation Ballon 8j				BAY 27/06							
juillet				BAY 05/07		Biomin 5j			BAY 09/07	REL BAY 10/07 BAY 1j	BAY 11/07				Biomin 9j				BAY 19/07	TR BAY 20/07 PAU 1j				PAU 23/07	Sogir 4j		PAU 26/07				REL SABL 31/07 SABL 1j	
août																						REL BR 21/08 BR 1j										
septembre				PAU 04/09	Sogir 4j		PAU 07/09	PAU 08/09	TR 3j	BR 10/09	REL BR 11/09 BR 1j		Mtce TSG BR 13/09 BR	BR 14/09	Geobrest 6j				BR 19/09	BR 20/09	IFOSISMO 6j			BR 25/09	BR 26/09	M2ocphys 3j		BR 28/09				
octobre		REL BLAY 02/10 BLAY 1j	BLAY 03/10	TP Gironde 7j					BLAY 09/10	PAU 10/10	Sogir 4j		PAU 13/10	TR PAU 14/10	BR 15/10	REL Mtce TSG BR 16/10 BR	TR BR 17/10 LH 1j				Tpint CHB 21/10 CHB 22/10 2j		REL CHB 23/10 CHB 1j	CHB 24/10			Tpint 8j			CHB 31/10		
novembre	CHB 01/11	TR 4j		PAU 04/11	PAU 05/11	Sogir 4j		PAU 08/11	TR PAU 09/11 ROCH 1j			REL ROCH 13/11 ROCH 1j	SAB 14/11																			
déc. 2012																AT																SAB 31/12

ARC/Arcachon BAY/Bayonne BG/Boulogne BLAY/Blaye BR/Brest CHB/Cherbourg LH/Le Havre LOR/Lorient PAU/Pauillac ROCH/La Rochelle ROS/Roscoff SAB/Les Sables d'Olonne SABL/Sables d'Olonnes SM/Saint Malo

- Affrètement
- évaluées par CNFC
- évaluées par CNFE
- Enseignement -géosciences
- Observation
- Quai obligatoire
- Technologie
- Autre recherche
- Collab Recherche Industrie
- Intérêt Public
- OFEG
- Recherche
- évaluées par CNFC
- Enseignement-Autres Disciplines
- Essais techniques
- Partenaires institutionnels
- Route
- Arrêt technique
- TR(Transit)



2012	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
janv. 2012	LS 01/01															AT																		
février						LS 06/02	Repris LS 07/02 LS	Arment LS 08/02 LS	LS 09/02			Specimed 7j				LS 15/02	NIC 16/02	IPGP 4j			NIC 19/02	Geonice NIC 20/02 NIC 21/02	2j			Carborhone 6j		SET 27/02	SET 28/02 SET 29/02					
mars	Carborhone 3j	LS 02/03	LS 03/03	Moose 11 3j	LS 05/03	Moose 28 NIC 06/03 NIC	NIC 07/03	Moose Boussole 4j		NIC 10/03	LS 11/03				Imedia 9j					REL 2j	Imedia LS 20/03 LS 21/03 LS 22/03		NIC 23/03	Deem 3j	NIC 25/03	LS 26/03				Mermex 7j				
avril	LS 01/04	MAR 02/04	MAR 03/04	NIC 04/04	Moose Boussole 4j		NIC 07/04	Moose 28 NIC 08/04 NIC	Moose 11 LS 09/04 LS	REL LS 10/04 LS	NIC 11/04	GreM1 4j		NIC 14/04	NIC 15/04	Magiraa 4j	NIC 18/04	NIC 19/04				Fables 6j		NIC 24/04		NIC 26/04	Exxon 4j		NIC 29/04					
mai	REL NIC 01/05 1j	NIC 02/05	TR 3j	ALHOC 04/05	ALHOC 05/05							Marlboro 15j							ALHOC 19/05	ALHOC 20/05	LS 21/05	REL LS 22/05 LS	NIC 23/05	M1Paris 4j	NIC 26/05	LS 27/05			Specimed 7j					
juin		LS 02/06		NIC 04/06				Fables 8j			NIC 11/06	REL NIC 12/06 NIC 13/06	Essparknice 3j		NIC 15/06		M Boussole 2j	NIC 17/06 NIC 18/06	LS 19/06	Mermex 3j		LS 21/06	NIC 22/06		Fables 5j	NIC 26/06		LS 28/06	TR 4j					
juillet	MLG 01/07		MLG 03/07 MLG 04/07	MLG 04/07	Hydrochange 5j			ALGR 08/07	MLG 09/07	TR 3j	NIC 11/07	Moose Boussole 3j	NIC 12/07	NIC 14/07	Seaval 2j	NIC 15/07	NIC 16/07	Dimaplan 2j	NIC 17/07	NIC 18/07	Mtnce LS 19/07 LS	LS 20/07		Carborhone 4j	LS 23/07	REL LS 24/07 LS	LS 25/07	Carborhone 4j	LS 28/07	PSL 29/07 PV	TR 1j	PV 30/07		
août	PV 01/08	PV 02/08 LS	LS 03/08		Stellamarre 8j				LS 10/08	NIC 11/08	Boussole 3j	NIC 13/08	REL LS 14/08 LS	Moose 28 NIC 15/08 NIC	Moose 11 LS 16/08 LS	LS 17/08	Squid 4j					LS 20/08	LS 21/08		Specimed 8j		LS 28/08	LS 29/08			Mermex 6j			
septembre			LS 03/09	REL LS 04/09 LS	LS 05/09																		LS 22/09		NIC 24/09 NIC	REL NIC 25/09 NIC	NIC 26/09	LASALLE 4j	NIC 29/09	NIC 30/09				
octobre		Geomast 5j		NIC 04/10		LS 06/10					AT 10j				LS 15/10	NIC 16/10 NIC	REL 1j								Milor 2j	NIC 22/10	NIC 23/10	NIC 24/10	Moose Boussole 4j	NIC 27/10	Moose 28 NIC 28/10 NIC	Moose 11 NIC 29/10 NIC	NIC 30/10	Momi 4j
novembre		NIC 02/11	TR NIC 03/11 PV	Maper PV 04/11	PV 05/11	REL PV 06/11 PV	PV 07/11	Maper 4j							Moose Billion 8j						PV 19/11	TR PV 20/11 LS	Moose 11 LS 21/11 LS	Moose 28 NIC 22/11 NIC	NIC 23/11	Moose Boussole 4j	NIC 26/11	REL LS 27/11 LS						
déc. 2012				Mermex 3j	PSL 04/12	PSL 06/12																												

ALGR/Algerias ALHOC/AI Hoceima LS/La Seyne sur mer MAR/Marseille MLG/MALAGA NIC/Nice PSL/Port Saint Louis PV/Port Vendres SET/Sete

- Affrètement
- évaluées par CNFE
- Enseignement -géosciences
- Observation
- Quai obligatoire
- Technologie
- Autre recherche
- Collab Recherche Industrie
- Intérêt Public
- OFEG
- Recherche
- évaluées par CNFC
- Enseignement-Autres Disciplines
- Essais techniques
- Partenaires institutionnels
- Route
- Arrêt technique
- TR(Transit)