
















2012	janv. 2012	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc. 2012						
Pourquoi pas ?	CON GOL PG 01/01 10/01 10j	EGINA ABJ 13/01 20j	TR TLN 03/02 15/02 13j	MOCOSÉD TLN 29/02 20j	TV G M O S S 1 TV G M O S S 2 EMBS MT ESCALAIE	SON MAR BR 03/05 12/05 19j	SHOMAN 2012 BR 15/05 64j	TR FOR 20/07 16j	INSPECT. NAVIRE FOR 12/08 41j	MAGIC SLUI 21/09 13j	TR SLUI 23/09 05/10 13j	PROTEUS DUNE LIS 07/10 17j	ULYSSE HER 04/11 22j	DEB S M T DEB S M T DEB S M T TR				
L'Atalante	TR SVA 01/01 12/01 12j	EQUA/ATACAMES GYQ 15/01 36j	GYQ 18/02 13j	TV GYO 23/02 06/03 13j	MESCAL MZO 11/03 25/03 16j	BIONOD MZO 28/03 45j	FUTUNA 3 SVA 16/05 38j	PANDORA NMA 27/06 07/08 42j	TR NMA 11/08 20/08 10j	SHO MPOL PPT 22/08 31/08 10j	POLYP LAC PPT 01/09 12/09 12j	TR HIV 13/09 19j	AT SDO 11/10 43j	HAITI-SIS SDO 23/11 32j	Escale			
Thalassa		IBTS 12 BR 13/01 83j	BG 14/02 10j	PELACUS 19 BR 25/03 29j	PENELAS 12 SAN 22/04 42j	ICECTD BR 10/06 28j	MOMAR PDA 10/07 16j	HYDRO BSMOM PDA 31/07 13/08 14j	STRASSE LPS 15/08 31j	TR PDA 14/09 10j	EVHOE 12 LOR 18/10 46j							
Le Suroît			TR TLN 24/02 04/03 10j	UPSEN DKR 06/03 18/03 13j	PIRATAFR22 DKR 19/03 45j	TR ABJ 05/05 19/05 15j	CA BLE G F CC 25/05 50j	AT CC 13/07 18j	MOOSE TLN 23/07 09/08 18j									
Marion Dufresne	OP 2011/4 RUN 01/01 19j	MD189/INDIE N SUD;VT : 1 RUN 22/01 31/01 10j	MD189/INDIE N SUD;VT : 1 MER 02/02 21j	MD189/INDIE N SUD;VT : 1 MER 22/02 11j	OP 2012/1 RUN 13/03 31j	ESC ALE A LA REU NIO N MRU 21/04 28j	VT 122/RAMA SIN 18/05 15j	MD 191/MONOPOL SIN 22/05 25j	MD 190/CRIC SIN 16/06 30/06 15j	TRANSIT SIN 01/07 20j	ARRET TECHNIQUE 2 RUN 21/07 23j	ESSAI S EN MER PLO 12/08 30j	OP 2012/2 RUN 22/08 20/09 36j	MD 192/RHUM-RUM RUN 21/09 26/10 36j	ARRET TECHNIQUE UE 201 RUN 07/11 29j	OP 2012/3 - VT 123/NIVMER RUN 05/12 05/12 29j	OP 2012/4 - VT 124/MYCTO RUN 06/12 28/12 23j	ESCALAIE
Alis		IBANO E-1 NMA 31/01 10/02 11j		CORALCAL-4 NMA 03/04 27j	HE RB - EST NMA 29/04 12j	GEO D EVA 5 NMA 10/05 21/05 12j	MOM NMA 23/05 09/06 17j	Arrêt Technique NMA 11/06 47j	IPOD NMA 01/08 18j	IBANO E-2 NMA 18/08 11j	BIFURCATION NMA 31/08 18j	SP RAL IS-3 NMA 20/08 30/08 11j	SPO T NMA 17/09 11j	CORAL-TRIANG NMA 24/10 08/11 16j	MADANG MAD 09/11 49j	MADANG MAD 27/12 49j	TR	
S.M.T.		maintenance Brest			EMB SMT	A bord du Pourquoi pas?			MAGIC	a bord du Pp?			ULYSSE					
Sismique Rap.	A bord Beautemps Beaupré		OWEN/MARGE ADEN	A bord Beautemps Beaupré		Transport maritime			Transport maritime			Transport maritime		HAITI-SIS				
HR2D	A bord L'Atalante	EQUA/ATACAMES	Transport maritime			Transport maritime			Transport maritime									
Nautile	A bord L'Atalante		ATN1 à bord L'Atalante	EMB	MESCAL	A bord L'Atalante			FUTUNA 3									
Victor 6000	CON GOL OBE	A bord Pp?		Maintenance lfr et ATV1 Tin			EMB	ICECTD	MOMAR	MD OEB	EMB	AT V2	Stockage Toulon	A bord Pp?				
AUV 2							FUTUNA 3						ATI 1Toulon					
Penfeld	A bord du Pp?	EGINA	A bord du Pp?															
Scampi				BIONOD									EVHOE 12					


ABJ/Abidjan AMS/Amsterdam BG/Boulogne BR/Brest CC/Concarneau CRO/Crozet DKR/Dakar FDF/Fort de France FOR/Fortaleza GYQ/Guayaquil HER/Heraklion HIV/Hiva Hoa KER/Kerguelen LIS/Lisbonne LOR/Lorient LPS/Las Palmas MAD/Madang MER/Mer MRU/Port Louis MZO/Manzanillo NMA/Nooumea PDA/Ponta Delgada PG/Port Gentil PLO/Port Louis PNA/Panama PPT/Papeete RUN/La Réunion SAL/Salaha SAN/Santander SDO/Saint Domingue SIN/Singapour SLUI/Sao Luis SVA/Suva TLN/Toulon













- Affrètement
- Autre recherche
- Collab Recherche Industrie
- Arrêt technique
- évaluées par CNFC
- évaluées par CNFH
- OFEG
- Sondeur Multi Faisceaux
- Intérêt Public
- Essais techniques
- Partenaires institutionnels
- Quai obligatoire
- Transit Valorisé



2012	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
janv. 2012	PG 01/01 	CONGOLOBE			10j		Escale		PG 11/01	PG 12/01	PG 13/01 	EGINA										20j														
février	ABJ 01/02	Escale ABJ 02/02 ABJ 03/02 1j	ABJ 03/02						TR	13j			TLN 15/02	TLN 16/02	TLN 17/02	DEBVIC 2j		ESSADCP 2j		DEBMAT 2j		GRAVI 3j		TLN 24/02	TLN 25/02	GRAVI 4j		TLN 28/02	TLN 29/02							
mars	SMF 	MOCOSED								20j		TLN 19/03																								
avril	TV GMOS1				TLN 06/04	4j			BR 09/04	TLN 10/04	BR 12/04	3j		BR 19/04 		EMBSMT			9j		BR 27/04		BR 28/04	ESSMT 3j		BR 30/04										
mai	DEBSMT BR 01/05		BR 02/05	BR 03/05	SONMAR					10j		EMBSMT BR 13/05		BR 14/05	BR 15/05 											2j										
juin	SHOMAN 2012															64j																				
juillet											BR 17/07	Escale BR 18/07		BR 19/07	BR 20/07	TR										16j										
août	FOR 04/08			FOR 05/08 	INSPECT;NAVIRE					7j		FOR 11/08	FOR 12/08 																							
septembre									MAGIC		41j										Escale SLUI 21/09		SLUI 22/09	SLUI 23/09	TR											
octobre	Escale LIS 05/10				LIS 06/10	LIS 07/10	SMF 		PROTEUSDUNE										17j		BR 23/10	Proteus dune BR 24/10		LIS 25/10	LIS 26/10	TR					8j					
novembre	HER 02/11	Escale HER 03/11		HER 04/11 	ULYSSE										22j												TLN 25/11	TLN 26/11	TLN 27/11	DEBSMT 2j		TLN 28/11 	ANTARES			
déc. 2012	TLN 02/12	DEBVIC TLN 03/12		TLN 04/12	TLN 05/12	TR					7j												BR 11/12													

ABJ/Abidjan BR/Brest FOR/Fortaleza HER/Heraklion LIS/Lisbonne PG/Port Gentil SLUI/Sao Luis TLN/Toulon

 Penfeld  SMF Pp?  S.M.T.  Victor 6000

 Affrètement
 évaluées par CNFC
 Intérêt Public
 Partenaires institutionnels
 évaluées par CNFH
 Essais techniques
 Quai obligatoire
 Autre recherche
 Collab Recherche Industrie
 Transit Valorisé
 Arrêt technique
 TR(Transit)
 Sondeur Multi Faisceaux



2012	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
janv. 2012	SVA 01/01					TR						GYQ 12/01	Escale	GYQ 13/01	GYQ 14/01	GYQ 15/01	hr24															
février																				GYQ 19/02	GYQ 20/02	Escale	GYQ 22/02	GYQ 23/02								
mars						MZO 06/03	MZO 07/03																									
avril																																
mai																																
juin																																
juillet																																
août																																
septembre																																
octobre																																
novembre																																
déc. 2012																																

FDJ/Fort de France GYQ/Guayaquil HIV/Hiva Hoa MZO/Manzanillo NMA/Noumea PNA/Panama PPT/Papete SDO/Saint Domingue SVA/Suva



- Affrètement
- Autre recherche
- Arrêt technique
- évaluées par CNFC
- évaluées par CNFH
- Collab Recherche Industrie
- Intérêt Public
- Essais techniques
- TR(Transit)
- Partenaires institutionnels
- Quai obligatoire
- Transit Valorisé
- Sondeur Multi Faisceaux



2012	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
janv. 2012													BR 13/01	SMFH									IBTS-12																		
février														BG 14/02	EScale BG 15/02 BG 16/02 1j	TR BG 16/02 BR 17/02 1j	ESSDP BR 17/02 BR 18/02 2j																								
mars																								ESSM ARP BR 24/03 BR	BR 25/03																
avril																							SAN 22/04	EScale SAN 23/04 SAN 24/04 2j	SAN 25/04	SMFH															
mai																																									
juin																																									
juillet																																									
août																																									
septembre																																									
octobre																																									
novembre																																									
déc. 2012																																									

BG/Boulogne BR/Brest LOR/Lorient LPS/Las Palmas PDA/Ponta Delgada SAN/Santander















Scampi



Smfh
















Victor 6000

-  Affrètement
-  évaluées par CNFC
-  Intérêt Public
-  Partenaires institutionnels
-  évaluées par CNFH
-  Essais techniques
-  Quai obligatoire
-  Autre recherche
-  Collab Recherche Industrie
-  Transit Valorisé
-  Arrêt technique
-  TR(Transit)
-  Sondeur Multi Faisceaux



2012	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
janv. 2012																																
février																									TLN 24/02			TR 10j				
mars					Escale DKR 05/03 DKR 1j	DKR 04/03	DKR 06/03					UPSEN 13j							DKR 18/03	DKR 19/03												
avril															PIRATAFR22 45j																	
mai		ABJ 02/05	ABJ 03/05	ABJ 04/05	ABJ 05/05							TR 15j								CC 19/05	CC 20/05		CABLEGF 5j	CC 24/05	CC 25/05							
juin															AT 50j																	
juillet													CC 13/07	CC 14/07				TVTREUIL 9j				TLN 22/07	TLN 23/07					MOOSE 18j				
août										TLN 09/08																						
septembre																																
octobre																																
novembre																																
déc. 2012																																

ABJ/Abidjan CC/Concarneau DKR/Dakar TLN/Toulon

- | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|---------------------|---|----------------------------|---|-------------------------|
|  | évaluation par CNFC |  | évaluation par CNFH |  | Autre recherche |  | Arrêt technique |
|  | Interêt Public |  | Essais techniques |  | Collab Recherche Industrie |  | TR(Transit) |
|  | Partenaires institutionnels |  | Quai obligatoire |  | OFEG |  | Sondeur Multi Faisceaux |
| | | | |  | Transit Valorisé | | |



2012	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
janv. 2012	RUN 01/01									OP 2011/4										RUN 19/01	ESCAL E RUN 20/01 RUN	ESSAI EN MER RUN 21/01 RUN	RUN 22/01	MD189/INDIEN SUD; VT : 119/OHA-SIS-BIO; 120/OISO; 121					MER 31/01				
février	CROZ ET CRO 01/02 CRO	MER 02/02								MD189/INDIEN SUD; VT : 119/OHA-SIS-BIO; 120/OISO; 121													MER 22/02	KER UJEL KER 23/02 KER	MER 24/02	MD189/INDIEN SUD; VT : 119/OHA-SIS-BIO; 120/OISO; 121							
mars	MER 01/03	AMST ERDA AMS 02/03 AMS	MER 03/03							MD189/INDIEN SUD; VT : 119/OHA-SIS-BIO; 120/OISO; 121													OP 2012/1										
avril											RUN 12/03	RUN 13/03			ESCALE A LA REUNION					RUN 19/04	TRAN SIT RUN 20/04 MRU	MRU 21/04											
mai																			SIN 18/05	SIN 19/05	ESCALE A SINGAPOUR		SIN 21/05	SIN 22/05									
juin										MD 191/MONOPOL																							
juillet	SIN 01/07																				RUN 20/07	RUN 21/07											
août										ARRET TECHNIQUE 2012-01																							
septembre																																	
octobre																																	
novembre	PLO 01/11	ARRET TECHNIQUE 2012-02																															
déc. 2012																																	













AMS/Amsterdam CRO/Crozet KER/Kerguelen MER/Mer MRU/Port Louis PLO/Port Louis RUN/La Réunion SIN/Singapour

- Affrètement
- Autre recherche
- Arrêt technique
- évaluées par CNFC
- évaluées par CNFH
- TR(Transit)
- Intérêt Public
- Essais techniques
- OFEG
- Sondeur Multi Faisceaux
- Partenaires institutionnels
- Quai obligatoire
- Transit Valorisé



2012	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
janv. 2012																																NMA 31/01		
février					IBANOE-1						NMA 10/02																							
mars					11j																													
avril																CORALCAL-4																		
mai																GEODEVA 5																		
juin																																		
juillet															Arrêt Technique																			
août																																		
septembre																																		
octobre																																		
novembre																																		
déc. 2012																																		

MAD/Madang NMA/Noumea

-  Affrètement
-  Autre recherche
-  Arrêt technique
-  évaluées par CNFC
-  Collab Recherche Industrie
-  TR(Transit)
-  Intérêt Public
-  OFEG
-  Sondeur Multi Faisceaux
-  Partenaires institutionnels
-  Quai obligatoire
-  Transit Valorisé