

[illegible]

AJ/Ajaccio - AMB/Ambitle - BAS/Bastia - BAY/Bayonne - BG/Boulogne - BLAY/Blaye - BR/Brest - BX/Bordeaux - CC/Concarneau - CHB/Cherbourg - CRO/Crozet TAAF - DUR/Durban - GAB/gabès - HOR/Horta - KAO/Kaoshiung - KEE/Keelung - KER/Kerguelen TAAF - LH/Le Havre - LOR/Lorient - LPS/Las Palmas - LRO/La Rochelle - LS/La Seyne - LTB/La Turballe - LV/Le Verdon - MAR/Marseille - MIN/Mindelo - MR/Mer - ND/A déterminer - NIC/Nice - NKH/Nuku Hiva - NMA/Noumea - NTS/Nantes - OUI/Ouistreham - PA/Pauillac - PDA/Porto Delgada - PEZ/Saint Tropez - PLO/Port Louis - PN/Pornichet - PPT/Papeete - PSL/Port Saint Louis - PTV/Porto Vecchio - PV/Port Vendres - RBL/Rabaul - RIA/Rairoa - ROS/Roscoff - RUN/Le Port-R,union - SAN/Santander - SBO/Les Sables d'Olonnes - SET/Sete - SGCV/Saint Gilles Croix de Vie - SMO/Saint Malo - SNZ/Saint Nazaire - SPM/Saint Pierre et Miquelon - SQY/Saint Quoy Portrieux - TNL/Toulon - WLS/Wallis

	Attente à quai effectif réduit	Intérêt Public
Affrètement et Collaboration	CNFH-CNFC-OFEG	Marine
Arrêt Technique	Essais tech-Transit-Quai lo	

2018	janv. 2018	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil	août	sept.	oct.	nov.	déc. 2018
Nautilé	EMSO	BICOSE2		ESC							Escalé PP 18	
Victor		MOB ROV ESS - DEMO				MOB ROV	TRANSECT	Momarsat2018(1)				
HROV Ariane									MOB ESS - DEMO	CYLLI CYLLI CYLLI		
AUV1 IdefX			EMSO		ESSA ESSA TURB TURB					TURB TURB TURB		
Sismique SIS 1					MOB ESS - DEMO				ILAB-SPARC			OSEFASILS
Bassop			DEMO	GEOSS GEOSS REM -		TRAN SEDY JERRI OTRAN		CARB CARB CARB CARB				
Carottiers Kullenberg				WEST		SYP				POOH POOH POOH		
Pagure				PAGU					EPIB	CGFS18		
SDS Pesk Avel								CARB CARB CARB				
Sparker												
Penfeld		ESS -										
Sondeur MULTI FAISCEAUX Pourquoi pas ?						SPM-avec VH						
Sondeur MULTI FAISCEAUX L'Atalante							TRANSECT	Momarsat2018(1)				
Sondeur MULTI FAISCEAUX Thalassa										CGFS18		
Perche - Europe - Mouillages			DIVA	SOLV SOLV SOLV								

Programme du Pourquoi pas ?

2018	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31													
janv. 2018												Escale PP 18 TLN 12/01	TLN 13/01 	EMSO18 6.0j				TLN 18/01	Escale PP 18 TLN 19/01	TLN 20/01		Transit PP 18 6.0j			LPS 25/01	Escale PP 18 LPS 26/01	BICOSE2 LPS 27/01	AMIGO18 LPS 28/01 MR 29/01 2.0j		BICOSE2 MR 30/01 40.0j														
févr.												BICOSE2 40.0j																																
mars						BICOSE2 40.0j						DEMOB LPS 11/03	Escale PP 18 LPS 12/03 LPS 13/03 2.0j	LPS 14/03	Transit PP 18 5.0j				SAN 18/03	Escale PP 18 SAN 19/03	BICOSE2 SAN 20/03	Escale PP 18 SAN 21/03	SAN 22/03	AT Pp 2018 20.0j																				
avr.				AT Pp 2018 20.0j						SAN 10/04	Transit PP 18 SAN 11/04 BR 12/04 2.0j	Escale PP 18 BR 13/04	ESS-DEC-Pp-2018 4.0j			BR 17/04	BR 18/04						Escale PP 18 23.0j																					
mai					Escale PP 18 23.0j						BR 10/05	MOB BR 11/05											SHOMAN2018 36.0j																					
juin						SHOMAN2018 36.0j											SPM 16/06	SPM 17/06 						SPM-avec VH 41.0j																				
juil												SPM-avec VH 41.0j																					SPM 27/07	SPM 28/07	TRANSIT MARINE 5.0j									
août	TRANSI... ND 01/08	ND 02/08	AMIGO18 4.0j			MR 05/08	Transit PP 18 3.0j		MR 06/08	BR 08/08	SPM-avec VH BR 09/08	BR 10/08	MOB SMT 4.0j		BR 13/08	ESS-SMT-PP-18 2.0j		BR 14/08	BR 15/08	BR 16/08	Transit PP 18 9.0j				MIN 24/08	Escale PP 18 MIN 25/08	MOB MIN 26/08 	ILAB-SPARC 36.0j																
sept.												ILAB-SPARC 36.0j																																
oct.	ILAB-S...	DEMOB MIN 02/10	Escale PP 18 MIN 03/10 MIN 04/10 2.0j			MIN 05/10	Transit PP 18 10.0j							MR 14/10	AMIGO18 MR 15/10 TLN 16/10 2.0j		TLN 17/10						Escale PP 18 30.0j																					
nov.							Escale PP 18 30.0j										TLN 15/11	MOB TLN 16/11 	SEFASILS 10.0j										DEMOB TLN 27/11	TLN 28/11	DEMOB SMT 3.0j		TLN 30/11											
déc. 2018																																												

BR/Brest - LPS/Las Palmas - MIN/Mindelo - MR/Mer - ND/A déterminer - SAN/Santander - SPM/Saint Pierre et Miquelon - TLN/Toulon

Nautilie

Sismique SIS 1

Sondeur MULTI FAISCEAUX Pourquoi pas ?

Arrêt Technique

Attente à quai effectif réduit

CNPF-CNFC-OFEG

Essais tech-Transit-Quai log

Marine

Programme de L'Atalante

2018	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																						
janv. 2018	TLN 01/01														attente Atalante 32.0j																																						
févr.	attente Atal... TLN 01/02	ESS-DEC-ATA-2018 TLN 02/02 3.0j		ESS-GRAV-ATA-2018 TLN 05/02 3.0j		TLN 08/02		MOB ROV  4.0j		TLN 11/02	TLN 12/02			ESS-ROV-ATA-2018 8.0j					TLN 19/02	DEMOB ROV TLN 21/02 2.0j		TLN 22/02		ESS-PENFELD-ATA-2018 8.0j																													
mars	ESS-PE... TLN 01/03	TLN 02/03													attente Atalante 41.0j																																						
avr.				attente Atalante 41.0j						TLN 11/04	MOB TLN 12/04		WESTMEDFLUX-2 13.0j										DEMOB TLN 26/04	TLN 27/04	MOB																												
mai	MOB 6.0j			ESS-SISM-ATA-2018 7.0j						DEMOB 3.0j	TLN 12/05	MOB TLN 13/05	MOOSE-GE 2018 24.0j																																								
juin	MOOSE-GE 2018 24.0j					DEMOB TLN 07/06	TLN 08/06	Escale Atalante 18 4.0j		TLN 11/06	TLN 12/06	MOB ROV 4.0j		TLN 15/06	TLN 16/06	Transit ATA18 8.0j					PDA 23/06	PDA 24/06	MOB PDA 25/06	HYDROMOMAR2018 11.0j																													
juil	HYDROMOMAR2018 11.0j						DEMOB HOR 07/07	Escale Atala... HOR 08/07	MOB HOR 09/07			TRANSECT 26.0j																																									
août	TRANSECT 26.0j					DEMOB HOR 05/08	Escale Atalante 18 HOR 06/08 HOR 07/08	MOB HOR 08/08			Momarsat2018(1) 19.0j																			DEMOB HOR 28/08	Escale Atalante 18 HOR 29/08 HOR 30/08	Transit ATA18 HOR 31/08																					
sept.	Transit ATA18 5.0j		MR 04/09	MR 05/09	TRANSIT MARINE 4.0j		TLN 08/09	TLN 09/09	Escale Atalante 18 6.0j					TLN 14/09	OFEG NIOZ TLN 15/09 TLN 16/09 2.0j		MOB TLN 17/09	RAMOGE 6.0j					DEMOB TLN 24/09	TLN 25/09	INGRID 6.0j				TLN 30/09																								
oct.	RAMOGE TLN 02/10 2.0j		MOB TLN 03/10 2.0j		PROTEVS-PERLE 38.0j																																																
nov.	PROTEVS-PERLE 38.0j											DEMOB TLN 12/11	TLN 13/11	Transit ATA18 6.0j				SAN 18/11	SAN 19/11	AT ATA2018 39.0j																																	
déc. 2018	AT ATA2018 39.0j																																																SAN 27/12	Transit ATA18 SAN 28/12 BR 29/12 2.0j		attente a quai Atalante 2018 BR 30/12	BR 31/12

BR/Brest - HOR/Horta - MR/Mer - PDA/Ponta Delgada - SAN/Santander - TLN/Toulon

ENGIN Carottiers Kullenberg



Sismique SIS 1

Sondeur MULTI FAISCEAUX L'Atalante



Victor

Affrètement et Collaboration



Arrêt Technique



Attente à quai effectif réduit

CNFC-CNFC-OFEG



Essais tech-Transit-Quai log

Marine



Programme du Thalassa

2018	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
janv. 2018	BR 01/01			Attente à quai Thalassa 2018							BR 11/01	ESSTE... BR 12/01	BR 13/01		Attente à quai Thalassa 2018					BR 19/01	Transit Thalassa 18 BR 20/01		BG 21/01	BG 22/01						IBTS18					
					11.0j											7.0j					2.0j									20.0j					
févr.						IBTS18						DEMOB BG 12/02	Transit Thalassa 18 BG 13/02		BR 14/02	Escale Thal... BG 15/02	MOB PIRATA18 BR 16/02		BR 18/02		Transit Thalassa 18								MIN 26/02	PIRATA 18 MIN 27/02					
					20.0j									2.0j								9.0j							38.0j						
mars	PIRATA 18																																		
	38.0j																																		
avr.	PIRATA 18					Escale Thalassa 18 MIN 06/04		MIN 07/04	MIN 08/04	Transit Thalassa 18						BR 16/04	DEMOB PIRATA18 BR 17/04		BR 19/04	ESSTECH-18-Thalassa-IFR					BR 26/04	Escale Thal... BR 27/04	MOB BR 28/04	PELGAS18(1)							
			38.0j		MIN 05/04		2.0j						9.0j					2.0j			8.0j								33.0j						
mai	PELGAS18(1)																																		
	33.0j																																		
juin	DEMOB BR 01/06	MOB BR 02/06	PHOENIX2018					DEMOB BR 08/06	Escale Thalassa 18 BR 09/06		BR 10/06	MOB BR 11/06		OVIDE 18							OVIDE 18														
				5.0j					2.0j				2.0j	31.0j																					
juil	OVIDE 18														BR 13/07	Escale Thalassa 18 BR 14/07		BR 15/07	MOB BR 16/07	BR 17/07	Attente à quai Thalassa 2018														
	31.0j																						41.0j												
août	Attente à quai Thalassa 2018											Attente à quai Thalassa 2018																							
	41.0j																																		
													BR 26/08	MOB BR 27/08	GAZCOGNE3																				
												6.0j																							
sept.	GAZCOGNE3		DEMOB BR 03/09	MOB BR 04/09	ESSTECH-18-02-Thalassa-IFR					DEMOB BR 10/09	MOB BR 11/09			CGFS18							CGFS18														
	6.0j							5.0j													30.0j														
oct.	CGFS18				CGFS18							MOB BG 12/10	Transit Thalassa 18 BG 13/10		BR 14/10	BR 15/10	AT Non Programmé			BR 18/10	MOB BR 19/10	EVHOE18													
													2.0j				4.0j									44.0j									
nov.	EVHOE18																																		
	44.0j																																		
déc. 2018	EVHOE18		DEMOB BR 03/12	BR 04/12	Attente à quai Thalassa 2018																														
	44.0j				28.0j																														

BG/Boulogne - BR/Brest - MIN/Mindelo

ENGIN Pature
Sondeur MULTI
FAISCEAUX Thalassa

- Arrêt Technique
- Attente à quai effectif réduit
- CNFI-CNFC-OFEG
- Essais tech-Transit-Quai log
- Intérêt Public

Programme du Marion Dufresne

2018	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																		
janv. 2018	ESC RUN 01/01	MOB RUN 02/01	OBS-AUSTRAL										ESC CRO 12/01	OBS-AUSTRAL										ESC KER 23/01	OBS-AUSTRAL					ESC KER 28/01	OBS-AUSTRAL																		
févr.	OBS-AUSTRAL										OBS-AUSTRAL										MOBYDICK-THEMISTO																												
mars	MOBYDICK-THEMISTO										MOBYDICK-THEMISTO										MOBYDICK-THEMISTO										DEMOB RUN 27/03	RUN 28/03	OP-2018-01																
avr.	OP-2018-01										OP-2018-01										OP-2018-01										Attente à quai			RUN 27/04	RUN 28/04	Transit Marion Dufresne 2...													
mai	Transit Marion Dufresne 2018										Transit Marion Dufresne 2018										Transit Marion Dufresne 2018										Attente à quai			KEE 28/05	KEE 29/05	Attente à quai													
juin	Attente à quai										KEE 04/06	MOB KEE 05/06	EAGER										EAGER										DEMOB KAO 27/06	MOB KAO 28/06	HydroSed														
juil	HydroSed										DEMOB										Attente à quai										Transit Marion Dufresne 2018																		
août	Transit Marion Dufresne 2...	PLO 02/08	Soutage PLO 03/08	Mouillage OHA-SIS-BIO			Attente à quai			RUN 07/08	RUN 08/08	OP-2018-02										OP-2018-02																											
sept.	OP-2018-02										OP-2018-02										Attente à quai										Attente à quai										RUN 23/09	RUN 24/09	Transit Marion Dufresne 2018			AT ADCP			
oct.	AT ADCP										Transit Marion Dufresne 2018										Transit Marion Dufresne 2018										Transit Marion Dufresne 2018										Attente à quai			ESSDEC			Attente à quai		
nov.	Attente à quai	RUN 01/11	RUN 02/11	OP 2018-03										OP 2018-03										OP 2018-03																									
déc. 2018	OP 2018-03										OP 2018-04										OP 2018-04										OP 2018-04													RUN 30/12			RUN 31/12		

CRO/Crozet TAAF - DUR/Durban - KAO/Kaoshiung - KEE/Keelung - KER/Kerguelen TAAF - PLO/Port Louis - RUN/LePort-R,union

	Arrêt Technique		Essais tech-Transit-Quai log
	Attente à quai effectif réduit		Intérêt Public
	CNFH-CNFC-OFEG		

 Arrêt Technique
  Essais tech-Transit-Qual log

 Attente à quai effectif réduit

 CNFH-CNFC-OFEG



Programme du Antea

2018	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
janv. 2018	LOR 01/01														attente à quai Antea 2018																	
															95.0j																	
févr.													attente à quai Antea 2018																			
															95.0j																	
mars													attente à quai Antea 2018																			
															95.0j																	
avr.	attente à quai Antea 2018				LOR 05/04	Transit Anté... LOR 06/04 SQY	MOB SQY 07/04	ESSDRAGUES-CO...		DEMOB SQY 10/04	Transit Anté... SQY 11/04 OUI	MOB OUI 12/04	ESSDRAGUES-CO...	DEMOB OUI 15/04	Transit Anté... OUI 16/04 BG	Escale Anté... BG 17/04	MOB BG 18/04	ECOPEL18-leg01														
			95.0j																						14.0j							
mai	ECOPEL18-leg01		DEMOB BR 03/05	Transit Anté... BR 04/05 LRO	LRO 05/05										attente à quai Antea 2018																	
																48.0j																
juin									attente à quai Antea 2018												LRO 21/06		ESS-HROV LRO 24/06	MOB LRO 25/06	GIROPAL-18							
											48.0j															15.0j						
juil	GIROPAL-18										DEMOB LRO 11/07	Transit Anté... LRO 12/07 BR	Escale Anté... BR 13/07	Transit Antéa 18 BR 14/07	BG 15/07	MOB BG 16/07	ECOPEL18-leg02										DEMOB BR 31/07					
	15.0j													2.0j																		
août	Transit Anté... BR 01/08 LOR	LOR 02/08											attente à quai Antea 2018																LOR 30/08	Transit Anté... LOR 31/08 BR		
															29.0j																	
sept.	BR 01/09	MOB			ESS-HROV				DEMOB BR 10/09	Transit Antéa 18 BR 11/09	LH 12/09	MOB LH 13/09		SELISEINE18				DEMOB LH 21/09	TR AN 2019 LH 22/09	BR 23/09	Escale Anté... BR 24/09	BR 25/09		TR AN 2019								
			3.0j			5.0j			2.0j		2.0j					7.0j				2.0j							9.0j					
oct.	TR AN 2019		TLN 03/10	TLN 04/10										attente à quai Antea 2018																		
			9.0j													89.0j																
nov.													attente à quai Antea 2018																			
															89.0j																	
déc. 2018													attente à quai Antea 2018																		TLN 31/12	
															89.0j																	



Programme de L'Europe

2018	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
janv. 2018							TR EU 2... TLN 07/01 MAR	MAR 08/01									AT Europe-18 20.0j										MAR 27/01	TR EU 2... MAR 28/01 TLN	LS 29/01	PROTOCOLE MEDITS 5.0j	
févr.	PROTOCOLE MEDITS LS 02/02																										MOB TLN 26/02	ESSTECH-GEN-02... Bassop			
mars	ESSTECH-GEN-02... TLN 03/03	DEMOB TLN 04/03 nd	Escale ... TLN 04/03 nd	MOB TLN 05/03	ESS-GE... 	DEMOB nd 07/03	MOB TLN 08/03	EMSO-KM3NET-LIGURE-03 -18 4.0j			DEMOB TLN 13/03	MOB TLN 14/03	DIVACOU-18 5.0j			DEMOB TLN 20/03	MOB TLN 21/03	DCE5-leg01-18 5.0j			ESC TLN 27/03	DCE5-leg01-18 5.0j									
avr.	DCE5-le... nd 01/04	DCE5-le... ND 02/04 nd	ND 03/04	DCE5-leg01-18 5.0j			nd 07/04	DCE5-le... ND 08/04 nd	ND 09/04	DCE5-leg01-18 3.0j		DEMOB TLN 12/04	MOB TLN 13/04	ENGINE	SOLVEIG6-18 4.0j		DEMOB TLN 18/04	MOB TLN 19/04	DIVACOU-18 2.0j		DEMOB TLN 22/04	MOB TLN 23/04			ESSAUV-18 4.0j		DEMOB TLN 28/04				
mai	ESSAUV-18 4.0j		DEMOB TLN 03/05	MOB TLN 04/05				TURBIDENT-01-18 5.0j		ESC TLN 10/05			TURBIDENT-01-18 4.0j		DEMOB TLN 15/05	MOB TLN 16/05	REVERSE-18 5.0j			DEMOB TLN 22/05	MOB TLN 23/05	MEDITS-18 5.0j				ESC ND 29/05	MEDITS-18 5.0j				
juin	MEDITS-18 5.0j		ESC ND 04/06	MEDITS-18 5.0j			nd 09/06	MEDITS... ND 10/06 nd	nd 11/06	MEDITS-18 5.0j			ESC ND 16/06	MEDITS-18 5.0j			ESC ND 22/06	MEDITS-18 3.0j		DEMOB SET 26/06	MOB SET 27/06	PELMED-18 5.0j									
juil	PELMED-18 nd 02/07 5.0j	EScale EU-18 ND 03/07	nd 04/07	PELMED-18 4.0j			nd 07/07	EScale EU-18 ND 08/07	nd 09/07	PELMED-18 5.0j			nd 13/07	EScale EU-18 ND 14/07	nd 15/07	PELMED-18 5.0j			nd 19/07	EScale EU-18 ND 20/07	nd 21/07	PELMED-18 5.0j			nd 25/07	EScale EU-18 ND 26/07	nd 27/07	PELMED-18 3.0j		DEMOB TLN 30/07	EScale EU-19 TLN 31/07
août	CARBONSI... TLN 01/08 BAS	MOB nd 02/08	CARBONSINK -18 5.0j			ESC nd 08/08	CARBONSINK -18 5.0j			ESC PTV 14/08 nd 15/08 2.0j	CARBONSINK -18 5.0j			ESC PTV 21/08	CARBONSINK -18 5.0j			ESC PTV 27/08	CARBONSINK -18 5.0j			DEMOB BAS 27/08	Transit Euro... BAS 28/08 TLN	Config pêche TLN 29/08	Transit Euro... TLN 30/08 SET	MOB SET 31/08					
sept.	nd 01/09	NOURMED-18 5.0j			ESC ND 06/09	NOURMED-18 5.0j			nd 11/09	DEMOB SET 12/09	MOB SET 13/09	ENGINE	EPIBENGOL-01-18 5.0j			DEMOB SET 19/09	Transit Euro... SET 20/09 TLN	MOB TLN 21/09 2.0j	CYLICE ECHO 18 5.0j			ESC ND 28/09	CYLICE ECHO 18 5.0j								
oct.	CYLICE ECHO 18	ESC ND 03/10	CYLICE ECHO 18 3.0j			DEMOB TLN 07/10	MOB TLN 08/10	nd 09/10	UECOCOT-18 4.0j			ESC ND 13/10	UECOCOT-18 2.0j		DEMOB TLN 16/10	EScale EU-18 TLN 17/10	MOB TLN 18/10				TURBIDENT-02-18 5.0j		nd 23/10	TURBID... nd 24/10	nd 25/10			nd 28/10	TURBID.. TLN 29/10 nd	MOB TLN 30/10	FLUID3...
nov.	FLUID3D-18 Bassop	DEMOB NIC 03/11	Transit Euro... NIC 04/11 TLN	EScale EU-19 LS 05/11 LS 06/11 2.0j	MOB TLN 07/11 2.0j			EMSO-KM3NET-LIGURE-04 -18 5.0j			DEMOB TLN 12/11	MOB TLN 13/11				ESSHROV-18 4.0j			ESC PEZ 18/11	ESSHROV-18 5.0j			nd 23/11	ESSHR... PEZ 24/11 nd	nd 25/11			ESSHROV-18 5.0j		DEMOB TLN 30/11	
déc. 2018	MOB TLN 01/12		TELEPRESENCE-18 5.0j				DEMOB TLN 07/12	MOB TLN 08/12	EMSO-KM3NET-LIGURE-05 -18 5.0j			DEMOB TLN 12/12																			

BAS/Bastia - LS/La Seyne - MAR/Marseille - ND/A déterminer - NIC/Nice - PEZ/Saint Tropez - PTV/Porto Vecchio - SET/Sete - TLN/Toulon



ENGINE Pagure
ENGINE Perche-Europe-Mouillages
SDS Pesk Avel

Arrêt Technique
CNFH-CNFC-OFEG
Essais tech-Transit-Quai log
Intérêt Public



Programme du Tethys 2

2018	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
janv. 2018	LS 01/01								AT TethysII										LS 19/01			MOOSE... LS 22/01	MOOSE... NIC 23/01	MOOSE BOUSSOLE NIC 24/01		NIC 26/01			NIC 29/01		NIC 31/01			
								19.0j																	3.0j				3.0j					
févr.	relève LS 01/02							INSTRU LS 08/02				IPGP-Enseignement NIC 12/02			NIC 15/02		PROFEMI NIC 17/02		NIC 18/02	NIC 19/02		NIC 21/02	relève NIC 22/02	TR THII 2019 NIC 23/02 LS			MOOSE LS 26/02	EMSO Albatross LS 27/02						
												4.0j					2.0j			3.0j														
mars	EMSO Albatross NIC 02/03		NIC 03/03			NIC 06/03	NIC 07/03		NIC 09/03	NIC 10/03	NIC 11/03	NIC 12/03	NIC 13/03		relève 2019 NIC 15/03	ALPARRAY-Ligure NIC 16/03	NIC 17/03				NIC 19/03	NIC 21/03	MOOSE... NIC 22/03	MOOSE... LS 23/03	MAR 24/03	PHIBIO MVP-enseignement				MAR 31/03				
								4.0j				3.0j			2.0j						3.0j						8.0j							
avr.	Tr THII 2018 NIC 01/04 PV	APPEAL MED LEG1-18 PV 02/04		PV 04/04	relève PV 05/04	APPEAL MED LEG1-18 PV 06/04		PV 08/04	TR THII 2019 PV 09/04 LS	LS 10/04		MICROCO-Leg1			LS 14/04				MOOSE... NIC 17/04		MOOSE BOUSSOLE NIC 18/04		NIC 20/04	NIC 21/04	M1PARIS-enseignement		NIC 25/04	relève LS 26/04	LS 27/04	TR THII 2019 4.0j	GAB 30/04			
								3.0j					3.0j									3.0j			5.0j									
mai	GAB 01/05		GABES			GAB 05/05	ESCALE THI...	GAB 06/05	GAB 07/05			GABES		GAB 11/05								relève NIC 17/05	EMSO ... LS 18/05 NIC	MOOSE... LS 19/05	PSL 20/05	MISSRHODIA		PSL 26/05	ESCALE THI...	PSL 27/05	PSL 28/05	MISSRHODIA		
								5.0j					5.0j													7.0j								
juin	MISSRHODIA			PSL 03/06	MOOSE BOUSSOLE NIC 04/06		NIC 06/06	relève NIC 07/06	NIC 08/06	BIO-ARGO-MED		ESCALE THI...	NIC 12/06	NIC 13/06	BIO-ARGO-MED		ESCALE THI...	NIC 17/06	NIC 18/06	BIO-ARGO-MED		NIC 21/06	TR THII 2019 NIC 22/06	NIC 23/06	BIO-ARGO-MED		NIC 27/06	relève NIC 28/06	NIC 29/06	NIC 30/06				
juil				LS 03/07	DCE5-leg2			LS 07/07	ESCALE THI...	ND 08/07	ND 09/07	DCE5-leg2		ND 13/07	ESCALE THI...	ND 14/07	ND 15/07	DCE5-leg2		ND 18/07	relève LS 19/07	ND 20/07	DCE5-leg2		LS 24/07	Tr THII 2018 LS 25/07 AJC	AJC 26/07	SOLAS-enseignement		AJC 30/07	Tr THII 2018 AJC 31/07 NIC			
août	MOOSE... NIC 01/08	MOOSE... LS 02/08																																
sept.	TR THII 2019 LS 01/09 PV	PV 02/09	APPEAL MED LEG2-18					PV 07/09	Tr THII 2018 PV 08/09 LS	LS 09/09		MICROCO-leg2				LS 16/09		MOOSE... LS 17/09	MOOSE BOUSSOLE ND 18/09	ND 19/09	relève 2019 NIC 20/09	MOOSE... NIC 21/09	NIC 22/09	IADO-enseignement		NIC 25/09	affrètement TOTAL TLN 26/09		3.0j	TLN 28/09	NIC 29/09			
oct.	MAST-ENS-enseig... NIC 02/10	UNILASALLE-enseignement NIC 03/10				NIC 06/10	NIC 07/10					relève 2019 NIC 12/10	NIC 13/10	GEONICE-enseignement		NIC 16/10								MOOSE... NIC 23/10	MOOSE BOUSSOLE NIC 24/10		NIC 26/10					INSTRU LS 30/10		
nov.	relève NIC 01/11																						relève 2019 NIC 22/11					EMSO-KM3NET-LIGURE-18 LS 26/11		LS 28/11				
déc. 2018						MOOSE BOUSSOLE LS 05/12		LS 07/12							relève LS 13/12																			

AJC/Ajaccio - GAB/gabès - LS/La Seyne - MAR/Marseille - ND/A déterminer - NIC/Nice - PSL/Port Saint Louis - PV/Port Vendres - TLN/Toulon

Affrètement et Collaboration

Essais tech-Transit-Quai log

Arrêt Technique

Intérêt Public

CNPF-CNFC-OFEG



Programme du Thalia

2018	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31															
janv. 2018																																														
févr.																				Transit Thalia 18 CC 20/02 LTB	MOB LTB 21/02	CARMO... CC 22/02	DEMOB LTB 23/02	MOB LTB 24/02	REBENTII 2018 4.0j																					
mars	ESC BR 01/03	REBENTII 2018 3.0j			DEMOB ROS 05/03	Transit Thalia 18 ROS 06/03 SMO	MOB SMO 07/03	DCE Benthos 2018 5.0j					DEMOB BG 13/03	Transit Thalia 18 BG 14/03 BR 15/03									MOB BR 23/03		ESSTECH-GEN-TH-18 3.0j		DEMOB BR 28/03	Transit Thalia 18 BR 29/03 SQY	MOB SQY 30/03	GEOSAI...																
avr.	GEOSAINTBRIEUC18 Bassop				ESC SQY 05/04	GEOSAINTBRIEUC18 Bassop					DEMOB SQY 11/04	Transit Thalia 18 SQY 12/04 BR	MOB BR 13/04	Bassop		REM-2040-18 5.0j			DEMOB BR 19/04	MOB BR 20/04	PAGURE-NEXT-18 5.0j				DEMOB BR 26/04	Transit Thalia 18 BR 27/04 CC	MOB CC 28/04	SYPOCO-18 24 5.0j																		
mai	SYPOCO-18 5.0j			ESC CC 04/05	24		SYPOCO-18 4.0j			DEMOB CC 09/05	Transit Thalia 18 CC 10/05 NTS	MOB NTS 11/05	LAB-ON-SHIP-18 5.0j				DEMOB SNZ 17/05	Transit Thalia 18 SNZ 18/05 BAY 19/05		MOB BAY 20/05	Bassop		ENGIN	SEDYMAQ4-18 5.0j			DEMOB BAY 26/05	MOB BAY 27/05	JERICOBENT5-00-18 Bassop		ENGIN															
juin	JERICO... LRO 02/06	DEMOB LRO 02/06	Transit Thalia 18 LRO 03/06		CC 04/06	MOB CC 05/06	SYPOCO-18 24 4.0j				ESC CC 10/06	ENGIN		SYPOCO-18 5.0j			ESC CC 16/06	24		SYPOCO-18 5.0j				ESC CC 22/06	SYPOCO-18 24 2.0j		ESC CC 25/06	SYPOCO-18 24 2.0j		ESC CC 28/06	Transit Thalia 18 CC 29/06		OUI 30/06													
juil	MOB OUI 01/07	OUI 02/07	MOB 5.0j				ESC OUI 07/07	COMOR17 5.0j					ESC OUI 13/07			ESC 5.0j		OUI 18/07	DEMOB OUI 19/07	Transit Thalia 18 OUI 20/07 SMO	SMO 21/07				Attente a quai Thalia 33.0j																					
août										Attente a quai Thalia 33.0j														SMO 22/08	Transit Thalia 18 SMO 23/08 SQY	MOB SQY 24/08	COSB18 4.0j			ESC SQY 29/08	COSB18 4.0j															
sept.	COSB18 4.0j		ESC SQY 03/09	COSB18 4.0j			DEMOB SQY 08/09	Transit Thalia 18 SQY 09/09		LRO 10/09	MOB LRO 11/09	NURSE17 4.0j				ESC SNZ 16/09	NURSE17 5.0j					ESC SNZ 22/09	NURSE17 5.0j				DEMOB SNZ 28/09	MOB SNZ 29/09	ECHOS...																	
oct.	ECHOSONDE2-18 4.0j			DEMOB SNZ 04/10	MOB SNZ 05/10	HOOPLACOR-18 ENGIN			ESC SNZ 09/10	HOOPLACOR-18 ENGIN		DEMOB SNZ 12/10	Transit Thalia 18 SNZ 13/10 CC	CC 14/10	Attente a quai Thalia 35.0j																															
nov.										Attente a quai Thalia 35.0j											CC 17/11	Transit Thalia 18 CC 18/11 BR	MOB BR 19/11	D4S 8.0j						DEMOB BR 28/11	Transit Thalia 18 BR 29/11 CC	Attente a quai Thalia														
déc. 2018																Attente a quai Thalia 32.0j																														CC 31/12

BAY/Bayonne - BG/Boulogne - BR/Brest - CC/Concarneau - LRO/La Rochelle - LTB/La Turballe - NTS/Nantes - OUI/Ouistreham - ROS/Roscoff - SMO/Saint Malo - SNZ/Saint Nazaire - SQY/Saint Quay Portrieux

Bassop

SDS Pesk Avel

ENGIN Carottiers Kullenberg

ENGIN Sparker

ENGIN Pagure

Affrètement et Collaboration

CNPF-CNFC-OFEG

Essais tech-Transit-Quai log

Intérêt Public

Programme du Cotes de la manche

2018	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
janv. 2018	SBO 01/01										AT											SBO 22/01			SOGIR		PA 26/01	JERICOBENT3		BX 27/01		BX 29/01	relève LRO 30/01	JERICO...			
											22.0j														LV 24/01		3.0j			3.0j							
févr.				JERICOBENT3						BLAY 10/02	transit CDLM 19		LH 13/02	LH 14/02	PHRESQUE leg 1				LH 19/02	relève LH 20/02	PHRESQUE leg 1		LH 21/02	LH 22/02	CHB 23/02		CHB 25/02	CHB 26/02	HYD2M18-Leg1		CHB 27/02						
												3.0j				6.0j										3.0j			3.0j								
mars	HYD2M... CHB 01/03	CHB 02/03				TPINT					CHB 10/03	transit CDLM 19		CHB 11/03 BR	BR 12/03	relève BR 13/03	BR 14/03	GEOBREST1				CHB 20/03	transit CDLM 19		BX 21/03	LH 22/03	LV 23/03	SOGIR		PA 25/03	transit CDLM 19		BX 26/03	LH 28/03	LH 29/03	PHRESQUE leg 2	
																										3.0j			3.0j			5.0j					
avr.	PHRESQUE leg 2		relève LH 03/04	PHRESQUE leg 2		LH 04/04						transit CDLM 19			SOGIR		PA 13/04																				
mai	JERICOBENT4																																				
juin	LV 01/06	SOGIR 2019																																			
juil	PHRESQUE Leg 3																																				
août	transit CDLM... LH 01/08																																				
sept.	transit CDLM... PA 01/09	LV 02/09	SOGIR 2019																																		
oct.	BLAY 01/10	SOGIR																																			
nov.	LV 01/11	SOGIR 2019																																			
déc. 2018	ORHAGO LRO 01/12	transit CDLM 19																																			

BG/Boulogne - BLAY/Blaye - BR/Brest - BX/Bordeaux - CC/Concarneau - CHB/Cherbourg - LH/Le Havre - LRO/La Rochelle - LTB/La Turballe - LV/Le Verdon - N/A déterminer - PA/Pauillac - SBO/Les Sables d'Olonnes

Arrêt Technique
CNFH-CNFC-OFEG
Essais tech-Transit-Qual log
Intérêt Public



Programme du Haliotis

2018	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
janv. 2018																													AT Haliotis-18 nd 29/01	14.0j		
févr.					AT Haliotis-18 14.0j						nd 11/02	ESSTECH-18-HA-... nd 12/02nd 13/02																				
mars																																
avr.											Route-18 BR 11/04 SNZ	MOB PN 12/04	HOOPLA18 3.0j		ESC PN 16/04			ESC 5.0j			ESC			ESC 5.0j			ESC 5.0j		ESC PN 28/04	HOOPLA18 3.0j		
mai	HOOPL...	DEMOB PN 02/05	Route-18 SNZ 03/05 BR								Route-18 BR 12/05 LRO	MOB LRO 13/05	EMEMO-18 3.0j		ESC LRO 17/05		EMEMO-18 5.0j				DEMOB LRO 23/05	Escale Haliot... LRO 24/05	Route-18 LRO 25/05 SGCV	MOB nd 26/05		ORC18 4.0j				ESC nd 31/05		
juin			ORC18 6.0j				ESC nd 07/06			ESC 6.0j			ESC nd 14/06	ORC18 3.0j			DEMOB nd 18/06	Route-18 SGCV 19/06 BR														
juil																																
août																																
sept.																																
oct.																																
nov.																																
déc. 2018																																



Programme du Nautille

2018	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
janv. 2018												ESC TLN 12/01	TLN 13/01 	EMSO18 6.0j			TLN 18/01	ESC TLN 19/01							ESC LPS 26/01					BICOSE2 MR 30/01 40.0j		
févr.												BICOSE2 40.0j																				
mars					BICOSE2 40.0j					DEMOB LPS 11/03									DEMOB SAN 20/03													
avr.																	BR 18/04							ESC 23.0j								
mai					ESC 23.0j																											
juin																																
juil																																
août																									ESC							
sept.																																
oct.			ESC MIN 04/10 2.0j																				Escale PP 18 30.0j									
nov.							Escale PP 18 30.0j																									
déc. 2018																																





Programme du Victor

2018	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
janv. 2018																															
févr.								TLN 08/02	MOB ROV 4.0j		TLN 11/02	TLN 12/02		ESS-ROV-ATA-2018 8.0j					TLN 19/02	DEMOB ROV 2.0j											
mars																															
avr.																															
mai																															
juin												TLN 12/06	MOB ROV 4.0j	TLN 15/06																	
juil								MOB HOR 09/07												TRANSECT 26.0j											
août		TRANSECT 26.0j			DEMOB HOR 05/08			MOB HOR 08/08	Momarsat2018(1) HOR 09/08		Momarsat2018(1) HOR 10/08			Momarsat2018(1) HOR 13/08					Momarsat2018(1) 14.0j									DEMOB HOR 28/08			
sept.																															
oct.																															
nov.																															
déc. 2018																															



2018	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
janv. 2018																															
févr.																															
mars																															
avr.																															
mai																															
juin																															
juil																															
août																															
sept.	BR 01/09	MOB 3.0j			ESS-HROV 5.0j			DEMOB BR 10/09 2.0j													MOB TLN 21/09 2.0j	nd 23/09	CYLICE ECHO 18 5.0j			ESC ND 28/09		CYLICE ECHO 18			
oct.	CYLICE ECHO 18		ESC ND 03/10	CYLICE ECHO 18 3.0j		nd 06/10	DEMOB TLN 07/10																								
nov.							MOB TLN 07/11 2.0j	EMSO-KM3NET-LIGURE-04 -18 				DEMOB TLN 12/11	MOB TLN 13/11 	ESSHROV-18 4.0j			ESC PEZ 18/11	ESSHROV-18 5.0j		nd 23/11	ESSHR... PEZ 24/11 nd	nd 25/11 	ESSHROV-18 5.0j				DEMOB TLN 30/11				
déc. 2018	MOB TLN 01/12		TELEPRESENCE-18 5.0j				DEMOB TLN 07/12																								



2018	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
janv. 2018																																			
févr.																																			
mars					MOB TLN 05/03	ESS-GE... 	DEMOB nd 07/03	MOB TLN 08/03	EMSO-KM3NET-LIGURE-03 -18  4.0j					DEMOB TLN 13/03																					
avr.																						MOB TLN 23/04		ESSAUV-18 4.0j			DEMOB TLN 28/04	ESSAUV-18  4.0j							
mai	ESSAUV-18 4.0j		DEMOB TLN 03/05	MOB TLN 04/05		TURBIDENT-01-18 5.0j			ESC TLN 10/05	TURBIDENT-01-18  4.0j			DEMOB TLN 15/05																						
juin																																			
juil																																			
août																																			
sept.																																			
oct.																						MOB TLN 18/10		TURBIDENT-02-18 5.0j			nd 23/10	TURBID... nd 24/10	nd 25/10		TURBIDENT-02-18 4.0j		nd 28/10	TURBID... TLN 29/10 nd	
nov.																																			
déc. 2018																																			



Programme du Sismique SIS 1

2018	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
janv. 2018																															
févr.																															
mars																															
avr.																															
mai																															
juin																															
juil																															
août																															
sept.																															
oct.																															
nov.																															
déc. 2018																															

MIN/Mindelo - TLN/Toulon



L'Atalante



Pourquoi pas ?

CNFH-CNFC-OFEG

Essais tech-Transit-Quai log

Programme du Bassop


2018	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
janv. 2018																															
févr.																										MOB TLN 26/02	ESSTECH-GEN-02...				
mars	ESSTECH-GEN-02...		DEMOB TLN 03/03																											MOB SQY 30/03	GEOSAI...
avr.	GEOSAINTBRIEUC18				ESC SQY 05/04	GEOSAINTBRIEUC18					DEMOB SQY 11/04		MOB BR 13/04	REM-2040-18				DEMOB BR 19/04													
mai										Transit Thalia 18 CC 10/05 NTS								Transit Thalia 18 SNZ 18/05 BAY 19/05 2.0j	MOB BAY 20/05	SEDYMAQ4-18				DEMOB BAY 26/05	MOB BAY 27/05	JERICOBENT5-00-18					
juin	JERICO...	DEMOB LRO 02/06	Transit Thalia 18 LRO 03/06 CC 04/06 2.0j																									Transit Thalia 18 CC 29/06 OUI 30/06 2.0j			
juil																															
août	CARBONSI... TLN 01/08 BAS	MOB nd 02/08	CARBONSINK -18				ESC nd 08/08	CARBONSINK -18					ESC PTV 14/08 nd 15/08 2.0j	CARBONSINK -18				ESC PTV 21/08	CARBONSINK -18				DEMOB BAS 27/08								
sept.																															
oct.																													MOB TLN 30/10	FLUID3...	
nov.	FLUID3D-18		DEMOB NIC 03/11																												
déc. 2018																															

2018	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
janv. 2018																															
févr.																															
mars																															
avr.													TLN 13/04													TLN 25/04					
mai																															
juin													CC 11/06																		
juil																															
août																															
sept.																															
oct.																															
nov.																															
déc. 2018																															

Programme du Pagure

2018	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
janv. 2018																															
févr.																															
mars																															
avr.																															
mai																															
juin																															
juil																															
août																															
sept.																															
oct.																															
nov.																															
déc. 2018																															

BG/Boulogne - BR/Brest - SET/Sete





2018	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
janv. 2018																															
févr.																															
mars																															
avr.																															
mai																															
juin																															
juil																															
août																															
sept.																															
oct.																															
nov.																															
déc. 2018																															

2018	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
janv. 2018																															
févr.																															
mars																															
avr.																															
mai																															
juin																															
juil																															
août																															
sept.																															
oct.																															
nov.																															
déc. 2018																															



2018	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
janv. 2018																															
févr.																						TLN 22/02	ESS-PENFELD-ATA-2018								
mars	ESS-PE... TLN 01/03																								8.0j						
avr.																															
mai																															
juin																															
juil																															
août																															
sept.																															
oct.																															
nov.																															
déc. 2018																															

2018	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
janv. 2018																															
févr.																															
mars																															
avr.																															
mai																															
juin																															
juil																															
août																															
sept.																															
oct.																															
nov.																															
déc. 2018																															

2018	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
janv. 2018																															
févr.																															
mars																															
avr.																															
mai																															
juin																															
juil																															
août																															
sept.																															
oct.																															
nov.																															
déc. 2018																															

2018	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
janv. 2018																															
févr.																															
mars																															
avr.																															
mai																															
juin																															
juil																															
août																															
sept.																															
oct.																															
nov.																															
déc. 2018																															

2018	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
janv. 2018																																	
févr.																																	
mars														MOB TLN 14/03 	DIVACOU-18 5.0j					DEMOB TLN 20/03													
avr.													MOB TLN 13/04 	SOLVEIG6-18 4.0j			DEMOB TLN 18/04	MOB TLN 19/04 	DIVACOU-18 2.0j		DEMOB TLN 22/04												
mai																																	
juin																																	
juil																																	
août																																	
sept.																																	
oct.																																	
nov.																																	
déc. 2018																																	