

2019	janv. 2019	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil	août	sept.	oct.	nov.	déc. 2019
Pourquoi pas ?	Attente à quai PP7-19 TLN 01/01 36.0j	ESS-NAUT TLN 06/02 15.0j	PERLE2 TLN 21/02 30.0j	CALYPSO-19 ALM 27/03 16.0j	Attente à quai PP7-19 TR Pp 17/04 10.0j	CARAPASS-19 BR 30/04 32.0j	Momarsat2019 HOR 10/06 25.0j	SMARTIES MIN 12/07 44.0j	NARVAL-19 BR 06/09 44.0j	Attente à quai PP7-19 BR 19/10 73.0j	Attente à quai PP7-19 BR 23/10 73.0j	nd 03/01
L'Atalante	attente à quai Atalante 2019 MOB ROV 01/01 15.0j	transit ATA:19 BR 30/01 50.0j	ChuBacArc NMA 25/03 39.0j	ChuBacArc NMA 02/05 39.0j	ChuBacArc NMA 06/05 33.0j	SHOMPAC2019 NMA 12/06 51.0j	SPPIM PPT 04/08 28.0j	KANADEEP NMA 04/09 15.0j	attente à quai Atalante 2019 NMA 03/10 28.0j	TONGA NMA 31/10 37.0j	transit ATA 19 NMA 10/12 36.0j	PAP 14/01
Thalassa	Attente à quai Thalassa 2019 TR Thalassa 01/01 15.0j	IBTS2019 BG 22/01 23.0j	PIRATA FR29 TR Thalassa 2019 11/03 37.0j	PELGAS19 BR 26/04 32.0j	MOOSE 2019 TLN 07/06 26.0j	Attente à quai Thalassa 2019 TLN 03/07 51.0j	Attente à quai Thalassa 2019 TLN 01/09 30.0j	CGFS 2019(1) BR 15/09 33.0j	EVHOE BR 21/10 30.0j	EVHOE BR 22/11 16.0j	Attente à quai Thalassa 2019 BR 08/12 24.0j	BR 31/12
Marion Dufresne	OBS AUSTRAL RUN 04/01 43.0j	CROTALE RUN 22/02 18.0j	OP 2019/1 RUN 18/03 44.0j	MAYOBS RUN 02/05 17.0j	Attente à ordres LON 19/05 23.0j	Attente à ordres LON 18/06 25.0j	MAYOBS 4 LON 17/07 15.0j	OP 2019/2 RUN 12/08 30.0j	AT 2019 DUR 17/09 38.0j	OP 2019/3 et 4 RUN 07/11 55.0j	OP 2019/3 et 4 RUN 31/12	
Alis	Attente à quai ALIS 2019 PPT 01/01 41.0j	MOANA-MATY NKH 16/02 18.0j	TR AL 19 PPT 14/03 14.0j	Attente à quai ALIS 2019 NMA 24/04 37.0j	Attente à quai ALIS 2019 NMA 30/05 37.0j	Attente à quai ALIS 2019 NMA 22/07 23.0j	Attente à quai ALIS 2019 NMA 13/08 13.0j	CARIOCA 4 RBL 31/08 15.0j	GEOCEAN NC NMA 02/10 17.0j	Attente à quai ALIS 2019 NMA 19/10 20.0j	KOUMAC NMA 08/11 15.0j	Attente à quai ALIS 2019 NMA 23/11 39.0j
Antea	attente à quai Antea 2019 LS 01/01 97.0j	attente à quai Antea 2019 LS 07/04 97.0j	HIPPOCAMPE LS 13/04 32.0j	AT ANTEA 2019 MAR 20/05 29.0j	attente à quai Antea 2019 LS 20/06 29.0j	attente à quai Antea 2019 LS 15/07 17.0j	attente à quai Antea 2019 LS 31/07 17.0j	attente à quai Antea 2019 LS 13/08 141.0j	attente à quai Antea 2019 LS 31/12 141.0j	attente à quai Antea 2019 LS 31/12 141.0j	attente à quai Antea 2019 LS 31/12 141.0j	attente à quai Antea 2019 LS 31/12 141.0j
L'Europe	AT EU-2019 MAR 07/01 20.0j	attente à quai Europe 2019 TLN 28/01 35.0j	CASSISED-2019-02 LS 04/04 22.0j	ESSCORAL-19 LS 25/04 22.0j	attente à quai Europe 2019 LS 22/05 35.0j	MEDITS-19 LS 25/06 35.0j	PELMED-19 SET 26/06 34.0j	attente à quai Europe 2019 TLN 31/07 19.0j	attente à quai Europe 2019 TLN 18/08 19.0j	attente à quai Europe 2019 TLN 18/11 44.0j	attente à quai Europe 2019 TLN 31/12 44.0j	attente à quai Europe 2019 TLN 31/12 44.0j
Tethys 2	AT TethysII 2019 TLN 02/01 21.0j	Attente à quai Tethys 2019 TLN 22/01 21.0j	Attente à quai Tethys 2019 TLN 03/03 21.0j	Attente à quai Tethys 2019 TLN 07/03 21.0j	Attente à quai Tethys 2019 TLN 11/03 21.0j	Attente à quai Tethys 2019 TLN 15/03 21.0j	Attente à quai Tethys 2019 TLN 19/03 21.0j	Attente à quai Tethys 2019 TLN 23/03 21.0j	Attente à quai Tethys 2019 TLN 27/03 21.0j	Attente à quai Tethys 2019 TLN 31/03 21.0j	Attente à quai Tethys 2019 TLN 04/04 21.0j	Attente à quai Tethys 2019 TLN 08/04 21.0j
Thalia	Attente à quai Thalia CC 12/01 31.0j	Attente à quai Thalia CC 11/02 31.0j	Attente à quai Thalia CC 10/03 31.0j	Attente à quai Thalia CC 09/04 31.0j	Attente à quai Thalia CC 08/05 31.0j	Attente à quai Thalia CC 07/06 31.0j	Attente à quai Thalia CC 06/07 31.0j	Attente à quai Thalia CC 05/08 31.0j	Attente à quai Thalia CC 04/09 31.0j	Attente à quai Thalia CC 03/10 31.0j	Attente à quai Thalia CC 02/11 31.0j	Attente à quai Thalia CC 01/12 31.0j
Cotes de la manche	AT CDLM 2019 SBO 02/01 15.0j	Attente à quai CDLM SBO 17/01 12.0j	Attente à quai CDLM LRO 30/01 18.0j	Attente à quai CDLM LRO 16/02 18.0j	Attente à quai CDLM LRO 02/03 18.0j	Attente à quai CDLM LRO 16/03 18.0j	Attente à quai CDLM LRO 30/03 18.0j	Attente à quai CDLM LRO 13/04 18.0j	Attente à quai CDLM LRO 27/04 18.0j	Attente à quai CDLM LRO 10/05 18.0j	Attente à quai CDLM LRO 24/05 18.0j	Attente à quai CDLM 2019 CC 16/12 16.0j
Haliotis	Attente à quai Haliotis BR 04/07 39.0j	Attente à quai Haliotis BR 11/08 39.0j	Attente à quai Haliotis BR 18/09 39.0j	Attente à quai Haliotis BR 02/10 39.0j	Attente à quai Haliotis BR 16/10 39.0j	Attente à quai Haliotis BR 30/10 39.0j	Attente à quai Haliotis BR 13/11 39.0j	Attente à quai Haliotis BR 27/11 39.0j	Attente à quai Haliotis BR 10/12 39.0j	Attente à quai Haliotis BR 24/12 39.0j	Attente à quai Haliotis BR 07/01 39.0j	Attente à quai Haliotis BR 21/01 39.0j
Beautemps - Beupre	VARUNA SAL 11/03 16.0j	VARUNA SAL 26/03 16.0j	VARUNA SAL 10/04 16.0j	VARUNA SAL 24/04 16.0j	VARUNA SAL 08/05 16.0j	VARUNA SAL 22/05 16.0j	VARUNA SAL 05/06 16.0j	VARUNA SAL 19/06 16.0j	VARUNA SAL 03/07 16.0j	VARUNA SAL 17/07 16.0j	VARUNA SAL 31/07 16.0j	VARUNA SAL 14/08 16.0j

ALM/Almeria - ARB/Arbatux - BG/Boulogne - BLAY/Blaye - BR/Brest - BX/Bordeaux - CC/Concarneau - CHB/Cherbourg - DPE/Dieppe - DUN/Dunkerque - DUR/Durban - GV/Granville - HOR/Horta - LCT/Le Croisier - LGU/Saint Cast Le Guildo - LH/Le Havre - LON/Longoni - LOR/Lorient - LPS/Las Palmas - LRO/La Rochelle - LS/La Seyne - LTB/La Turballe - LTP/Le Tr. port - LV/Le Verdon - MAR/Marseille - MIN/Mindelo - ND/A déterminer - NIC/Nice - NKH/Nuku Hiva - NMA/Nooumea - OUI/Ouistreham - PAP/Pointe ... Pitre - PEZ/Saint Tropez - PNA/Panama - PPT/Papeete - PV/Port Vendres - RBL/Rabaul - ROS/Roscoff - RUN/LePort-R,union - SAL/Salialha - SBO/Les Sables d'Olonnes - SET/Sete - SGCV/Saint Gilles Croix de Vie - SMO/Saint Malo - SNZ/Saint Nazaire - SQY/Saint Quay Portneux - TLN/Toulon


	Attente à quai effectif réduit		Intérêt Public
	Affrètement et Collaboration		CNFH-CNFC-OFEG
	Arrêt Technique		Marine
	Essais tech-Transit-Quai log		

2019	janv. 2019	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil	août	sept.	oct.	nov.	déc. 2019
Nautile		ESS-NAUT				Momarsat2019		SMARTIES				
Victor	MOB ROV 2019 ESSR			ChuBacArc					KANADEEP			
HROV Ariane								ESSR ESSR	QUAI	CALADU-19 EMSO		
AUV1 IdefX							MAYOBS 4	ESSR				
AUV2 AsterX			ESSA EMSO ESSCORAL-19		CASS							
Sismique légère SIS3			MOB VARUNA	DEMOB SIS3								
MVP200			PHYB		PHYO	FUMS						
SCAMPI							MAYOBS 4	ESSR				
Bassop					ESSR	SEPOCO-19		STOCKLINE-19			ESSR FLUI	
SYSIF	MOB ROV 2019 ESSR											
Treuil propre												TONGA
Carottiers Kullenberg					CASS	PEPITE-THA-19	ESSR		FLUID3D-2-19			
Carottiers Multitubes			ROECAILLE 00	ChuBacArc				CASS				TONGA
Container Labo Radioéléments												TONGA
SDS Pesk Avel					ESSR	SEPOCO-19						
Penfeld											ESSA	
Perche - Europe - Mouillages			CASS ESSA EMSO ESSCORAL-19		CASS	ABYS SEPO		ESSR ESSR		CALADU-19 EMSO		EMSO
Sondeur MULTI FAISCEAUX Pourquoi pas ?								SMARTIES				
Sondeur MULTI FAISCEAUX L'Atalante						ChuBacArc	SHOMPAC2019	SPPIM				TONGA
Sondeur MULTI FAISCEAUX Thalassa									CGFS 2019(1)		EVHOE	
Sondeur MULTI FAISCEAUX Marion Dufrenoy						MAYOBS						
Sondeur MULTI FAISCEAUX Alis				SEAMOUNT								

Programme du Pourquoi pas ?

2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
janv. 2019	TLN 01/01																														
févr.					TLN 05/02	MOB 06/02								ESS-NAUT							DEMOB TLN 20/02	MOB TLN 21/02									
mars																															
avr.																															
mai																															
juin																															
juil																															
août																															
sept.																															
oct.																															
nov.																															
déc. 2019																															

ALM/Almeria - BR/Brest - HOR/Horta - LPS/Las Palmas - MIN/Mindelo - TLN/Toulon













- Affrètement et Collaboration
- Essais tech-Transit-Quai log
- Attente à quai effectif réduit
- Marine
- CNFH-CNFC-OFEG

Programme de L'Atalante

2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
janv. 2019	BR 01/01						attente a quai Atalante 2019								BR 15/01	BR 16/01	MOB ROV 2019			BR 20/01	ESSROVSYS			DEMOB BR 25/01	BR 26/01	ESSDEC ATA 2019		EScale Atala... BR 29/01	transit ATA 19 BR 30/01		
févr.							transit ATA 19									PNA 16/02	PNA 17/02				transit ATA 19										
mars										transit ATA 19										NMA 20/03	NMA 21/03	Escale Atalante 19			NMA 24/03	MOB NMA 25/03		ChuBacArc			
avr.																ChuBacArc															
mai	ChuBacArc NMA 02/05		Escale Atalante 19 NMA 03/05		NMA 05/05	NMA 06/05	SWF OF											ChuBacArc													
juin			ChuBacArc			DEMOB NMA 07/06	NMA 08/06	Escale Atalante 19		NMA 11/06	MOB NMA 12/06	SWF OF								SHOMPAC2019											
juil			SHOMPAC2019							PPT 09/07	ESC	PPT 11/07	SWF OF								SHOMPAC2019								DEMOB PPT 30/07	ESC PPT 31/07	
août	ESC PPT 01/08	Escale Atalante 19 PPT 02/08		MOB PPT 03/08	MOB PPT 04/08	SWF OF														SPPIM										DEMOB NMA 31/08	
sept.	Escale Atalante 19 NMA 01/09		NMA 03/09	MOB NMA 04/09						KANADEEP								NMA 18/09	DEBROV ATA 19 NMA 19/09	NMA 21/09	NMA 22/09	KANADEEP									
oct.	KANAD... NMA 02/10	DEMOB NMA 03/10														attente a quai Atalante 2019													NMA 30/10	MOB NMA 31/10	
nov.	SWF OF															TONGA															
déc. 2019		TONGA			DEMOB NMA 06/12	Escale Atalante 19 NMA 07/12		NMA 09/12	NMA 10/12											transit ATA 19											

BR/Brest - NMA/Noumea - PAP/Pointe ... Pitre - PNA/Panama - PPT/Papeete

-  Carottiers Multitubes
-  Container Labo Radioéléments
-  Sondeur MULTI FAISCEAUX L'Atalante
-  SYSIF
-  Treuil propre
-  Victor

-  Attente à quai effectif réduit
-  CNFH-CNFC-OFEG
-  Essais tech-Transit-Quai log
-  Marine

Programme du Thalassa

2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
janv. 2019	BR 01/01					Attente à quai Thalassa 2019										BR 15/01	IBTS2019 BR 16/01	TR Thalassa 2019 BR 17/01 BG 18/01	Propulsion nd 19/01 nd 20/01	TR Thalassa 2019 SMO 21/01 BG 22/01	MOB BG 22/01					IBTS2019													
févr.					IBTS2019									DEMOB BG 13/02	TR Thalassa 2019 BG 14/02 BR 15/02	ESCALE Thalassa BR 16/02	PIRATA FR29 BR 17/02		BR 19/02			TR Thalassa 2019				MIN 27/02	MOB MIN 28/02												
mars																PIRATA FR29																							
avr.		PIRATA FR29			DEMOB MIN 05/04	ESCALE Thalassa MIN 06/04	MIN 07/04			TR Thalassa 2019					BR 15/04	PIRATA FR29 BR 16/04	BR 17/04	AT Non Programmé		BR 20/04	ESS Th... BR 21/04	MOB BR 22/04	ESS-DEC		BR 25/04	MOB BR 26/04	PELGAS19												
mai													PELGAS19														DEMOB BR 27/05	ESCALE Thalassa BR 28/05	TR Thalassa 2019 BR 29/05										
juin		TR Thalassa 2019			TLN 05/06	ESCALE Thalassa TLN 06/06	MOB TLN 07/06											MOOSE 2019																					
juil	MOOSE...	DEMOB TLN 02/07	TLN 03/07													Attente à quai Thalassa 2019																							
août																																							
sept.	Attente à quai... TLN 01/09	TLN 02/09	QUAI-HROV 	TLN 05/09	TLN 06/09			TR Thalassa 2019			BR 13/09	ESCALE Thalassa BR 14/09	MOB BR 15/09										CGFS 2019(1)																
oct.							CGFS 2019(1)								DEMOB BG 17/10	TR Thalassa 2019 BG 18/10 BR 19/10	ESCALE Thalassa BR 20/10	MOB BR 21/10							EVHOE														
nov.								EVHOE											BR 19/11	ESCALE Thalassa 19 BR 20/11	BR 21/11	BR 22/11				EVHOE													
déc. 2019		EVHOE				DEMOB BR 07/12	BR 08/12												Attente à quai Thalassa 2019											BR 31/12									

BG/Boulogne - BR/Brest - MIN/Mindel - SMO/Saint Malo - TLN/Toulon


HROV Ariane
 Sondeur MULTI
 FAISCEAUX Thalassa

Arrêt Technique
 Attente à quai effectif réduit
 CNFH-CNFC-OFEG
 Essais tech-Transit-Quai log
 Intérêt Public

Programme du Marion Dufresne

2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
janv. 2019	Attente à quai RUN 01/01	Escale MD RUN 02/01 RUN 03/01 2.0j		RUN 04/01	OBS AUSTRAL 43.0j																										
févr.	OBS AUSTRAL 43.0j								RUN 15/02		RUN 16/02		MOB CAROTTAGE 6.0j			RUN 22/02		CROTALE 18.0j					[Hatched]								
mars	CROTALE 18.0j										RUN 11/03		DEMOB CAROTTAGE 3.0j		RUN 14/03		Escale MD RUN 15/03 RUN 17/03 3.0j		RUN 18/03		OP 2019/1 44.0j										
avr.	OP 2019/1 44.0j															RUN 30/04		[Hatched]													
mai	Escale MD RUN 01/05	RUN 02/05		MAYOBS 17.0j										LON 18/05		LON 19/05		Attente à ordres 23.0j													
juin	Attente à ordres 23.0j					LON 10/06		LON 11/06		MAYOBS 2 7.0j					LON 17/06		LON 18/06		Attente à ordres 25.0j					[Hatched]							
juil	Attente à ordres 25.0j					LON 12/07		MAYOBS 3 LON 13/07 LON 14/07 2.0j		Attente à ordres LON 15/07 LON 16/07 2.0j		LON 17/07		MAYOBS 4 15.0j					LON 31/07												
août	Transit AT MD LON 01/08 3.0j		MAYOB... RUN 03/08		RUN 04/08		RUN 05/08		Escale MD 7.0j			RUN 11/08		RUN 12/08		OP 2019/2 30.0j															
sept.	OP 2019/2 30.0j					RUN 10/09		RUN 11/09		Transit AT MD 5.0j		Escale MD DUR 15/09 DUR 16/09		DUR 17/09		AT 2019 38.0j					[Hatched]										
oct.	AT 2019 38.0j										DUR 24/10		Essais -... DUR 25/10		RECETTE/ESSAIS... DUR 26/10		DUR 27/10		DUR 28/10		Transit AT MD 4.0j		RUN 31/10								
nov.	ESSAI/APPROPRIATION PENFELD/RECETTES POINTES VdB RUN 01/11					RUN 06/11		RUN 07/11		OP 2019/3 et 4 55.0j										[Hatched]											
déc. 2019	OP 2019/3 et 4 55.0j															RUN 31/12															

DUR/Durban - LON/Longoni - RUN/LePort-R,union



Sondeur MULTI FAISCEAUX Marion Dufresne

Arrêt Technique
CNFH-CNFC-OFEG
Essais tech-Transit-Qual log
Intérêt Public

Programme du Alis

2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
janv. 2019	PPT 01/01	Attente à quai ALIS 2019																													
févr.	Attente à quai ALIS 2019										PPT 10/02	MOANA-MATY	PPT 11/02	PPT 12/02	TR AL 19	NKH 15/02	NKH 16/02	MOANA-MATY										ES AL 19			
mars	MOANA-MATY				NKH 05/03	ES AL 19	NKH 06/03	NKH 07/03	TR AL 19	PPT 11/03			MOANA-MATY	PPT 12/03	ES AL 19	PPT 13/03	PPT 14/03	TR AL 19					NMA 27/03	NMA 28/03	ES AL 19						
avr.	ES AL 19	NMA 02/04	MOB	NMA 03/04	SEAMOUNT				PPT 11/03			NMA 12/04	ES AL 19	NMA 13/04	NMA 14/04	SEAMOUNT				DEMOB	NMA 23/04	NMA 24/04	Attente à quai ALIS 2019								
mai	Attente à quai ALIS 2019																														
juin	ESSTECH ALIS 2019	ES AL 19	MOB	NMA 04/06	SEAMOUNT				PPT 11/03			NMA 13/06	ES AL 19	NMA 14/06	NMA 15/06	SEAMOUNT			DEMOB	NMA 22/06	ES AL 19	MOB	NMA 24/06	MARACAS	NMA 26/06	MARACAS	NMA 27/06	Attente à quai ALIS 2019		ES AL 19	
juil.	ES AL 19	MOB	NMA 02/07	IGUANE				DEMOB			ES AL 19	MOB	NMA 14/07	MARACAS			NMA 21/07	NMA 22/07	Attente à quai ALIS 2019												
août	Attente à quai ALIS 2019										NMA 13/08	NMA 14/08	MARACAS			DEMOB	NMA 21/08	ES AL 19	CARIOCA 4	NMA 23/08	NMA 24/08	TR AL 19		RBL 30/08	MOB						
sept.	CARIOCA 4										DEMOB	RBL 14/09	RBL 15/09	TR AL 19	NMA 21/09			CARIOCA 4	ES AL 19	MARACAS	NMA 25/09	NMA 26/09	MARACAS		MARACAS	NMA 29/09	MARACAS				
oct.	ES AL 19	MOB	NMA 02/10	GEOCEAN NC				DEMOB			NMA 18/10	NMA 19/10	Attente à quai ALIS 2019																		
nov.	Attente à quai ALIS 2019					NMA 07/11	MOB	NMA 08/11	KOUMAC										DEMOB	NMA 22/11	NMA 23/11	Attente à quai ALIS 2019									
déc. 2019	Attente à quai ALIS 2019																														

2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31											
janv. 2019	LS 01/01														attente a quai Antea 2019																											
févr.															attente a quai Antea 2019																											
mars																																										
avr.			attente a quai Antea 2019																																							
mai																																										
juin																																										
juil																																										
août																																										
sept.																																										
oct.																																										
nov.																																										
déc. 2019																																										

Programme de L'Europe

2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
janv. 2019	attente a quai Europe 2019					TLN 01/01	TLN 05/01	TR EU 2019 TLN 06/01 MAR	MAR 07/01	attente a quai Europe 2019										AT EU-2019	attente a quai Europe 2019										MAR 26/01	ESSTE... ND 27/01	TLN 28/01	attente a quai Europe 2019		
févr.	attente a quai Europe 2019										attente a quai Europe 2019										attente a quai Europe 2019										attente a quai Europe 2019					
mars	attente a quai Europe 2019			TLN 03/03	MOB LS 04/03	CASSISED-2019-01 ENGIN	DEMOb LS 07/03	MOB LS 08/03	ENGIN	ESSAUV-19			DEMOb LS 14/03	MOB TLN 15/03	ENGIN	EMSO-KM3NET-LIGUREOUEST-03-19			DEMOb TLN 21/03	MOB LS 22/03	ENGIN	ESSCORAL-19			ESC LS 28/03	ESSCORAL-19										
avr.	ESSCORAL-19			DEMOb LS 03/04	MOB LS 04/04	CASSISED-2019-02 ENGIN	CASSISED-2019-02			ESC LS 09/04	ENGIN	CASSISED-2019-02			ESC LS 15/04	ESC	CASSISED-2019-02			ESC LS 22/04	CASSISED-2019-02			DEMOb LS 25/04	MOB LS 26/04	ABYSOUND-19										
mai	ABYSO...	DEMOb LS 02/05	MOB LS 03/05	LOPS TECH			DEMOb LS 09/05	attente a quai Europe 2019										TLN 10/05	TLN 17/05	MOB LS 18/05	ESS-TECH-GEN-2019			MOB LS 22/05	MEDITS-19			ESC BAS 28/05	MEDITS-19							
juin	MEDITS-19			ESC SET 03/06	MEDITS-19			ESC SET 09/06	MEDITS-19			ESC SET 15/06	MEDITS-19			ESC SET 21/06	MEDITS-19			DEMOb SET 25/06	MOB SET 26/06	PELMED-19			PELMED-19											
juil	PELME...	ESC SET 02/07	PELMED-19			ESC SET 07/07	PELMED-19			ESC SET 13/07	PELMED-19			ESC SET 19/07	PELMED-19			ESC SET 25/07	PELMED-19			DEMOb LS 29/07	EScale EU-19 LS 30/07	attente a quai Europe 2019												
août	attente a quai Europe 2019										TLN 18/08	MOB LS 19/08	FLUID3D-2-19			DEMOb LS 24/08	MOB LS 25/08	CASSISED-2019-03			DEMOb LS 29/08	EScale EU-19 LS 30/08	TR EU 2019 LS 31/08 SET													
sept.	MOB SET 01/09	NOURMED-19			ESC SET 07/09	NOURMED-19			DEMOb SET 13/09	TR EU 2019 SET 14/09 MAR	EScale EU-19 LS 15/09	attente a quai Europe 2019										MOB LS 27/09	CALADU-19													
oct.	CALADU-19			ESC PV 04/10	CALADU-19			ESC PV 10/10	CALADU-19			DEMOb LS 16/10	MOB LS 17/10	ENGIN	EMSO-KM3NET-LIGUREOUEST-04-19			DEMOb LS 22/10	MOB LS 23/10	LOPS TECH			DEMOb LS 29/10	MOB LS 30/10	ESS-TE...											
nov.	ESS-TE... LS 01/11	MOB LS 02/11	FLUID3D-2-19			ESC NIC 06/11	NIC 07/11	FLUID3D-2-19			ESC NIC 10/11	TR EU 2019 NIC 11/11 LS	EScale EU-19 LS 12/11	MOB LS 13/11	ENGIN	attente a quai Europe 2019										TLN 18/11	attente a quai Europe 2019									
déc. 2019	attente a quai Europe 2019										attente a quai Europe 2019										attente a quai Europe 2019										TLN 31/12					

BAS/Bastia - LS/La Seyne - MAR/Marseille - ND/A déterminer - NIC/Nice - PV/Port Vendres - SET/Sete - TLN/Toulon

AUV2 AsterX

HROV Ariane

Bassop

ENGIN Perche-Europe-Mouillages

Carottiers Kullenberg

Arrêt Technique

Essais tech-Transit-Quai log

Attente à quai effectif réduit

Intérêt Public

CNFH-CNFC-OFEG

2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
janv. 2019		TLN 02/01								AT TethysII 2019																	TLN 22/01		LS 24/01		AVARIE CAISSE GO				LS 30/01	NIC 31/01
févr.	Attente a quai...	MOOSE...	MOOSE...	PROFEMI	TR THII 2019	MORESCA				Attente a quai Tethys 2						MOOSE...	MOOSE BOUSSOLE	MOOSE...	RELEVÉ 2019	Attente a quai...					IPGP 2019		MAGIRAA-enseig...									
mars	MAGIRAA-enseig...	Attente a quai...	PHIBIO-Mob...	ESS MVP						PHYBIO-Ens			PHIBIO-dem...	RELEVÉ 2019	DEO2M-enseigne...	MOOSE...	MOOSE BOUSSOLE	MOOSE...	RELEVÉ 2019	Attente a quai...				GRE-M1-enseignement		M1P6		FE2M-ens	Attente a quai...							
avr.	Attente a quai...	PROFEMI	RELEVÉ 2019	Attente a quai...		ANARLOCO	ESCALE Thi...	ANARLOCO	Attente a quai...	MOOSE...	MOOSE BOUSSOLE	MOOSE...	MobMVP	Attente a quai Tethys 2	PHYOCE	RELEVÉ 2019	PHYOCE	Attente a quai Tethys 2	FUMSE...																	
mai	FUMSECK	ESCAL...	FUMSECK	Attente a quai...	déMobMVP	Attente a quai Tethys 2	EMSO-...	AT TethysII 2019	RELEV...	EMSO-KM3NET-LI...	MOOSE...			SEAFOOD TECHNO 1				Attente a quai Tethys 2	MOOSE...	MOOSE BOUSSOLE	Attente a quai...	TR THII 2019														
juin	PV 01/06	MEDESCENT	TR THII 2019	RELEV...	TR THII 2019			METYSS 4			ESCALE Thi...		METYSS 4			ESCALE Thi...		METYSS 4			ESCALE Thi...	RELEVÉ 2019	TR THII 2019	PROFEMI												
juil	Attente a quai Tethys 2	DIMAPLAN-enseig...	MOOSE BOUSSOLE	Attente a quai...		AFF TOTAL		Attente a quai Tethys 2	MOORESCA	Attente a quai...	RELEVÉ 2019	Attente a quai...																Attente a quai Tethys 2		MULTIN...						
août	MULTINET			Attente a quai Tethys 2			RELEVÉ 2019			Attente a quai Tethys 2																										
sept.	CASSIS...			Attente a quai Tethys 2			TR THII 2019		MEDESCENT	TR THII 2019	Attente a quai...	MOOSE...	MOOSE...	MOOSE BOUSSOLE	RELEVÉ 2019	Attente a quai Tethys 2	IADO-enseignement	MAST-ENS-enseignement	UNILAS...																	
oct.	UNILASALLE-enseignement	Attente a quai Tethys 2	GEOMAST-enseignement	Attente a quai...	RELEVÉ 2019	GEONICE-enseignement	Attente a quai Tethys 2																	AT TethysII 2019												
nov.		AT TethysII 2019						TLN 07/11	LS 08/11			MOOSE BOUSSOLE	MOOSE...	PROFEMI	MOOSE...										AT TethysII 2019											
déc. 2019		AT TethysII 2019				TLN 06/12	LS 07/12	LS 08/12			MOOSE BOUSSOLE	MOOSE...	Attente a quai Tethys 2												AT TethysII 2019								TLN 31/12			

ARB/Arbatax - LS/La Seyne - MAR/Marseille - NIC/Nice - PEZ/Saint Tropez - PV/Port Vendres - TLN/Toulon

Carottiers Multitubes
 MVP200

Affrètement et Collaboration
 CNFH-CNFC-OFEG
 Arrêt Technique
 Essais tech-Transit-Quai log
 Attente à quai effectif réduit

Programme du Thalia

2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
janv. 2019	CC 01/01	Attente a quai Thalia 6.0j				CC 06/01	CC 07/01	AT-TH-2020 5.0j				CC 11/01	CC 12/01	Attente a quai Thalia 31.0j																	
févr.	Attente a quai Thalia 31.0j					CC 11/02		CC 12/02	Mise au sec Thalia 7.0j							CC 18/02	MOB LTB 19/02	REBENTII 2019 3.0j		ESC BR 23/02	REBENTII 2019 2.0j		DEMOB ROS 26/02	TR TH 2019 ROS 27/02 SQY 28/02	MOB SQY 28/02	[Hatched]					
mars	RESTRO-19-leg01 5.0j				DEMOB SQY 06/03	TR TH 2019 SQY 07/03 SMO	MOB SMO 08/03	DCE-19	SMO 10/03	ESC 5.0j		SMO 14/03	SMO 15/03	DEMOB	ATTENTE Thalia 3.0j		SMO 18/03	TR TH 2019 SMO 19/03 SNZ	ES-TH-19 BR 20/03	TR TH 2019 SMO 21/03 SNZ	MOB SNZ 22/03	ECHOSONDE0319 4.0j				SNZ 26/03	SNZ 27/03	TR TH 2019 SNZ 28/03 CC	Attente a quai Thalia 13.0j		
avr.	Attente a quai Thalia 13.0j					ND 10/04	TR TH 2019 CC 11/04 SMO 12/04	MOB SMO 13/04	DCE-19 2.0j		ESC SMO 16/04	DCE-19 4.0j		DEMOB BG 21/04	TR TH 2019 BG 22/04	TR TH 2019 BR 24/04		MOB BR 25/04	ESSTECH-TH-GEN-2019 4.0j				DEMOB BR 30/04	[Hatched]							
mai	TR TH 2019 BR 01/05 CC	MOB CC 02/05	SEPOCO-19 4.0j		ESC CC 07/05	SEPOCO-19 3.0j		ESC CC 11/05	RECUP... CC 12/05	DEMOB CC 13/05	TR TH 2019 CC 14/05 LOR	MOB LOR 15/05	PEPITE-THA-19 5.0j				ESC ND 21/05	PEPITE-THA-19 5.0j				ESC ND 27/05	PEPITE-THA-19 4.0j								
juin	DEMOB ROS 01/06	TR TH 2019 ROS 02/06	DPE 03/06	DPE 04/06	STOCKLINE-19 5.0j				ESC LH 11/06	STOCKLINE-19 5.0j				ESC OUI 17/06	STOCKLINE-19 4.0j		DEMOB OUI 22/06	TR TH 2019 OUI 23/06 SMO	MOB SMO 24/06	SPECIES-19 2.0j		DEMOB SMO 27/06	Attente a quai Thalia 3.0j		SMO 30/06	[Hatched]					
juil	TR TH 2019 SMO 01/07 OUI	MOB OUI 02/07	COMOR20-19 5.0j				ESC OUI 08/07	COMOR20-19 5.0j				ESC OUI 14/07	COMOR20-19 5.0j				DEMOB OUI 20/07	TR TH 2019 OUI 21/07 DUN 22/07	MOB DUN 23/07	ROCCHSED-19 5.0j				ESC LH 29/07	ROCCHSED-19 4.0j						
août	ROCCHSED-19 4.0j		ESC CHB 03/08	ROCCHSED-19 3.0j		DEMOB SMO 07/08	TR TH 2019 SMO 08/08 OUI	MOB OUI 09/08	GEOSISMEM2-19 OUI 11/08		OUI 12/08	AT Non Programmé 8.0j				OUI 19/08	OUI 20/08	TR TH 2019 LRO 22/08	MOB LRO 23/08	NURSE19 4.0j				ESC SNZ 28/08	NURSE19 4.0j						
sept.	NURSE19	DEMOB SNZ 02/09	TR TH 2019 SNZ 03/09	SQY 04/09	MOB SQY 05/09	COSB-19 4.0j		ESC SQY 10/09	COSB-19 3.0j		ESC SQY 14/09	COSB-19 3.0j		DEMOB SQY 18/09	Attente a quai Thalia 2.0j		MOB SQY 19/09	SQY 20/09	RESTRO-19-leg02 3.0j		DEMOB SQY 25/09	TR TH 2019 SQY 26/09 BR	Attente a quai Thalia 9.0j				[Hatched]				
oct.	Attente a quai Thalia 9.0j				BR 05/10	TR TH 2019 BR 06/10 LTB	CARMO... LTB 07/10	DEMOB LTB 08/10	CC 09/10	Attente a quai Thalia 20.0j										CC 28/10	TR TH 2019 CC 29/10 SNZ	MOB SNZ 30/10	ECHOS... [Hatched]								
nov.	ECHOS...	DEMOB SNZ 02/11	Attente a quai Thalia 2.0j		MOB LTB 05/11	CARMO... LTB 06/11	TR TH 2019 LTB 07/11 LOR	LOR 08/11	Attente a quai Thalia 54.0j										[Hatched]												
déc. 2019	Attente a quai Thalia 54.0j																													LOR 31/12	

BG/Boulogne - BR/Brest - CC/Concarneau - CHB/Cherbourg - DPE/Dieppe - DUN/Dunkerque - LH/Le Havre - LOR/Lorient - LRO/La Rochelle - LTB/La Turballe - ND/A déterminer - OUI/Ouistreham - ROS/Roscoff - SMO/Saint Malo - SNZ/Saint Nazaire - SQY/Saint Quay Portrieux

Bassop SDS Pesk Avel

Carottiers Kullenberg

Perche-Europe-Mouillages

Affrètement et Collaboration CNFH-CNFC-OFEG
 Arrêt Technique Essais tech-Transit-Quai log
 Attente à quai effectif réduit Intérêt Public

2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
janv. 2019		SBO 02/01	AT CDLM 2019 6.0j				SBO 07/01	AT CDL... SBO 08/01	SBO 09/01	AT CDLM 2019 8.0j					SBO 16/01	SBO 17/01	Attente à quai CDLM 12.0j										LRO 28/01	RELEVÉ 2019 LRO 29/01	LRO 30/01	Attente à quai CDLM 18.0j							
févr.							Attente à quai CDLM 18.0j									LRO 16/02	transit CDLM 19 BX 17/02 LH 18/02 2.0j	RELEVÉ 2019 LH 19/02	LH 20/02	PHRESQUES 2019 5.0j			LH 24/02	transit CDLM... LH 25/02 CHB	CHB 26/02	TPINT 10.0j											
mars		TPINT 10.0j					CHB 07/03	transit CDLM... CHB 08/03 OUI	MASTER-IGL-GEOPHY OUI 09/03	RELEVÉ 2019 OUI 12/03	transit CDLM 19 OUI 13/03 BR 14/03	Attente à quai... BR 15/03			BR 16/03	ROECAILLE 00 BR 19/03	escale CDLM... SNZ 20/03		ROECAILLE 00 5.0j			BR 21/03		BR 25/03	Attente à quai... BR 26/03	transit CDLM... BR 27/03 LV	SOGIR 2019 3.0j		LV 28/03	LV 30/03	Attente à quai...						
avr.	Attente à quai... LV 01/04	RELEVÉ 2019 LRO 02/04	MOB LRO 03/04	JERICOBENT 6 8.0j								DEMOB BX 12/04	Attente à quai CDLM 4.0j			BX 16/04	transit CDLM... BX 17/04 BR	BR 18/04	ASPEX19 3.0j		LOR 20/04	transit CDLM... LOR 21/04 LV	Attente à quai... LV 22/04	RELEVÉ 2019 LV 23/04	LOR 24/04	SOGIR 2019 4.0j		LV 27/04	transit CDLM 19 LV 28/04 LH 29/04	Attente à quai... LH 30/04							
mai		PHRESQUES 2019 5.0j				LH 05/05	transit CDLM 19 LH 06/05 BR 07/05	MOB BR 08/05	APPEAL ATL 3 5.0j					BR 13/05	RELEVÉ 2019 LOR 14/05	BR 15/05	APPEAL ATL 3 5.0j				DEMOB BR 20/05	Attente à quai CDLM 5.0j			BR 25/05	transit CDLM 19 BR 26/05 LV 27/05	SOGIR 2019 4.0j		LV 28/05	LV 31/05							
juin	transit CDLM... LV 01/06 BR	Attente à quai CDLM BR 02/06	BR 03/06	RELEVÉ 2019 LOR 04/06	Attente à quai... BR 05/06	ESSTECH BR 06/06	KULL C... BR 07/06	Attente à quai... BR 08/06	MOB BR 09/06	BANKABLE 4.0j			escale CDLM... BR 13/06	BR 14/06	BANKABLE 2.0j		escale CDLM... BR 17/06	BR 18/06	BANKABLE 5.0j				DEMOB BR 23/06	transit CDLM... BR 24/06 LV	RELEVÉ 2019 LV 25/06	LOR 26/06	SOGIR 2019 4.0j		LV 29/06	transit CDLM... LV 30/06							
juil	transit CDLM... BR 01/07	Attente à quai... BR 02/07	transit CDLM... BR 03/07 LH	PHRESQUES 2019 3.0j		LH 04/07	LH 06/07	LH 07/07	transit CDLM 19 BX 09/07	MOB BX 10/07	JERICOBENT 7 4.0j				DEMOB BX 15/07	RELEVÉ 2019 BX 16/07	LRO 17/07	Attente à quai CDLM 6.0j					LRO 22/07	LV 23/07	SOGIR 2019 4.0j		LV 26/07	transit CDLM... LV 27/07 SBO	Attente à quai CDLM 9.0j		SBO 28/07						
août	Attente à quai CDLM 9.0j					SBO 05/08	RELEVÉ 2019 SBO 06/08	SBO 07/08	Attente à quai CDLM 4.0j		BR 10/08	BR 11/08	ROECAILLE 01 4.0j		escale CDLM... SNZ 14/08	SNZ 15/08	SNZ 16/08	ROECAILLE 01 5.0j				BR 20/08	transit CDLM... BR 21/08 LV	Attente à quai... LV 22/08	LV 23/08	SOGIR 2019 4.0j		LV 26/08	RELEVÉ 2019 transit CDLM... LV 27/08	transit CDLM... LV 28/08 BR	MOB BR 29/08	APPEAL ATL 3 4.0j					
sept.	APPEAL ATL 3 4.0j		escale CDLM... LOR 03/09	LOR 04/09	APPEAL ATL 3 4.0j		BR 07/09	BR 08/09	BR 09/09	GEOBREST 8.0j					CC 16/09	RELEVÉ 2019 CC 17/09	CC 18/09	GEOBREST 4.0j				BR 21/09	transit CDLM... BR 22/09 LV	LV 23/09	SOGIR 2019 4.0j		LV 26/09	transit CDLM... LV 27/09 LRO	Attente à quai CDLM LRO 28/09	LRO 29/09	LRO 30/09	MSTUR...					
oct.	MSTURL 2019 LRO 02/10	transit CDLM 19 LRO 03/10		3.0j	BG 05/10	BG 06/10	BG 07/10	RELEVÉ 2019 BG 08/10	BG 09/10	GEOBAS 4.0j		BG 12/10	LH 13/10	PHRESQUES 2019 5.0j		LH 17/10	transit CDLM 19 LH 18/10 LV 19/10	LV 20/10	SOGIR 2019 4.0j				LV 23/10	BLAY 24/10	TP GIRONDE 5.0j		BLAY 28/10	RELEVÉ 2019 BLAY 29/10	BLAY 30/10	TP GIRONDE 3.0j							
nov.	TP GIR... BLAY 01/11	LV 02/11	SOGIR 2019 4.0j		LV 05/11	transit CDLM... LV 06/11 LOR	MOB LOR 07/11	ORHAGO 2019 5.0j			LOR 12/11	LOR 13/11	LOR 14/11	ORHAGO 2019 5.0j		LOR 18/11	RELEVÉ 2019 LOR 19/11	LOR 20/11	ORHAGO 2019 4.0j			escale CDLM... LOR 23/11	LOR 24/11	LOR 25/11	ORHAGO 2019 4.0j		LOR 28/11	escale CDLM... LOR 29/11	LOR 30/11	ORHAG...							
déc. 2019	ORHAG... LRO 02/12	DEMOB SBO 03/12	Attente à quai CDLM 6.0j					SBO 08/12	transit CDLM... SBO 09/12 LOR	RELEVÉ 2019 LOR 10/12	CC 11/12	Attente à quai CDLM 5.0j				CC 15/12	CC 16/12	AT CDLM 2019 16.0j																			CC 31/12

BG/Boulogne - BLAY/Blaye - BR/Brest - BX/Bordeaux - CC/Concarneau - CHB/Cherbourg - LH/Le Havre - LOR/Lorient - LRO/La Rochelle - LV/Le Verdon - OUI/Ouistreham - SBO/Les Sables d'Olonnes - SNZ/Saint Nazaire

Carottiers Kullenberg
 Carottiers Multitubes

Arrêt Technique
 Attente à quai effectif réduit
 CNFH-CNFC-OFEG
 Essais tech-Transit-Quai log
 Intérêt Public

Programme du Beautemps-Beaupre

2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
janv. 2019																															
févr.																															
mars								MOB SIS3 SAL 08/03 3.0j			SAL 11/03								VARUNA 16.0j							SAL 26/03					
avr.	DEMOB SIS3 SAL 02/04 7.0j	SAL 03/04						CARLMAG 11.0j				SAL 13/04	SAL 14/04	Escale 4.0j	SAL 17/04	SAL 18/04									CARLMAG 13.0j					SAL 30/04	
mai																															
juin																															
juil																															
août																															
sept.																															
oct.																															
nov.																															
déc. 2019																															

2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
janv. 2019																																	
févr.						MOB TLN 06/02 2.0j							ESS-NAUT 12.0j								DEMOB TLN 20/02												
mars																																	
avr.																																	
mai																																	
juin	MOB BR 01/06									MOB HOR 10/06																							
juil	Momarsat2019 23.0j			DEMOB HOR 04/07							MOB MIN 12/07																						
août													SMARTIES 42.0j														DEMOB MIN 24/08						
sept.																																	
oct.																																	
nov.																																	
déc. 2019																																	

Programme du Victor

2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
janv. 2019																BR 16/01	MOB ROV 2019 4.0j			BR 20/01	ESSROVSYS 5.0j				DEMOB BR 25/01							
févr.																																
mars																									MOB NMA 25/03							
avr.																																
mai	ChuBacArc NMA 02/05 38.0j																															
juin																																
juil.																																
août																																
sept.																																
oct.																																
nov.																																
déc. 2019																																

Programme du HROV Ariane


2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
janv. 2019																															
févr.																															
mars																															
avr.																															
mai																															
juin																															
juil																															
août	MOB LS 01/08 2.0j			ESS-HROV-19 7.0j							LS 09/08	ESS-TECH-HROV18 LS 10/08	LS 11/08	ESS-HROV-19 LS 12/08																	
sept.		TLN 02/09	QUAI-HROV 	TLN 05/09																					MOB LS 27/09 2.0j	CALADU-19 					
oct.	CALADU-19 5.0j		ESC PV 04/10 	CALADU-19 5.0j			ESC PV 10/10 	CALADU-19 5.0j			DEMOB LS 16/10	MOB LS 17/10	EMSO-KM3NET-LIGUREOUEST-04-19 	DEMOB LS 22/10																	
nov.																															
déc. 2019																															



Programme du AUV1 IdefX

2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
janv. 2019																																
févr.																																
mars																																
avr.																																
mai																																
juin																																
juil																																
août																																
sept.																																
oct.																																
nov.																																
déc. 2019																																

MAYOB...
RUN
04/08

LON 17/07  MAYOBS 4
15.0j LON 31/07

Programme du AUV2 AsterX

2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
janv. 2019																															
févr.																															
mars								MOB LS 08/03		ESSAUV-19 5.0j				DEMOB LS 14/03	MOB TLN 15/03	EMSO-KM3NET-LIGUREOUEST-03-19 5.0j				DEMOB TLN 21/03	MOB LS 22/03		ESSCORAL-19 5.0j				ESC LS 28/03	ESSCORAL-19 5.0j			
avr.	ESSCORAL-19 5.0j	DEMOB LS 03/04	MOB LS 04/04		CASSISED-2019-02 4.0j			ESC LS 09/04		CASSISED-2019-02 5.0j				ESC LS 15/04																	
mai																															
juin																															
juil																															
août																															
sept.																															
oct.																															
nov.																															
déc. 2019																															



Programme du Sismique légère SIS3

2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
janv. 2019																																
févr.																																
mars								SAL 08/03 3.0j	MOB SIS3		SAL 11/03 NAVIRE							VARUNA 16.0j							SAL 26/03							
avr.	DEMOB SIS3 SAL 02/04 7.0j																															
mai																																
juin																																
juil																																
août																																
sept.																																
oct.																																
nov.																																
déc. 2019																																




Programme du MVP200

2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
janv. 2019																																
févr.																																
mars							MAR 07/03		PHYBIO-Ens				LS 12/03																			
avr.																								PEZ 23/04	PEZ 24/04	PEZ 26/04	PEZ 27/04		LS 30/04			
mai		FUMSECK		NIC 03/05		NIC 05/05		FUMSECK		LS 07/05																						
juin																																
juil																																
août																																
sept.																																
oct.																																
nov.																																
déc. 2019																																

Programme du SCAMPI

2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
janv. 2019																																
févr.																																
mars																																
avr.																																
mai																																
juin																																
juil																																
août																																
sept.																																
oct.																																
nov.																																
déc. 2019																																

MAYOB...
RUN
04/08

LON 17/07  MAYOBS 4
15.0j LON 31/07

2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
janv. 2019																																
févr.																																
mars																																
avr.																																
mai																																
juin																																
juil																																
août																																
sept.																																
oct.																																
nov.																																
déc. 2019																																

BR/Brest - CC/Concarneau - DPE/Dieppe - LH/Le Havre - LS/La Seyne - NIC/Nice - OUI/Ouistreham



CNFH-CNFC-OFEG
Essais tech-Transit-Quai log

Programme du Treuil propre

2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
janv. 2019																																	
févr.																																	
mars																																	
avr.																																	
mai																																	
juin																																	
juil																																	
août																																	
sept.																																	
oct.																																	
nov.		TONGA																															
déc. 2019		TONGA			DEMOB																												
		35.0j			NIMA 06/12																												

MOB
NMA
31/10

2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
janv. 2019																																	
févr.																																	
mars																																	
avr.																	ESC LS 16/04		ESC 5.0j			ESC LS 22/04											
mai																MOB LOR 15/05		PEPITE-THA-19 5.0j			ESC ND 21/05		PEPITE-THA-19 5.0j			ESC ND 27/05		PEPITE-THA-19 4.0j					
juin	DEMOB ROS 01/06						ESSTECH; KULL C...	BR 06/06	BR 07/06																								
juil																																	
août																																	
sept.																																	
oct.																																	
nov.				FLUID3D-2-19 3.0j						FLUID3D-2-19 2.0j																							
déc. 2019																																	



2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
janv. 2019																																
févr.																																
mars																BR 16/03 	ROECAILLE 00 4.0j	BR 19/03 		BR 21/03 	ROECAILLE 00 4.0j	BR 24/03 	ROECAL... BR 25/03 	NMA 26/03 							ChuBacArc 22.0j	
avr.																NMA 16/04 	NMA 17/04 				ChuBacArc 5.0j		NMA 21/04 	ChuBac... NMA 22/04 	NMA 23/04 						ChuBacArc 10.0j	
mai																																
juin																																
juil																																
août																																
sept.																																
oct.																																
nov.																																
déc. 2019																																

BR/Brest - LS/La Seyne - NMA/Noumea

Cotes de la manche

L'Atalante


Tethys 2

CNFH-CNFC-OFEG



2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
janv. 2019																																	
févr.																																	
mars																																	
avr.																																	
mai																																	
juin																																	
juil																																	
août																																	
sept.																																	
oct.																																	
nov.																																	
déc. 2019																																	

Programme du Penfeld

2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
janv. 2019																																		
févr.																																		
mars																																		
avr.																																		
mai																																		
juin																																		
juil																																		
août																																		
sept.																																		
oct.																																		
nov.	ESSAI/APPROPRIATION PENFELD/RECETTES POINTES VdB RUN 01/11  RUN 06/11																																	
déc. 2019																																		

Programme du Perche-Europe-Mouillages

2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
janv. 2019																															
févr.																															
mars				MOB LS 04/03 	CASSISED-2019-01 	DEMOB LS 07/03	MOB LS 08/03 	ESSAUV-19 5.0j					DEMOB LS 14/03	MOB TLN 15/03 	EMSO-KM3NET-LIGUREOUEST-03-19 5.0j					DEMOB TLN 21/03	MOB LS 22/03 	ESSCORAL-19 5.0j			ESC LS 28/03 	ESSCORAL-19 5.0j					
avr.	ESSCORAL-19 5.0j		DEMOB LS 03/04	MOB LS 04/04 	CASSISED-2019-02 4.0j			ESC LS 09/04 	CASSISED-2019-02 5.0j				ESC LS 15/04														MOB LS 26/04 2.0j 	ABYSOUND-19 4.0j			
mai	ABYSO... 	DEMOB LS 02/05	CC 03/05	SEPOCO-19 4.0j 		ESC CC 07/05	SEPOCO-19 3.0j 		ESC CC 11/05																						
juin																															
juil																															
août	MOB LS 01/08 2.0j 			ESS-HROV-19 7.0j 				LS 09/08	ESS-TECH-HROV18 LS 10/08	LS 11/08	ESS-HROV-19 LS 12/08																				
sept.																											MOB LS 27/09 2.0j 	CALADU-19 5.0j 			
oct.	CALADU-19 5.0j		ESC PV 04/10 	CALADU-19 5.0j			ESC PV 10/10 	CALADU-19 5.0j				DEMOB LS 16/10	MOB LS 17/10 	EMSO-KM3NET-LIGUREOUEST-04-19			DEMOB LS 22/10														
nov.												MOB LS 13/11 	EMSO-KM3NET-LIGUREOUE...		DEMOB LS 17/11																
déc. 2019																															

2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
janv. 2019																																	
févr.																																	
mars																																	
avr.																																	
mai																																	
juin																																	
juil.																																	
août																																	
sept.																																	
oct.																																	
nov.																																	
déc. 2019																																	

MOB
MIN
12/07



SMARTIES

42.0j

SMARTIES

42.0j

DEMOB
MIN
24/08

2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
janv. 2019																																
févr.																																
mars																																
avr.																																
mai																																
juin																																
juil																																
août																																
sept.																																
oct.																																
nov.																																
déc. 2019																																

NMA/Noumea - PPT/Papeete

L'Atalante

CNFH-CNFC-OFEG
 Marine

2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
janv. 2019																																
févr.																																
mars																																
avr.																																
mai																																
juin																																
juil																																
août																																
sept.																																
oct.																																
nov.																																
déc. 2019																																

2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
janv. 2019																																
févr.																																
mars																																
avr.																																
mai																																
juin																																
juil																																
août																																
sept.																																
oct.																																
nov.																																
déc. 2019																																

2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
janv. 2019																																							
févr.																																							
mars																																							
avr.			MOB NMA 03/04 	SEAMOUNT 9.0j									NMA 12/04		NMA 14/04 	SEAMOUNT 9.0j									DEMOB NMA 23/04														
mai																																							
juin																																							
juil																																							
août																																							
sept.																																							
oct.																																							
nov.																																							
déc. 2019																																							