



2020	janv. 2020	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil	août	sept.	oct.	nov.	déc. 2020
Victor			EMB ROV						M o m a K o L M o m a M o m a F O C U F O C U F O C U F O C U F O C U			
HROV Ariane		ABRIC1						ESM				ESM ES
AUV2 AsterX								ESM		MAYOBS 15 MAYOBS 15	ESSA ES	
MVP200								ESM		PROTEVS GIB 2020		ESM
SCAMPI										MAYOBS 15 MAYOBS 15		
Bassop								ESD		RESI		
Klein								ESD		RESI		
Container Labo Radioéléments			PERLE3									
Penfeld											Maro	
AUV Ulyx												ESSCORAL 20
Sismique SMT			MOB SIS	H I P E H I P E H I P E					DEMO			
Carottiers Calypso		ACCLIMATE-2	A F C							MAYOBS 15 MAYOBS 15	SEALEX	
Sismique Rapide												
Carottiers (Usnel, Cnexo, Rice)											SEALEX	

BILAN

2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
janv. 2020	BES 01/01	Attente à quai PP? 2020			TR Pp 2020		SDR 07/01	AT PP 2020											AT PP 2020														
févr.	4.0j							AT PP 2020							SDR 15/02	SDR 16/02	TR Pp 2020		ESC CEU 19/02	TR Pp 2020		Attente à quai PP? 2020			TLN 22/02	TLN 23/02	TLN 24/02	TLN 25/02	EMB ROV		ESS RO...	TLN 29/02	
mars	ESS ROV 20				TLN 07/03			ESSTECH-PP-20		TLN 08/03	TLN 10/03	MOB TLN 11/03	PERLE3					DEMOb TLN 19/03	TLN 20/03	Attente à quai PP? 2020													
avr.	Attente à quai PP? 2020															132.0j																	
mai	Attente à quai PP? 2020															132.0j																	
juin	Attente à quai PP? 2020															132.0j																	
juil.	Attente à quai PP? 2020															132.0j																	
août	Attente à quai PP? 2020															35.0j																	
sept.	Attente à quai PP? 2020			MOB TLN 04/09	TLN 05/09	Momarsat2020				MER 12/09	MER 13/09	ERAGUE	Momarsat2020					MER 23/09	LuckyDivMic20		MER 24/09	MER 25/09	MER 26/09	Momarsat2020									
oct.	Momarsat2020		DEMOb TLN 04/10	Escale PP? 20	MOB TLN 06/10	TLN 07/10	FOCUS X1		MER 09/10	MER 10/10	FOCUS X1					MER 17/10	MER 18/10	FOCUS X1	TLN 20/10	DEMOb TLN 21/10	DEMOb ROV TLN 22/10	MOB PENF PP		ESS M...	TLN 25/10	TLN 26/10	Escale PP? 20			TLN 31/10			
nov.	MOB TLN 01/11	SEALEX			7.0j		DEMOb TLN 09/11	MOB TLN 10/11	MaRoLiS PENFELD					DEMOb TLN 16/11	DEMOb PE TLN 17/11	MOB TLN 18/11	ANTARES/NIOZ		DEMOb TLN 22/11	Escale PP? 20		TLN 23/11	TLN 25/11	MOB SIS SISMAORE		ESS SIS...	TLN 26/11	TLN 29/11	TLN 30/11	TR Pp 2020			
déc. 2020	TR Pp 2020				SUZ 05/12	SUZ 06/12	SUZ 07/12	TR Pp 2020							LPT 21/12	Escale PP? 20	LPT 22/12	MOB LPT 23/12	LPT 24/12	SISMAORE		MER 27/12	MER 28/12	SISMAORE		+3	MER 31/12						

BES/Brest - CEU/Ceuta - LPT/Le Port - Reunion - MER/Mer - SDR/Santander - SUZ/Suez - TLN/Toulon











Carottiers (Usnel, Cnexo, Rice)	Carottiers Multitubes	Penfeld	Sondeur MULTI FAISCEAU	Arrêt Technique et Essais Techniques	CNFH-CNFC-Autre Rech-OFEG
Carottiers Calypso	Container Labo Radioéléments	Sismique Rapide	Victor	Quai log	Transit-Quai log
Carottiers Kullenberg	DRAGUE Dragues à roches	Sismique SMT	Collaboration	Attente	



2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
janv. 2020	BES 01/01	Attente à quai Thalassa 2020				BES 05/01	IBTS2020 BES 06/01	TR THALASSA 2020 BES 07/01		BOL 08/01	MOB BOL 09/01												IBTS2020								
févr.	DEMOB BOL 01/02	TR THALASSA 2020 BOL 02/02		BES 03/02	ESCALE THALASSA 2020 BES 04/02	PIRATA FR30 BES 05/02		BES 07/02	TR THALASSA 2020					MIN 15/02	MOB MIN 16/02												PIRATA FR30				
mars	PIRATA FR30									MIN 17/03		MIN 18/03											PIRATA FR30					DEMOB BES 31/03			
avr.	BES 01/04	Attente à quai Thalassa 2020																													
mai	Attente à quai Thalassa 2020																														
juin	Attente à quai Thalassa 2020																														
juil	Attente à quai Thalassa 2020																														
août	Attente à quai Thalassa 2020									BES 19/08		BES 20/08	ESSTECH-TL-20					BES 27/08	MOB BES 28/08		HYDROMOMAR20										
sept.	HYDROMOMAR20 PDL 02/09	PDL 03/09	HYDROMOMAR20			PDL 08/09	PDL 09/09	HYDROMOMAR20			BES 15/09	BES 16/09	DEMOB BES 18/09	ESCALE THALASSA 20 BES 19/09		BES 21/09	MOB BES 22/09	CGFS 2020													
oct.	CGFS 2020		ESC CER 03/10	CGFS 2020										BOL 19/10	BOL 20/10	BES 21/10	BES 22/10	ESCALE THALASSA 2020 BES 23/10	MOB BES 24/10	EVHOE											
nov.	EVHOE						ESC BES 14/11		EVHOE																						
déc. 2020	EVHOE				DEMOB BES 07/12	ESCALE THALASSA 2020 BES 08/12	COC 09/12		AT Thalassa 2020										COC 31/12												

2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
janv. 2020	Fin OP 2019/4 LPT 01/0102/01	EMB CAROTTAGE 3.5j				MOB LPT 06/01														OBS AUSTRAL-1 30.0j											
févr.	OBS AUSTRAL-1 30.0j					DEMOB DUR 06/02	Escale MD 2020 DUR 07/02 2.0j		MOB DUR 09/02				ACCLIMATE-2 18.0j					MER 27/02	AFF CAROTTAGE MER 28/02 DUR 29/02												
mars	ACCLIMATE-2 DUR 01/03	DUR 02/03	TR Marion Dufresne 2020 5.0j			LPT 06/03	DEMOB CAROTTAGE LPT 08/03		LPT 09/03	OBS AUSTRAL-2 8.0j								DEMOB LPT 17/03	Escale MD 2020 LPT 18/03		LPT 19/03	OP 2020-1 46.0j									
avr.	OP 2020-1 46.0j															Attente à quai 88.0j															
mai	OP 2020-1 46.0j		LPT 03/05	LPT 04/05																											
juin	Attente à quai 88.0j															Attente à quai 88.0j															
juil.	Attente à quai 88.0j															Attente à quai 88.0j											LPT 30/07	Relève LDAS LPT 31/07			
août	Relève LDAS TLE 02/08 3.0j	Relève LDAS TLE 03/08 2.0j	LPT 04/08	Escale MD 2020 LPT 05/08	LPT 06/08	REMOBS 8.0j								DEMOB LPT 14/08	LPT 15/08	Escale MD 2020 5.0j		LPT 19/08	LPT 20/08	OP 2020/2 33.0j											
sept.	OP 2020/2 33.0j										LPT 21/09	LPT 22/09	TRAVAUX ADAPTATION/ESSAIS (CINNA, MAP-IO, appareils...) 9.0j										LPT 30/09								
oct.	MOB LPT 01/10	MAYOBS 15 12.0j				MER 13/10	MER 14/10	MAYOBS 15 12.0j				DEMOB MER 26/10	Escale MD 2020 LPT 27/10	LPT 28/10	OP 2020/3 7.0j																
nov.	OP 2020/3 7.0j		PLU 03/11	PLU 04/11	AT MD 2020 5.0j		PLU 08/11	PLU 09/11	OP 2020/3 et 4 53.0j																						
déc. 2020	OP 2020/3 et 4 53.0j																										LPT 31/12				

DUR/Durban - LPT/Le Port - Reunion - MER/Mer - PLU/Port Louis - TLE/Tulear



Programme du Alis

2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
janv. 2020	NOU 01/01														Attente à quai Alis 2020																
févr.															Attente à quai Alis 2020																
mars	Attente à quai Alis 2020				NOU 04/03	ESS TE... NOU 05/03	MOB NOU 06/03	SUPERNATURAL 2 2020							NOU 14/03	SUPER... NOU 15/03	DEMOB NOU 16/03	SUPERNATURAL ... NOU 18/03	NOU 19/03	Attente à quai Alis 2020											
avr.															Attente à quai Alis 2020																
mai															Attente à quai Alis 2020																
juin															Attente à quai Alis 2020																
juil															Attente à quai Alis 2020																
août	Attente à quai Alis 2020				NOU 03/08	MOB NOU 04/08	SEAMOUNTS 3 2020 MER 06/08	SEAMOUNT... MER 07/08 NOU	SEAMO... NOU 08/08	NOU 09/08	SEAMOUNTS 3 2020										DEMOB NOU 25/08	ES AL 20 NOU 26/08	NOU 27/08	MOB NOU 28/08	ESSTECH AL 4.0j						
sept.	ESSTE... NOU 02/09	DEMOB NOU 03/09	ES AL 20 NOU 04/09	MOB NOU 05/09	SEAMOUNTS 4 2020										MER 15/09	SEAMOUNTS 4 2020 MER 16/09	NOU 17/09	NOU 18/09	NOU 19/09	SEAMO... NOU 20/09	SEAMOUNT... NOU 21/09 MER	SEAMOUNTS 4 2020 MER 22/09	DEMOB NOU 26/09	Attente ouverture NC (Covid)							
oct.															Attente ouverture NC (Covid)																
nov.	TONGA RECUP																														
déc. 2020	Attente place au chantier														AT AL 2020																

2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
janv. 2020	YNE 01/01															attente a quai Antea 2020 238.0j																	
févr.																attente a quai Antea 2020 238.0j																	
mars																attente a quai Antea 2020 238.0j																	
avr.																attente a quai Antea 2020 238.0j																	
mai																attente a quai Antea 2020 238.0j																	
juin																attente a quai Antea 2020 238.0j																	
juil																attente a quai Antea 2020 238.0j																	
août																attente a quai Antea 2020 238.0j										YNE 25/08	ESSTE... YNE 26/08	MOB YNE 27/08	ESS MV... YNE 29/08	DEMOB YNE 29/08	attente a quai Antea 2020 YNE 30/08	YNE 31/08	
sept.	YNE 01/09															attente a quai Antea 2020 6.0j																	
oct.																																	
nov.																																	
déc. 2020																																	





2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
janv. 2020	YNE 01/01									AT Tethys 2020																			YNE 25/01	Escale TT2 2020		YNE 26/01		YNE 28/01	MOB YNE 29/01	METPAG 1 2020	5.0j			
févr.	METPAG 1 2020			DEMOB YNE 04/02	NCE 05/02	SIMGAP		NCE 08/02	Escale TT2 2020		BOUSSOLE 2020	BOUSS...	MOOSE...	MOB	MUG-O...		Attente a quai Tethys 2						YNE 23/02	MOB YNE 24/02	METPA...	METPA...	METPAG 2 2020		ESC PSL 29/02											
mars	METPA... PSL 01/03	METPA... PSL 02/03	DEMOB YNE 03/03	TR TT2 YNE 04/03 NCE	DEO2M		Escale TT2 ...	MOOSE...	MOOSE...	MOOSE...	BOUSSOLE 2020		Escale TT2 2020				Attente a quai Tethys 2						Attente a quai Tethys 2																	
avr.	Attente a quai Tethys 2																																							
mai	Attente a quai Tethys 2																																							
juin	Attente a quai Tethys 2																																							
juil	Attente a quai Tethys 2																																							
août	Attente a quai Tethys 2																																							
sept.	Attente a quai Tethys 2	Escale TT2 2020		MOOSE 2020		Escale TT2 2020		MOOSE 2020		MOOSE...	BOUSSOLE 2020		Escale TT2 ...	EMSO-ANTARES ...		MOOSE...	TR TT2	Escale TT2 ...	IADO 2020		TR TT2	MOB	EMSO-ANTARES ...		TR TT2	MOB	LaSail 2020													
oct.	LaSail 2020		Escale TT2 ...	NCE 03/10	NCE 04/10	GN20		Escale TT2 ...	GEOMAST 2020		TR TT2	Escale TT2 ...	MORESCA II 2 2020		MORESCA...	MOOSE...	Escale TT2 ...	TR TT2	MOOSE...	BOUSS...	BOUSS...	BOUSS...	Escale TT2 ...	TR TT2	Attente a quai Tethys 2	MOB	MOOSE 2020													
nov.	MOOSE...	DEMOB YNE 02/11	YNE 03/11	Attente a quai Tethys 2										MOOSE...	TR TT2	MOOSE...	Escale TT2 ...	BOUSS...	BOUSSOLE 2020		TR TT2	Mob MVP	COGNAC 2020			demob MVP	Attente a quai Tethys 2													
déc. 2020	Attente a quai Tethys 2		TR TT2	Escale TT2 ...	MOOSE (DYFAME...		BOUSSOLE 2020		BOUSS...	TR TT2	MOOSE...		Attente a quai Tethys 2																											YNE 31/12



2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																			
janv. 2020	AT CDLM 2020															33.0j																																		
févr.	AT CDLM 2020 33.0j	COC 02/02	COC 03/02	COC 04/02	Attente à quai CDLM	TR CDLM 20...	ND 05/02 LRH	LVE 06/02	SOGIR 2020 3.0j	LVE 08/02	LVE 09/02 BES	BES 10/02	BES 11/02	TR CDLM 2020				10.0j	CER 20/02	CER 21/02	Attente à quai CDLM			5.0j	CER 25/02	CER 26/02	TPINT-2020-02			5.0j																				
mars	TPINT-2...	CER 01/03	CER 02/03	TPINT-2020-02			5.0j	DEMOB	CER 07/03	ESCALE CDLM...	CER 08/03	MASTER_IGL_GEOPHY_2020			4.0j	ESCALE CDLM...	CER 12/03	CER 13/03	TR CDLM 2020	CER 14/03	BES 15/03	ESCALE CDLM...	BES 16/03	BES 17/03	Attente à quai CDLM					161.0j																				
avr.	Attente à quai CDLM															161.0j																																		
mai	Attente à quai CDLM															161.0j																																		
juin	Attente à quai CDLM															161.0j																																		
juil	Attente à quai CDLM															161.0j																																		
août	Attente à quai CDLM															161.0j																BES 24/08	TR CDLM 20...	BES 25/08 LRT	MOB	LRT 26/08	SOLIBOB 2020	2.0j	DEMOB	LRT 29/08	TR CDLM 20...	LRT 30/08 SNR	MOB	SNR 31/08						
sept.	SELILOIRE 2020				4.0j	ESC	SNR 05/09	SELILOIRE 2020				4.0j	DEMOB	TBE 10/09	TR CDLM 20...	TBE 11/09 LVE	LVE 12/09	SOGIR 2020		4.0j	LPE 15/09	ESCALE CDLM...	LPE 16/09	LPE 17/09	MSTLR20		4.0j	LPE 20/09	TR CDLM 20...	LPE 21/09 BAY	MOB	BAY 22/09	ROCCHSED20			5.0j	ESC	SNR 28/09	ROCCHSED20	2.0j										
oct.	ROCCHSED20	SNR 01/10 BES	DEMOB	BES 02/10	ROCCHSED20		2.0j	TR CDLM 2020	BES 05/10	BOL 06/10	GEOBAS 2020		2.0j	BOL 07/10	ESC	BOL 09/10	GEOBAS 2020		2.0j	ESC	BOL 12/10	GEOBAS 2020		2.0j	TR CDLM 20...	BOL 15/10 LEH	MOB	LEH 16/10	PHRESQUES2020 4		3.0j	DEMOB	LEH 20/10	TR CDLM 2020	2.0j	ESCALE CDLM...	LEH 21/10	LRH 22/10	LRH 23/10	BYE 24/10	TP GIRONDE 2020		4.0j	ESC	BYE 28/10	TP GIRONDE 2020	2.0j	TP GIR...	BYE 30/10	BYE 31/10
nov.	TP GIR...	LRH 01/11	LRH 02/11	Attente à quai CDLM				5.0j	MOB	LRH 07/11	SOGIR 2020		2.0j	DEMOB	LVE 10/11	TR CDLM 20...	LVE 11/11 LRT	LRT 12/11	Attente à quai CDLM				6.0j	MOB	LRT 17/11	LRT 18/11	ORHAGO 2020			5.0j	ESC	LRT 24/11	ORHAGO 2020			5.0j	ESC	LRT 30/11												
déc. 2020	ORHAGO 2020			3.0j	DEMOB	LPE 04/12	ORHAGO 2020		2.0j	TR CDLM 20...	LPE 06/12	LPE 07/12 LRT	LRT 08/12	AT CDLM 2020															31.0j																					

BAY/Bayonne - BES/Brest - BOL/Boulogne - BYE/Blaye - CER/Cherbourg - COC/Concarneau - LEH/Le Havre - LPE/La Pallice - LRH/La Rochelle - LRT/Lorient - LVE/Le Verdon - ND/A déterminer - SNR/Saint Nazaire - TBE/La Turballe

Arrêt Technique et Essais Techniques  
 Attente  
 CNFH-CNFC-Autre Rech-OFEG  
 Intérêt Public  
 Quai log  
 Transit-Quai log

2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
janv. 2020	BES 01/01														Attente à quai Haliotis 70.0j																	
févr.															Attente à quai Haliotis 70.0j																	
mars			Attente à quai Haliotis 70.0j							BES 10/03	AT Hali...	BES 11/03	BES 12/03	Attente à quai Haliotis 4.0j		BES 15/03	AT Hali...	BES 16/03	BES 17/03				Attente à quai Haliotis 167.0j									
avr.															Attente à quai Haliotis 167.0j																	
mai															Attente à quai Haliotis 167.0j																	
juin															Attente à quai Haliotis 167.0j																	
juil															Attente à quai Haliotis 167.0j																	
août															Attente à quai Haliotis 167.0j																	
sept.		AT Haliotis-20 8.0j					BES 07/09	ESSTECH-HA-GEN-2020 BES 08/09		BES 10/09	TR HAL 2020 BES 11/09 VHH	ESC VHH 12/09	MOB VHH 13/09	EPATH 2020 5.0j			ESC VHH 19/09	EPATH 2020 3.0j		DEMOB VHH 23/09	Attente à quai Haliotis VHH 24/09		ESSTECH - NSE- ... VHH 25/09 VHH 26/09		Attente à quai Haliotis VHH 27/09		TR HAL 2020 VHH 28/09 BES	Attente à quai Haliotis BES 29/09				
oct.															Attente à quai Haliotis 94.0j																	
nov.															Attente à quai Haliotis 94.0j																	
déc. 2020															Attente à quai Haliotis 94.0j																	

