

2022	janv. 2022	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil	août	sept.	oct.	nov.	déc. 2022
Pourquoi pas ?	FocusX2	EMSO Ligure Ouest 2022	CALYPSO 2022	ESS NAUT	Arc-En-Sub	MOMARSAT2022	HERMINE2	MOOSE-GE 2022	Attente à quai PP?	Attente à quai PP?	AMETISTE	ESSNAUT PP? 2022
L'Atalante	AT ATA 2021	MOB SMT ATA 2022	Transit ATA 22	HIPER	Transit ATA 22	Manta-ray	SHOMAN 2022	PROTEVS 2022	TRAVAUX QUAI	Attente Atalante	AT ATA 2022	AT ATA 2022
Thalassa	IBTS2022	IBTS2022	PIRATA FR32	PELNAS	PELGAS 2022	AT TL-2022	attente a quai TL-22	ChEReef-Obs	CGFS2022	EVHOE 2022	SCOPE	
Marion Dufresne	ESCALE MD 2022	OBS AUSTRAL	OP 2022/1	RESILIENCE	ESCALE MD 2022	OHA-SIS-BIO	ECOLE BLEUE OUTRE MER	OP 2022/2	AT MD 2022	OP 2022/3 et 4		
Alis	Attente à quai Alis 2022	SELAMIK 1 2022	MARGEST	Attente à quai Alis 2022	TT ALIS 2022	MALIS 3	MALIS 3	Attente à quai Alis 2022	WARMALIS 2	TT ALIS 2022	Attente à quai Alis 2022	
Antea	AT ANTEA 2021	Transit ANTEA 22	ESS HROV-22	attente a quai Antea 2022	ENTENTE	Transit ANTEA 22	DISCOVER	Transit ANTEA 22	EPARSES	Transit ANTEA 22	Transit ANTEA 22	attente a quai Antea 2022
L'Europe	attente a quai EU-22	ESS POSIT-22	AMORGOS	MEDITS 2022	COVID EU-22	COVID EU-22	PELMED 2022	attente a quai EU-22	attente a quai EU-22	attente a quai EU-22	ESS ULYX 3 2022	attente a quai EU-22
Tethys 2	attente a quai TT-22	PHYSIO 2022	attente a quai TT-22	attente a quai TT-22	attente a quai TT-22	attente a quai TT-22	attente a quai TT-22	attente a quai TT-22	attente a quai TT-22	attente a quai TT-22	attente a quai TT-22	attente a quai TT-22
Thalia	AT THALIA 2022	Attente à quai Thalia 2022	RESISTE 2022 - 1	RESISTE 2022 - 1	Attente à quai Thalia 2022	COMOR2022	Attente à quai Thalia 2022	COB2022	Nurse22	Attente à quai Thalia 2022	Attente à quai Thalia 2022	Attente à quai Thalia 2022
Cotes de la manche	AT CDLM 2021	ESSTECH NSE CdLM 2022	ECUSED	EMECHAT	JERICOBENT-8 (The Rebirth)	Attente à quai CdLM 2022	CAMELIA 5	Attente à quai CdLM 2022	HaliLoire2	HISOPE	Attente à quai CdLM 2022	Attente à quai CdLM 2022
Haliotis	Attente à quai HA 2022	HISOPE	HISOPE	HISOPE	HISOPE	HISOPE	HISOPE	HISOPE	HISOPE	HISOPE	HISOPE	HISOPE






ALH/Albany - APK/Apataki - APW/Apia - BAY/Bayonne - BES/Brest - BIA/Bastia - BOL/Boulogne - CDB/Chef de Baie - CER/Cherbourg - CEU/Ceuta - COC/Concarneau - CTA/Catane - DKK/Dunkerque - DPE/Dieppe - GFR/Granville - HER/Heraklion - HOR/Horta - LCP/Le Cap - LEH/Le Havre - LON/Longoni - LPA/Las Palmas - LPT/Le Port - Reunion - LRH/La Rochelle - LRT/Lorient - MAY/Mayotte - MER/Mer - MIN/Mindelo - MRS/Marseille - NCE/Nice - NDA/déterminer - NOU/Noumea - NTE/Nantes - OUI/Ouistreham - PAP/Pauillac - PBF/Paimbeuf - PDL/Ponta Delgada - PLU/Port Louis - POV/Port Vendres - PPT/Papete - PSL/Port Saint Louis - PTH/Porto Ercole - PTP/Pointe a Pitre - QPT/Saint Quai Portrieux - SET/Sete - SML/Saint Malo - SNR/Saint Nazaire - STP/Saint Tropez - TLN/Toulon - YNE/La Seyne

Affrètement et Collaboration	CNFH-CNFC-Autre Rech-OFEG	Quai log
Arrêt Technique et Essais Techniques	Intérêt Public	Transit-Quai log
Attente	Marine	

2022	janv. 2022	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil	août	sept.	oct.	nov.	déc. 2022		
Nautile		EMSO Ligure Ouest 2022		ESS NAUT 2022		MOMARSAT2022	HERMINE2					ESSNAUT PP7 2022		
Victor					Arc-En-Sub			ChEReef-Obs						
HROV Ariane				ESS HROV-22		ENTENTE								
AUV1 IdefX	FocusX2	FocusX2	EMSO	TR EU-22	AMORGOS	TR EU-22	Arc-En-Sub			ESSA	ESSA			
AUV2 AsterX		ESS POSIT-22					MAYOBS 23	MAYOBS 23	MAYO			MOB N		
MVP200	ESSM	PHYBIO 2022			RESILIENCE					SOLI				
SCAMPI						ECOLE BLEUE OUTRE ME	MAYOBS 23	MAYOBS 23	MAYO					
Bassop			EST	RESISTE 2022 - 1	ATT	GEOS				RESISTE 2022 - 2	RESISTE	RESISTE		
Klein			EST	RESISTE 2022 - 1	ATT	GEOS				RESISTE 2022 - 2	RESISTE	RESISTE		
Container Labo Radioéléments	FocusX2	FocusX2					HERMINE2					TR TL-22	SCOPES	
SDS Pesk Avel			EST		ATT	GEOS								
Sparker	FocusX2	FocusX2	EST		ATT	GEOS								
Carottiers Calypso	FocusX2	ESSA	FOCUS		Mant	Mant	Mant	ECOLE BLEUE OUTRE ME	MAYOBS 23	MAYOBS 23	MAYO	ESSA	RESISTE	AMETISTE
Sondeur MULTI FAISCEAUX L'Atalante		ESSA		HIPER	Mant	Mant	Mant	Manta-ray						
Sismique HR				ESS				Manta-ray			AMETISTE			
Sismique SMT			HIPER					Manta-ray						
AUV Ulyx			ESS	ESS				HERMINE2				ESS ULYX 3 2022		

2022	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
janv. 2022	Attente à quai PP? 2022 TLN 01/01	TLN 02/01	MOB TLN 03/01		3KJ			FocusX2 9.0j					MOB TLN 13/01	Transit PP? 2022 TLN 14/01	MER 15/01	MER 16/01		3KJ			FocusX2 10.0j				MER 25/01	Transit PP? 2022 MER 26/01	TLN 27/01	FocusX2 TLN 28/01	MOB TLN 29/01	EMSO L...		
févr.	EMSO Ligure Oue... 	TLN 02/02	EMSO Ligure Ouest 2022 TLN 03/02		TLN 05/02	TLN 06/02		EMSO Ligure Ouest 2022 7.0j				TLN 12/02	J Marine TLN 13/02	EMSO Ligure... TLN 14/02	DEMOB NA... TLN 15/02	MOB TLN 16/02																
mars												DEMOB TLN 12/03	ES PP? 2022 TLN 13/03	MOB NAUT... TLN 14/03	MOB ULYX 2022 TLN 15/03	TLN 16/03	MOB TLN 17/03										TLN 26/03	TLN 27/03	TLN 28/03	MOB TLN 29/03	ESS NAUT 2022 	
avr.																																
mai	ESSUL... MER 01/05	Transit PP? 2022 MER 02/05	ESSULYX22B PDL 03/05	MOB PDL 04/05	MOB PDL 05/05			DRAGUE																								
juin	Arc-En-... PDL 02/06	DEMOB PDL 03/06	DEMOB ROV 2022 PDL 04/06	ES PP? 2022 PDL 05/06	MOB PDL 06/06																						DEMOB HOR 27/06	ES PP? 2022 HOR 28/06	Transit PP? 2022 HOR 29/06			
juil.																																
août																																
sept.	Transit PP? ... TLN 02/09	ESC TLN 03/09	DEMOB NAUT 2022 TLN 05/09	MOB YNE 06/09																												
oct.	DEMOB YNE 01/10	TLN 02/10																														
nov.																																
déc. 2022																																

BIA/Bastia - CEU/Ceuta - HOR/Horta - MER/Mer - PDL/Ponta Delgada - PTP/Pointe a Pitre - TLN/Toulon - YNE/La Seyne





2022	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
janv. 2022	COC 01/01	AT ATA 2021					COCC					ESSAIS MER Modernisation					ESC BES 17/01	ESSAIS MER Modernisation					ESC BES 21/01	ESSAIS MER Modernisation					MOB BES 28/01	BES 29/01	ESC	BES 31/01				
févr.	MOUILLAGE SHOM ATA 22						DEMOB BES 07/02	BES 08/02	MOB SMT ATA 2022				BES 13/02	Escale ATA 22			BES 18/02	BES 19/02	Transit ATA 22																	
mars	Transit ATA 22		MOB SMT A...	HIPER	PTP 06/03	Transit ATA 22				PTY 10/03	PTY 11/03	MER 13/03	MER 14/03	HIPER																						
avr.	HIPER						Transit ATA 22				MER 14/04	MER 15/04	PTY 17/04	PTY 18/04	Transit ATA 22		PTP 23/04	PTP 24/04	PTP 25/04	HIPER	MOB	PTP 28/04	MOB													
mai	Manta-ray	ESC	MER 03/05	MER 05/05	ESC	Manta-ray				PTP 10/05	Manta-ray			PTP 17/05	MOB	Manta-ray																				
juin	Manta-ray										Manta-ray										DEMOB	PTP 26/06	DEMOB		PTP 30/06											
juil.	MOB	PTP 01/07	PTP 02/07	ESC	PTP 05/07	SHOMAN 2022																														
août	SHOMAN 2022																									DEMOB	BES 29/08	ESCALE ATA 22	BES 30/08	MOB	BES 31/08					
sept.	PROTEVS 2022																									DEMOB	BES 26/09	ESCALE ATA 22	BES 27/09	MOB	BES 28/09	ESSTE...	BES 30/09	DEMOB		
oct.	BES 01/10	TRAVAUX QUAI																									BES 25/10	ESSTECH ATA 2		BES 26/10	ESC	BES 30/10				
nov.	ESC	BES 02/11	DEMOB	BES 03/11	BES 04/11	attente Atalante					BES 12/11	ESSTE...	BES 13/11	COC 14/11	AT ATA 2022																					
déc. 2022	AT ATA 2022										AT ATA 2022										COC 19/12	Transit ATA...	COC 20/12	BES 21/12	AT ATA 2022					BES 31/12						



BES/Brest - COC/Concarneau - MER/Mer - PTP/Pointe a Pitre - PTY/Panama

- Carottiers Calypso
- Sismique SMT
- BRAGUE Dragages à roches
- Sismique HR
- SONDUR MULTI FAISCEAUX L'Atlante

- Arrêt Technique et Essais Techniques
- Marine
- Attente
- Quai log
- CNFH-CNFC-Autre Rech-OFEG
- Transit-Quai log

2022	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
janv. 2022	BES 01/01	attente a quai TL-22 7.0j				BES 07/01	MOB BES 08/01	ESS-GEN-TL-22 4.0j			DEMOB BES 13/01	IBTS2022 BES 14/01	TR TL-22 BES 15/01	BOL 16/01	MOB BOL 17/01	IBTS2022 12.0j						DKK 29/01	Avarie TL-22 DKK 30/01 DKK 31/01 2.0j								
févr.	DKK 01/02	IBTS2022 8.0j					DEMOB BOL 09/02	TR TL-22 BOL 10/02	BES 11/02	IBTS2022 BES 12/02	Escale TL-22 BES 13/02	PIRATA FR32 BES 14/02	Escale TL-22 BES 16/02	BES 17/02	BES 18/02	TR TL-22 5.0j	LPA 22/02	LPA 23/02	COVID TL-22 5.0j			LPA 27/02	MOB LPA 28/02								
mars	PIRATA FR32 36.0j																														
avr.	PIRATA FR32 36.0j				DEMOB LPA 06/04	LPA 07/04		TR TL-22 6.0j		BES 12/04	PIRATA FR32 BES 14/04	Escale TL-22 BES 15/04	MOB BES 16/04	ESS-NSE-TL-22 4.0j		DEMOB BES 22/04	BES 23/04	Escale TL-22 BES 25/04	MOB BES 26/04	PELGAS 2022 30.0j											
mai	PELGAS 2022 30.0j										AT TL-2022 31.0j										DEMOB BES 27/05	BES 28/05	Escale TL-22 BES 30/05	BES 31/05	AT TL-2...						
juin																															
juil	Escale TL-22 BES 01/07	ESS-GEN-TL-22 BES 02/07		BES 04/07	BES 05/07	attente a quai TL-22 22.0j										BES 26/07	BES 27/07	MOB ROV 2022 4.0j	ESS RO...		BES 31/07										
août	ESS ROV 2022 BES 02/08	MOB BES 03/08	ChEReef-Obs 11.0j										ESC BES 15/08	BES 16/08	ChEReef-Obs 14.0j										DEMOB						
sept.	DEMOB BES 01/09	Escale TL-22 BES 02/09	MOB BES 03/09	TL-SHOM-22 9.0j										DEMOB BES 13/09	Escale TL-22 BES 14/09	MOB BES 15/09	CGFS2022 14.0j										ESC CER 30/09				
oct.	CGFS2022 16.0j										DEMOB BOL 17/10	TR TL-22 BOL 18/10	BES 19/10	Escale TL-22 BES 20/10	MOB BES 21/10	EVHOE 2022 3.0j		BES 24/10	BES 25/10	COVID TL-22 4.0j	BES 28/10	BES 29/10	EVHOE 2022 12.0j								
nov.	EVHOE 2022 12.0j										ESC BES 10/11	EVHOE 2022 24.0j																			
déc. 2022	EVHOE 2022 24.0j			DEMOB BES 05/12	Escale TL-22 BES 06/12	SCOPES BES 07/12	BES 08/12	TR TL-22 6.0j		LPA 13/12	MOB LPA 14/12	SCOPES 25.0j																			

BES/Brest - BOL/Boulogne - CER/Cherbourg - DKK/Dunkerque - LPA/Las Palmas - MER/Mer





2022	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
janv. 2022	Jour LDAS LPT 01/01	LPT 02/01	ESCALE MD 2022 4.0j		LPT 05/01	CALIB ACOUSTIQUE / ESSAI GRAVI LPT 06/01 6.0j					LPT 11/01	LPT 12/01	ESCALE MD 2022 15.0j							LPT 26/01	LPT 27/01	MOB 5.0j									
févr.	OBS AUSTRAL 7.0j							MOB LPT 08/02 2.0j		OBS AUSTRAL 24.0j							MOB														
mars	OBS AUSTRAL 24.0j					DEMOB LPT 07/03 2.0j		CABLES LPT 08/03 5.0j			LPT 12/03	ESCALE MD 2022 LPT 13/03		LPT 14/03		OP 2022/1 32.0j															
avr.	OP 2022/1 32.0j							LPT 14/04		LPT 15/04	ESCALE MD 2022 4.0j		LPT 18/04	MOB LPT 19/04		RESILIENCE 33.0j															
mai	RESILIENCE 33.0j							DEMOB LPT 23/05		LPT 24/05	ESCALE MD 2022 17.0j																				
juin	ESCALE MD 2022 17.0j					LPT 09/06	LPT 10/06	OHA-SIS-BIO 13.0j							LPT 22/06	ESCALE MD 2022 LPT 23/06 3.0j		LPT 25/06	MOB LPT 26/06 2.0j		ECOLE BLEUE OUTRE MER										
juil	ECOLE BLEUE OUTRE MER 9.0j					ESC LON 07/07	MOB LON 08/07 2.0j		MAYOBS 23 6.0j			MER 15/07	MER 16/07	MAYOBS 23 7.0j			DEMOB LON 24/07 2.0j		LON 25/07	ECOLE BLEUE OUTRE MER Leg3 LPT 27/07		MAYOBS 23 LPT 29/07 2.0j		ESCALE MD 2022 LPT 30/07 4.0j							
août	ESCALE MD 2022 LPT 02/08 4.0j		LPT 03/08		OP 2022/2 32.0j							AT MD 2022 73.0j																			
sept.	OP 2022/2 32.0j		LPT 03/09		ND 04/09		AT MD 2022 73.0j							OP 2022/3 et 4 46.0j																	
oct.	AT MD 2022 73.0j							OP 2022/3 et 4 46.0j																							
nov.	AT MD 2022 73.0j							ND 15/11		LPT 16/11		OP 2022/3 et 4 46.0j																			
déc. 2022	OP 2022/3 et 4 46.0j							LPT 31/12																							

LON/Longoni - LPT/Le Port - Reunion - MER/Mer - ND/A déterminer

AUV2 AsterX	DRAGUE Dragues à roches	Sondeur MULTI FAISCEAUX Marion Dufresne	Arrêt Technique et Essais Techniques	Intérêt Public
Carottiers Calypso	MVP200		Attente	Quai log
Carottiers Multitubes	SCAMPI		CNFH-CNFC-Autre Rech-OFEG	Transit-Quai log

Programme du Alis

2022	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
janv. 2022	NOU 01/01																															
févr.																																
mars																																
avr.																																
mai																																
juin																																
juil																																
août																																
sept.																																
oct.																																
nov.																																
déc. 2022																																

APK/Apataki - APW/Apia - MER/Mer - NOU/Noumea - PPT/Papeete

Carottiers Kullenberg  
 Sondeur MULTI FAISCEAUX Alis

Arrêt Technique et Essais Techniques  
 Attente  
 CNFH-CNFC-Autre Rech-OPEG  
 Quai log  
 Transit-Quai log



Programme du Antea

2022	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31															
janv. 2022	AT ANTEA 2021															71.0j																														
févr.	AT ANTEA 2021										71.0j		LRT 16/02		LRT 17/02		AT ANTEA 2021										16.0j		attente a quai Antea 2022																	
mars	AT ANTEA 2021			LRT 04/03		LRT 05/03		MOB		Essais Mer ANT 22		DEMOB		attente a quai Antea 2022		LRT 14/03		LRT 15/03		Transit ANTEA 22			YNE 23/03		YNE 24/03		attente a quai Antea 2022		YNE 30/03		YNE 31/03															
avr.	MOB		YNE 01/04		16.0j		ESS HROV-22		10.0j		DEMOB		YNE 13/04		YNE 14/04		YNE 15/04		YNE 16/04		YNE 17/04		attente a quai Antea 2022										32.0j													
mai	attente a quai Antea 2022										32.0j		YNE 18/05		YNE 19/05		MOB		YNE 20/05		Essais Mer ANT 22		DEMOB		YNE 23/05		YNE 24/05		ESS HROV-22		DEMOB		YNE 27/05		YNE 28/05		YNE 29/05		POV 30/05		POV 31/05					
juin	Avarie AN-22		POV 02/06		POV 03/06		COVID AN-22		6.0j		MOB		POV 08/06		POV 09/06		ENTENTE		5.0j		ESC		POV 15/06		ENTENTE		6.0j		DEMOB		YNE 22/06		YNE 23/06		Escale Antéa 22		YNE 26/06		YNE 27/06		Transit ANTEA 22		11.0j			
juil	Transit ANTEA 22				11.0j		Escale Antéa 22		MIN 07/07		MIN 08/07		MOB		MIN 09/07		DISCOVER										20.0j		ESC		MIN 30/07		DISCOV...													
août	DISCOVER		3.0j		ESC		MIN 03/08		MIN 04/08		2.0j		DISCOVER										18.0j		DEMOB		MIN 23/08		Escale Antéa 22		MIN 24/08		MIN 25/08		MIN 26/08		Transit ANTEA 22		19.0j							
sept.	Transit ANTEA 22										19.0j		LCP 13/09		LCP 14/09		LCP 15/09		Avarie ...		LCP 16/09		LCP 17/09		Avarie AN-22		4.0j		LCP 20/09		LCP 21/09		Transit ANTEA 22										11.0j			
oct.	Transit ANT...		LPT 01/10		Escale Antéa 22		LPT 02/10		LPT 04/10		LPT 05/10		MOB		IOTA2		6.0j		DEMOB		LPT 12/10		LPT 13/10		LPT 14/10		Transit ANTEA 22		5.0j		MAY 18/10		MAY 19/10		EPARSEES										20.0j	
nov.	EPARSEES										20.0j		DEMOB		MAY 09/11		MAY 10/11		Transit ANTEA 22		5.0j		LPT 14/11		LPT 15/11		LPT 16/11		LPT 17/11		LPT 18/11		PLU 19/11		Transit ANTEA 22										17.0j	
déc. 2022	Transit ANTEA 22				17.0j		ALH 05/12		Escale Antéa 22		ALH 06/12		ALH 07/12		ALH 08/12		Transit ANTEA 22										14.0j		NOU 21/12		Escale Antéa 22		NOU 22/12		NOU 23/12		attente a quai Antea 2022		9.0j		NOU 31/12					

ALH/Albany - LCP/Le Cap - LPT/Le Port - Reunion - LRT/Lorient - MAY/Mayotte - MIN/Mindelo - NOU/Noumea - PLU/Port Louis - POV/Port Vendres - YNE/La Seyne






HROV Ariane

	Arrêt Technique et Essais Techniques		Quai log
	Attente		Transit-Quai log
	CNFH-CNFC-Autre Rech-OFEG		



2022	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
janv. 2022	YNE 01/01																															
févr.						YNE 06/02	YNE 07/02	Escale EU-22		YNE 10/02	attente a quai EU-22		YNE 13/02	MOB																		
mars						ESC NCE 06/03	HIRCO...	DEMOB NCE 08/03	TR EU-22 NCE 09/03 YNE	MOOSE...	FIRETR...	DEMOB	Escale EU-22	MOB																		
avr.																																
mai																																
juin																																
juil																																
août																																
sept.																																
oct.																																
nov.																																
déc. 2022																																

BIA/Bastia - HER/Heraklion - NCE/Nice - SET/Sete - STP/Saint Tropez - YNE/La Seyne



2022	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
janv. 2022	YNE 01/01	attente a quai TT-22 4.0j		YNE 04/01	YNE 05/01	Escale TT-22 5.0j			YNE 09/01	TR TT-22 YNE 10/01 NCE	Escale TT-22 NCE 11/01	NCE 12/01	NCE 13/01	BOUSS... NCE 14/01	MOOSE... NCE 15/01	TR TT-22 NCE 16/01 YNE	MOOSE (AN... YNE 17/01	FIRETR... YNE 18/01	DEMOB YNE 19/01	MOB YNE 20/01	ESS MVP-22 2.0j	DEMOB YNE 23/01	ESS-GEN-TT-22 YNE 24/01 YNE 25/01	YNE 26/01	attente a quai TT-22 6.0j			YNE 31/01			
févr.	TR TT-22 YNE 01/02 NCE	MOB NCE 02/02	SIMGAP 4.0j			DEMOB NCE 07/02	MOOSE... NCE 08/02	BOUSS... NCE 09/02	ESC NCE 10/02	TR TT-22 NCE 11/02	Escale TT-22 YNE 12/02 YNE	MOOSE (AN... YNE 13/02	MOB YNE 14/02	DEMOB YNE 15/02	MOB YNE 16/02	PHYCOE2022 5.0j	PHYBIO 2022 3.0j														
mars	ESC MRS 01/03	PHYBIO 2022 2.0j	DEMOB YNE 04/03	Escale TT-22 YNE 05/03	TR TT-22 YNE 06/03 NCE	MOOSE... NCE 07/03	BOUSSOLE 2022 - 3 NCE 08/03	ESC NCE 10/03	Escale TT-22 NCE 11/03	DEO2M 2022 NCE 12/03	NCE 13/03	MOB NCE 14/03	M1-GRE 2022 4.0j	Escale TT-22 NCE 18/03	NCE 19/03	NCE 20/03	MAGIRAA 2022 4.0j	Escale TT-22 NCE 23/03	NCE 24/03	NCE 25/03	M1-SU 2022 4.0j	DEMOB NCE 29/03	FE2M 2022 NCE 30/03 NCE 31/03								
avr.	MOOSE (DY... NCE 01/04	Escale TT-22 NCE 02/04	MOOSE... NCE 03/04	BOUSSOLE 2022 - 4 NCE 04/04	TR TT-22 NCE 05/04	Escale TT-22 YNE 06/04 YNE	MOOSE... YNE 07/04	FIRETR... YNE 08/04	DEMOB YNE 09/04	YNE 10/04	YNE 11/04	attente a quai TT-22 11.0j					YNE 21/04	AUDIT-OVID... YNE 22/04	Escale TT-22 YNE 23/04	TR TT-22 YNE 24/04 NCE	MOB NCE 25/04	SEAFOOD III 4.0j	DEMOB NCE 30/04								
mai	Escale TT-22 NCE 01/05	MOOSE... NCE 02/05	Escale TT-22 NCE 03/05	TR TT-22 NCE 04/05 YNE	YNE 05/05	Avarie TT-22 7.0j					Escale TT-22 YNE 11/05	TR TT-22 YNE 12/05	MOB PSL 13/05 PSL	DeltaRhone-1 - 2 PSL 14/05	ESC PSL 17/05	PSL 18/05	DeltaRhone-1 - 3 4.0j	ESC PSL 23/05	DeltaRhone-1 - 3 4.0j	DEMOB PSL 28/05	TR TT-22 PSL 29/05 YNE	MOB YNE 30/05	EMSO L...								
juin	EMSO L... YNE 01/06	MOOSE... YNE 02/06	DEMOB YNE 03/06	Escale TT-22 YNE 04/06	YNE 05/06	TR TT-22 YNE 06/06 NCE	BOUSS... NCE 07/06	MOOSE... NCE 08/06	BOUSSOLE... NCE 09/06	MOB NCE 10/06	FIRETR... NCE 11/06	AFF TOTAL 22 NCE 12/06	NCE 14/06	TR TT-22 NCE 15/06 YNE	YNE 16/06	attente a quai TT-22 20.0j															
juil	attente a quai TT-22 20.0j				YNE 05/07	TR TT-22 YNE 06/07 NCE	DIMAPLAN 2022 NCE 07/07	Escale TT-22 NCE 08/07	MOOSE... NCE 09/07	BOUSSOLE 2022 - 7 NCE 10/07	TR TT-22 NCE 11/07	Escale TT-22 NCE 12/07	MOOSE... YNE 13/07 YNE	YNE 14/07	MOOSE... YNE 15/07	FIRETR... YNE 16/07	DEMOB YNE 17/07	YNE 18/07	attente a quai TT-22 35.0j												
août	attente a quai TT-22 35.0j										YNE 21/08	FOCUS-G2 YNE 22/08	YNE 23/08	TR TT-22 CTA 25/08	ESC CTA 26/08	FOCUS-G2 4.0j	ESC CTA 31/08														
sept.	CTA 01/09	TR TT-22 3.0j	YNE 03/09	FOCUS-G2 YNE 04/09	MOB YNE 05/09	FIRETR... YNE 07/09	DEMOB YNE 08/09 NCE	TR TT-22 YNE 09/09 NCE	Escale TT-22 NCE 10/09	BOUSS... NCE 11/09	YNE 12/09	attente a quai TT-22 7.0j					YNE 18/09	TR TT-22 YNE 19/09 NCE	MOB NCE 20/09	HiRCOM - 2 3.0j	ESC NCE 24/09	HiRCOM - 2 3.0j	DEMOB NCE 28/09	MOB NCE 29/09	MASTE...						
oct.	MASTENS 2022 4.0j		Escale TT-22 NCE 03/10	NCE 04/10	NCE 05/10	LASAIL 2022 4.0j		Escale TT-22 NCE 08/10	NCE 09/10	NCE 10/10	NCE 12/10	Escale TT-22 NCE 13/10	NCE 14/10	3.0j	DEMOB NCE 17/10	BOUSSOLE 2022 - 10 NCE 18/10	NCE 20/10	MOOSE... NCE 21/10	TR TT-22 NCE 22/10 YNE	YNE 23/10	attente a quai TT-22 18.0j										
nov.	attente a quai TT-22 18.0j				YNE 09/11	MOOSE... YNE 10/11	FIRETRAC... YNE 11/11	TR EU-22 YNE 12/11 NCE	Escale EU-22 NCE 13/11	BOUSS... NCE 14/11	ESC NCE 15/11	MOOSE (DY... NCE 16/11	TR EU-22 NCE 17/11 YNE	YNE 18/11	Escale TT-22 YNE 20/11	AT TT-2... YNE 21/11	YNE 22/11	attente a quai TT-22 40.0j													
déc. 2022	attente a quai TT-22 40.0j																														YNE 31/12



Programme du Thalia

2022	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
janv. 2022										LRT 10/01											AT THALIA 2022																
févr.	AT THA... LRT 01/02	ESSTECH-22-TH... LRT 02/02	LRT 03/02	Attente à quai... LRT 04/02	Transit Thal... LRT 05/02 CDB	MOB CDB 06/02	SOGIR_2022 - 1 3.0j				DEMOB CDB 10/02	Transit Thalia 22 CDB 11/02		LRT 13/02	LRT 14/02	Attente à quai Thalia 2022 6.0j				LRT 19/02	Transit Thalia 22 LRT 20/02 BES 21/02		Transit Thalia 22 BES 22/02 LEH 23/02		MOB LEH 24/02	PECTOW 2021 2.0j		DEMOB LEH 27/02	Transit Thal... LEH 28/02								
mars	Transit Thal... BOL 01/03	Attente à quai Thalia 2022 BOL 02/03 BOL 03/03		MOB BOL 04/03	ESC BOL 05/03	DCE-B2022 5.0j				DEMOB SML 11/03	Attente à quai Thalia 2022 SML 12/03 SML 13/03		Transit Thal... SML 14/03 BES	REBENT 2022 BES 15/03		DEMOB BES 17/03	Attente à quai Thalia 2022 BES 18/03		BES 20/03	BES 21/03	ESSTECH-22-TH-GEN +3 3.0j		DEMOB BES 25/03	Transit Thalia 22 BES 26/03 SNR 27/03		MOB SNR 28/03	RESISTE 2022 - 1 5.0j										
avr.	RESISTE 2022 - 1		ESC SNR 03/04	RESISTE 2022 - 1 4.0j		ESC SNR 08/04	ESC SNR 09/04	ESSTECH-22-TH... SNR 10/04		RESISTE 2022 - 1 SNR 11/04	ESC SNR 12/04	+2	ESC SNR 14/04	RESISTE 2022 - 1 3.0j		ESC SNR 18/04	RESISTE 2022 - 1 DEMOB SNR 21/04		Transit Thalia 22 SNR 22/04		Attente à quai Thalia 2022 BES 23/04 BES 24/04		Transit Thalia 22 BES 26/04 QPT 27/04		MOB QPT 28/04	QPT 29/04	GEOST...										
mai	GEOSTBRIEUC-2-MAPFC 5.0j			ESC QPT 05/05	GEOSTBRIEUC-2-MAPFC 5.0j			DEMOB QPT 11/05	Transit Thalia 22 QPT 12/05		Attente à quai Thalia 2022 BES 13/05	BES 14/05	BES 15/05	BES 16/05	LRH 17/05	LRH 18/05	ROCCHSED2022 4.0j		ESC LRH 23/05	ROCCHSED2022 3.0j		DEMOB SNR 27/05	Transit Thal... SNR 28/05 CDB	Attente à quai Thalia 2022 CDB 29/05		6.0j											
juin	Attente à quai Thalia 2022 6.0j		CDB 03/06	MOB CDB 04/06	SOGIR_2022 - 5 4.0j			DEMOB CDB 09/06	Transit Thalia 22 CDB 10/06		Attente à quai... LEH 12/06	LEH 13/06	MOB LEH 14/06	PHRESQUES 2022 - 3 3.0j		DEMOB LEH 18/06	Transit Thal... LEH 19/06 SML	SML 20/06	Attente à quai Thalia 2022 10.0j								SML 29/06	Transit Thal... SML 30/06 OUI									
juil	MOB OUI 01/07	COMOR2022 5.0j			ESC OUI 07/07	COMOR2022 5.0j				ESC OUI 13/07	COMOR2022 5.0j				DEMOB OUI 19/07	Transit Thalia 22 OUI 20/07 BES 21/07		Transit Thal... BES 22/07	Transit Thalia 22 BES 23/07 SNR 24/07		SNR 25/07	CARMOLIT2022 4.0j		SNR 28/07	SNR 29/07 CDB	Transit Thal... SNR 30/07	Attente à quai Thalia 2022 CDB 30/07										
août	Attente à quai Thalia 2022 CDB 02/08		MOB CDB 03/08	SOGIR_2022 - 7 4.0j			DEMOB CDB 08/08	Transit Thalia 22 CDB 09/08 BES 10/08		Attente à quai Thalia 2022 BES 11/08	BES 13/08	BES 14/08	QPT 15/08	QPT 16/08	COSB2022 4.0j		ESC QPT 21/08	COSB2022 3.0j		ESC QPT 25/08	COSB2022 5.0j				DEMOB QPT 31/08												
sept.	Transit Thalia 22 QPT 01/09		3.0j	MOB LRH 03/09	LRH 04/09	Nurse22 5.0j				ESC LRH 10/09	Nurse22 4.0j				ESC SNR 15/09	Nurse22 3.0j		DEMOB SNR 19/09	Transit Thalia 22 SNR 20/09 CDB 21/09		MOB CDB 22/09	SOGIR_2022 - 8 3.0j		ESC CDB 26/09	DEMOB CDB 27/09	Attente à quai... CDB 28/09	Transit Thalia 22 CDB 29/09	LRT 30/09									
oct.	Attente à quai Thalia 2022 LRT 01/10		LRT 02/10	MOB LRT 03/10	SOLIBOB 2022 - 1 4.0j		ESC LRT 06/10	SOLIBOB 2022 - 1 4.0j		DEMOB LRT 11/10	Attente à quai... LRT 12/10		Transit Thalia 22 LRT 13/10	CDB 14/10	MOB CDB 15/10	SOGIR_2022 - 9 4.0j		DEMOB CDB 20/10	Transit Thal... CDB 21/10 SNR	Attente à quai Thalia 2022 SNR 22/10 SNR 23/10		MOB SNR 24/10	RESISTE 2022 - 2 5.0j				ESC SNR 30/10	RESIST...	+3								
nov.	ESC SNR 01/11	RESISTE 2022 - 2 +2		SNR 04/11	ESC 5.0j		SNR 08/11	RESISTE 2022 - 2 3.0j		DEMOB SNR 12/11	Transit Thal... SNR 13/11	SNR 14/11	Attente à quai Thalia 2022 5.0j				SNR 18/11	Transit Thal... SNR 19/11 LRT	LRT 20/11	Attente à quai Thalia 2022 11.0j								LRT 30/11									
déc. 2022	CARMOLIT2022 LRT 01/12		LRT 02/12	LRT 03/12	2.0j		Attente à quai Thalia 2022 29.0j																LRT 31/12														

BES/Brest - BOL/Boulogne - CDB/Chef de Baie - LEH/Le Havre - LRH/La Rochelle - LRT/Lorient - OUI/Ouistreham - QPT/Saint Quai Portrieux - SML/Saint Malo - SNR/Saint Nazaire

Bassop	Klein	Sondeur MULTI FAISCEAUX Thalia	Arrêt Technique et Essais Techniques	Intérêt Public
Carottiers Kullenberg	MVP200	Sparker	Attente	Quai log
Carottiers Multitubes	SDS Pesk Avel		CNFH-CNFC-Autre Rech-OFEG	Transit-Quai log




2022	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
janv. 2022	AT CDLM 2021															53.0j																			
févr.	AT CDLM 2021				53.0j				LRT 07/02	LRT 08/02	AT CDLM 2021				8.0j				AT CDLM 2021				19.0j												
mars	AT CDLM 2021				19.0j				LRT 06/03	LRT 07/03	LRT 08/03	MOB LRT 09/03	ESSTECH NSE CdLM 2022		BES 12/03	ESSTE... BES 13/03 LRT	ESSTECH NSE CdLM 2022		LRT 14/03	DEMOB LRT 18/03	Attente à quai CdLM 2022		LRT 19/03	LRT 22/03	ESC LRT 23/03	REBENT 2022			5.0j	MOB BES 29/03	BES 30/03	Attente à quai CdLM 2022			
avr.	Attente à quai CdLM 2022		Transit CdLM 2022		ESC		ESC		ESC		Transit CdLM 2022		4.0j		LEH 15/04	MOB LEH 16/04	PHRESQUES 2022 - 2		3.0j		DEMOB LEH 20/04	MOB LEH 21/04	ECUSED		3.0j		ESC LEH 25/04	ESC LEH 26/04	ESC LEH 27/04	ECUSED	DEMOB LEH 29/04	Transit CdLM 2022	LEH 30/04		
mai	Transit CdLM 2022	MOB BES 01/05	ASPEX 2022		3.0j		DEMOB BAY 06/05	Attente à quai CdLM 2022		MOB BAY 07/05	BAY 08/05	BAY 09/05	DCONEPA			5.0j	DEMOB BAY 15/05	Transit CdLM 2022		BAY 16/05	CDB 17/05	CDB 18/05	CDB 19/05	MOB CDB 20/05	SOGIR_2022 - 4		4.0j		DEMOB CDB 25/05	CDB 26/05	Transit CdLM 2022	CER 29/05	Attente à quai CdLM 2022	CER 30/05	MOB CER 31/05
juin	EMECHAT		4.0j		ESC CER 05/06	EMECHAT		3.0j		DEMOB CER 09/06	CER 10/06	CDB 13/06	MOB CDB 14/06	JERICOBENT-8 (The Rebirth)			5.0j		ESC CDB 20/06	JERICOBENT-8 (The Rebirth)		4.0j		ESC CDB 25/06	JERICOBENT-8 (The Rebirth)			5.0j							
juil	MOB CDB 01/07	Attente à quai CdLM 2022		MOB CDB 02/07	CDB 03/07	CDB 04/07	SOGIR_2022 - 6		4.0j		DEMOB CDB 09/07	CDB 10/07	LRT 11/07	LRT 12/07	LRT 13/07	LRT 14/07	ESSTECH NSE CdLM 2022			ESSTE...		Attente à quai CdLM 2022						18.0j		LRT 31/07					
août	ESSTECH NSE CdLM 2022		5.0j		LRT 01/08	LRT 05/08	LRT 06/08	Attente à quai CdLM 2022		LRT 09/08	Transit CdLM 2022	LRT 10/08	NTE 11/08	MOB	CAMELIA 5		4.0j		ESC SNR 17/08	CAMELIA 5		4.0j		DEMOB NTE 22/08	Transit CdLM 2022	MOB NTE 23/08	LRT 24/08	ESC LRT 25/08	SOLIBO...	DEMOB LRT 27/08	LRT 28/08	LEH 29/08	escale Côte...	LEH 30/08	MOB LEH 31/08
sept.	NourManche 22 - 1		4.0j		ESC LEH 05/09	DEMOB LEH 06/09	Attente à quai CdLM 2022	MOB LEH 07/09	LEH 08/09	PHRESQUES 2022...	PHRES...	DEMOB LEH 12/09	Transit CdLM 2022	MOB LEH 13/09	DPE 14/09	NourManche 22 - 2		4.0j		ESC GFR 19/09	ESC GFR 20/09	NourManche 22 - 2		DEMOB GFR 23/09	Transit CdLM 2022	MOB GFR 24/09	3.0j		MOB LRH 26/09	LRH 27/09	ESC LRH 28/09	MSTULR22		2.0j	
oct.	ESC LRH 01/10	DEMOB LRH 02/10	Transit CdLM 2022		2.0j		MOB PAP 05/10	TPGIRONDE22		4.0j		ESC PAP 10/10	TPGIRONDE22		4.0j		DEMOB PAP 15/10	Transit CdLM 2022		MOB PAP 16/10	COC 17/10	COC 18/10	GEOBREST 2022		ESC COC 21/10	GEOBREST 2022		5.0j		ESC COC 24/10	GEOBREST 2022		DEMOB COC 30/10	Transit CdLM 2022	COC 31/10
nov.	Attente à quai CdLM 2022	MOB LRT 01/11	LRT 02/11	LRT 03/11	SNR 04/11	MOB		LRT 06/11	ESC	LRT 09/11	ORHAGO 22			4.0j		CDB 14/11	ESC	5.0j		CDB 18/11	MOB	CDB 20/11	ESC		5.0j		DEMOB LRH 25/11	Transit CdLM 2022	ORHAGO 22	escale Côtes de la Manche	BES 26/11	BES 27/11	BES 28/11	BES 29/11	BES 30/11
déc. 2022	Transit CdLM 2022	BES 01/12	CER 02/12	CER 03/12	CER 04/12	MOB CER 05/12	TPINT-2022-02		5.0j		ESC CER 11/12	TPINT-2022-02		4.0j		DEMOB CER 16/12	Transit CdLM 2022	CER 17/12	ND 18/12	Attente à quai CdLM 2022						14.0j		ND 31/12							

BAY/Bayonne - BES/Brest - CDB/Chef de Baie - CER/Cherbourg - COC/Concarneau - DPE/Dieppe - GFR/Granville - LEH/Le Havre - LRH/La Rochelle - LRT/Lorient - ND/A déterminer - NTE/Nantes - PAP/Pauillac - SNR/Saint Nazaire

Sondeur MULTI FAISCEAUX Cotes de la manche

Arrêt Technique et Essais Techniques  
 Intérêt Public  
 Attente  
 Quai log  
 CNFH-CNFC-Autre Rech-OFEG  
 Transit-Quai log





BES/Brest - PBF/Paimbeuf - PTH/Porto Ercole

